



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000544/2024-80

Contrato nº: 04/2025 (4612884)

Vigência do contrato: 06/01/2025 a 06/01/2026 (4612884) (4615921)

1º Termo Aditivo: 06/01/2026 a 01/06/2027 (5726872) (5735420)

2º Termo Aditivo: Suplementação de Valor (6082230)

Projeto Fiotec: GERE02 FIO 25

Valor total do contrato: R\$ 1.025.000,00 (um milhão vinte e cinco mil reais)

Coordenador(a) Geral do contrato: Wagner Martins; COLAB; wagner.martins@fiocruz.br; Matrícula SIAPE: 1420198

Período deste relatório: 29/01/2026 a 27/04/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: "Desenvolvimento e testagem de política pública baseada em tecnologias sociais de acolhimento para a população LGBTQIA+"

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Avaliar o uso das tecnologias sociais de acolhimento como política pública para a população LGBTQIA+, visando aprimorar o suporte e a inclusão social.

2.2. Específicos

- Fomentar a implementação dos serviços de saúde e assistência social de forma integrada para população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- Assegurar o acesso a cuidados médicos, psicológicos, sociais e de proteção destinados à população LGBTQIA+.
- Contribuir com o desenvolvimento e implementação dos serviços especializados de cuidado e promoção à saúde mental e sexual para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- Assegurar o acesso a atendimentos psicossociais, apoio psicológico, prevenção e tratamento relacionados à saúde sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Promover de modo integrado serviços de saúde e de assistência social para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.	20%	80%

- Atividades de reuniões de planejamento de execução do projeto; - Atividades de reuniões para seleção de tecnologias sociais; - Atividades de reuniões para execução do recurso pelas tecnologias sociais.		
2 Promover serviços de cuidados e promoção à saúde mental e sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. - Seleção de 12 casas de acolhimento LGBTQIA+ como tecnologias sociais; - Início de contratação de bolsistas para implementação de protocolos e coleta de dados.	20%	80%

4. Resultados Alcançados:

Foram realizadas reuniões concernentes à execução do projeto, destacando-se a reuniões que deliberaram sobre a chamada pública, a que selecionou as 12 Casas de Acolhimento LGBTQIA+, bem como a equipe técnica deliberou sobre os instrumentos de modalidade de execução do recurso destinado as organizações. Iniciou-se também a contratação de pessoa física, mediante a concessão de bolsa de pesquisa para a equipe técnica e para as Casas selecionadas. Há o planejamento de realização de reuniões mensais de acompanhamento das atividades de bolsistas, buscando a coleta de dados, assim como reuniões da equipe técnica com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento integral das metas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS, Responsável pelo Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade**, em 27/04/2026, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6093651** e o código CRC **CFE4C702**.

Referência: Processo nº 25027.000544/2024-80

SEI nº 6093651

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025