

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 09/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ ATRAVÉS DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 05 (CINCO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS, E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, através da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Avenida Brasil, nº. 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada de FIOCRUZ ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.781.055/0001-35 neste ato representado pelo seu Diretor Prof. **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO**, portador da Carteira de Identidade nº 037.524.444-IFP, inscrito no CPF sob o nº. 549.490.257-91, encontrado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Sala 302, Manguinhos, nesta cidade, designado pela Portaria de Presidência nº. 512/2013- PR, de 27/05/2013 e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC**, com sede na Avenida Brasil nº. 4036 10º andar, Manguinhos, CEP 21040-361, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, **MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**, brasileiro, Cédula de Identidade de nº. 04.395.631-7/DETRAN, inscrito no CPF/CIC-MF sob o nº. 603.466.717-87, doravante denominada FIOTEC ou CONTRATADA, acordam em celebrar o presente TERMO ADITIVO, com base na cláusula terceira do contrato ora aditado e a documentação, constante no processo nº. 25388.000100/2015-54, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, para readequação dos cronogramas de desembolso e execução dos serviços, com base nos termos do artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei 8666 de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência mencionado na Cláusula Terceira do contrato será prorrogado pelo período de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, com início na data de 02 de junho de 2017 e término em dezembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Do valor total do contrato de R\$ 599.650,00 (quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais), já foi repassado à Contratada, em função do cumprimento das etapas do projeto, comprovado através da apresentação de relatórios no montante de R\$ 567.098,98 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), restando, ainda o repasse de R\$ 32.551,02 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos).

Pela execução do objeto do Contrato a FIOCRUZ/ENSP pagará a CONTRATADA à importância de R\$ 599.650,00 (quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais).

Atividades realizadas

PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
01	AGOSTO/15	59.965,00	Atividade 1.1 Seleção de profissionais e criação de cronograma
02	DEZEMBRO/15	224.489,80	Atividade 2.1 Elaboração do formulário para levantamento de dados
03	JUNHO/16	106.520,41	Atividade 2.2 Realizar levantamento de dados através de visitas aos municípios e realização de entrevistas
04	NOVEMBRO/16	176.123,77	Atividade 3.1 Realizar oficinas de trabalho SMS para construção de planos de preparação e respostas ao desastres, em conjunto com a SES e o MS
VALOR TOTAL		R\$ 567.098,98	

Processo nº 25388.000100/2015-54

Atividades a realizar

PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
05	Julho/17	16.275,51	Atividade 4.1 Susidiar aos municípios na contrução de planos de contingência (preparação e resposta) para atuação das secretarias municipais de saúde em desastres naturais e tecnológicos
06	Dezembro/17	16.275,51	Atividade 2.1 Elaboração do formulário para levantamento de dados
VALOR TOTAL		R\$ 32.551,02	

Orçamento

Total das Ações Realizadas	R\$ 567.098,98
Total das Ações a Realizar	R\$ 32.551,02
VALOR TOTAL	R\$ 599.650,00

Cronograma de desembolso

PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
05	Julho/17	16.275,51	Atividade 4.1 Susidiar aos municípios na contrução de



Processo nº 25388.000100/2015-54

			planos de contingência (preparação e resposta) para atuação das secretarias municipais de saúde em desastres naturais e tecnológicos
06	Dezembro/17	16.275,51	Atividade 2.1 Elaboração do formulário para levantamento de dados
VALOR TOTAL		R\$ 32.551,02	

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pela execução do objeto do Contrato a FIOCRUZ/ENSP pagará a CONTRATADA à importância **R\$ 599.650 (quinhentos e noventa e nove mil seiscientos e cinquenta reais)**, a conta da Dotação Orçamentária consignada no Programa de Trabalho 10305201520YJ0001– Elemento de Despesa 339039 Fonte 6151682652 - Exercício de 2015- conforme Nota de Empenho n.º 800360 de 26/05/2015.

CLÁUSULA QUINTA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

Contratada comprovou a inexistência de débito para com as contribuições sociais, conforme consultas datadas de 19/05/2017 ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST anexada ao processo n.º 25388.000100/2015-54 às fls., 171 à 176.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá a CONTRATANTE as providências, às suas expensas, para publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.

Processo nº 25388.000100/2015-54

E, por estarem de acordo, com as cláusulas acima avençadas, assinam os CONTRATANTES o presente instrumento, em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para os devidos efeitos legais.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2017.


CONTRATANTE:



Hermano Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP / FIOCRUZ
STAPE 0463868-0
HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Diretor da ENSP

CONTRATADA



MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS
Diretor Executivo da FIOTEC

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: Anderson Pereira
Aux. Adm. Pleno - Jurídico
FIOTEC - Matrícula: 7501

2) 
CPF: Carla Bittencourt
Assistente - Assessoria Jurídica
FIOTEC - Matrícula: 14446


Mansur Ferreira Campos
Diretor Financeiro - Direção
FIOTEC - CPF: 375.000.237-15



Ministério da Saúde / FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP
CAAP – Coordenação de Apoio e Acompanhamento de Projetos/ENSP
Contratos

Processo 25388.000100/2015-54

APOSTILAMENTO

Objeto:

Retificar o 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 09/2015 cuja data de término do referido termo deixou de ser mencionada.

Portanto

Onde se lê: "com início na data de 02 de junho de 2017 e término em Dezembro de 2017.


Leia-se:

"com início na data de 02 de junho de 2017 e término em 01 de Dezembro de 2017.

Tendo em vista que a nova redação não altera o texto publicado no DOU, a administração optou por dar a forma de apostilamento a sua retificação vislumbrando, sobretudo, a economia processual no tocante à publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE:


HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Diretor da ENSP
Hermano Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP / FIOCRUZ
SIAPE 0463868-Q

Fiotec
Protocolo de Entrada
1217.6844.0/0
16/12/2017 às 09:23