

Relatório de Execução Física

Título do Projeto: Ampliação da Capacidade Nacional de Controle da Qualidade em Saúde pelo INCQS.

Subunidade/Unidade: VDGDI/INCQS

N.º do Processo: 25385.000156/2026-91

Contrato: 010/2026

Vigência do Contrato: 08/07/2026 a 08/07/2030

Projeto Fiotec: INCQS-005-FIO-26

Coordenador Técnico: Deyves Mendes Paraguassu (VDGDI, SIAPE 148249, CPF ***.221.487-**, deyv.es.paraguassu@fiocruz.br)

Valor total do contrato: R\$ 9.657.032,00 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil trinta e dois reais)

Período deste relatório: 08/07/2026 a 18/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do projeto: "Ampliação da Capacidade Nacional de Controle da Qualidade em Saúde pelo INCQS".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Apoiar o INCQS na ampliação de sua capacidade operacional, técnica e estratégica para aumentar o índice de amostras analisadas e o número de ensaios realizados, fortalecendo sua atuação como referência nacional no controle da qualidade de produtos, serviços e ambientes sujeitos à Vigilância Sanitária.

2.2. Específicos

- Modernizar e otimizar a infraestrutura laboratorial, garantindo disponibilidade de equipamentos, insumos e recursos humanos necessários para ampliar a produtividade;
- Aperfeiçoar processos, sistema de gestão da qualidade e metodologias, assegurando conformidade com padrões nacionais e internacionais, visando a expansão do portfólio de ensaios realizados;
- Capacitar equipes técnicas e de gestão, fortalecendo competências para execução de análises em maior escala e com qualidade assegurada.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Aumentar o índice de amostras analisadas.	10%	90%
2 - Ampliar o número de ensaios realizados.	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

A atividade prevista no item 1.1 foi executada conforme estabelecido no cronograma do Projeto Básico. Como principais resultados obtidos destacam-se:

- consolidação da série histórica do indicador institucional de amostras analisadas para o período de 2019 a 2025;
- estabelecimento da linha de base da Meta 1 do projeto;
- identificação do comportamento histórico da capacidade produtiva do INCQS;
- organização das informações técnicas que subsidiarão a identificação dos principais entraves à ampliação da produção analítica;
- disponibilização de dados para o monitoramento da evolução da Meta 1 ao longo da execução do projeto.

Os resultados demonstram que o INCQS apresentou desempenho superior às metas pactuadas em todos os exercícios analisados, evidenciando elevado grau de maturidade operacional e fornecendo parâmetros objetivos para avaliação dos impactos decorrentes das ações de fortalecimento institucional previstas no projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Deyves Mendes Paraguassu
Coordenador do projeto



Documento assinado eletronicamente por **DEYVES MENDES PARAGUASSU**, **Vice Diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 20/08/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6465297** e o código CRC **2D0F55E9**.

Referência: Processo nº 25385.000156/2026-91

SEI nº 6465297

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025