

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005104/2024-90

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

TED nº: 969900/2024

Contrato nº: 199/2024

Vigência do contrato: 03/01/2025 a 03/01/2027

Projeto Fiotec: VPAAPS-002-FIO-25

Coordenador do Contrato: Luis Carlos Soares Madeira Domingues, Coordenador de Saúde Urbana, luis.madeira@fiocruz.br, SIAPE: 1309392, CPF ***.799.707-**

Valor total do contrato: R\$ 3.845.696,81 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos)

Período deste relatório: 15/05/2025 a 20/08/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: **"Fortalecer as estratégias nacionais de planejamento e intervenções urbanas integradas voltados para a redução de risco de desastres a partir do aprimoramento e desenvolvimento de metodologias para planos urbanos integrados para a ampliação da resiliência urbana"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

1. Estabelecer as diretrizes e ações iniciais para a construção de uma estrutura de governança robusta e participativa, essencial para o sucesso do projeto. A governança é um elemento fundamental que garante a eficácia e a transparência nas atividades a serem desenvolvidas, promovendo a colaboração entre as partes interessadas e assegurando que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma inclusiva e sustentável.

2. Desenvolver metodologias inovadoras e eficazes em Desenvolvimento Urbano Integrado (DUI), que envolve o planejamento de intervenções urbanas integradas e planos urbanos locais (escala do bairro ou de perímetros urbanos específicos), para a redução de riscos de desastres, considerando os avanços técnicos já produzidos pelo Ministério das Cidades (Projeto GIDES) e pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal 12.608/2011).

2.2. Específicos:

1. Selecionar Municípios Pilotos: deverão ser selecionados 6 municípios que apresentem histórico de ocorrências de desastres hidrológicos, como enchentes, enxurradas, inundações, entre outros; Deve-se garantir a representatividade da diversidade territorial urbana (abrangendo várias tipologias de uso e ocupação do solo urbano), além de garantir a diversidade socioterritorial do Brasil; Estabelecer critérios de seleção que considerem a disponibilidade de dados, a capacidade institucional dos municípios e o interesse e compromisso político em participar do projeto piloto. Os municípios escolhidos deverão apresentar termos de compromisso pelos prefeitos municipais, a serem assinados no evento de lançamento do projeto.
2. Revisar metodologias participativas visando garantir a efetividade e a relevância das ações propostas no âmbito do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e da Cartografia Participativa. A experiência acumulada pelo Fórum Itaboraí ao longo dos anos destaca a importância de envolver ativamente a comunidade nas etapas de planejamento, execução e avaliação das intervenções.
3. Desenvolver um manual que seja uma ferramenta prática para gestores públicos, planejadores urbanos, engenheiros e outros profissionais envolvidos no desenvolvimento urbano, auxiliando na tomada de decisões e na implementação de soluções eficazes para a redução de riscos.
4. Testar e validar os manuais elaborados (Manual de Intervenções Urbanas e Manual de Planejamento Urbano Aplicado à Redução de Risco Hidrológico) em cenários reais, buscando aprimorar sua aplicabilidade e efetividade na redução de riscos hidrológicos em diferentes contextos municipais.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1: VPAAPS-002-FIO-25-2-1 - Estruturar a Governança do Projeto	41,60%	58,40%	648.457,00	349.495,00	298.962,00

2: VPAAPS-002-FIO-25-2-2 - Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltados para Redução de Riscos	33,20%	66,80%	3.197.239,81	536.209,50	2.661.030,31
--	--------	--------	--------------	------------	--------------

4. Resultados Alcançados:

Entre 15 de maio e 20 de agosto de 2025, foram realizadas atividades coerentes com as metas previstas no Projeto Básico. No âmbito da Meta 1 – Estruturar a Governança do Projeto, foram realizadas diversas ações voltadas a consolidar a estrutura de governança formalizada no período anterior (Relatório 2), com a seleção dos doze (12) municípios previstos para participar do projeto (Anexos 04 e 05) e a definição do Grupo de Trabalho Ampliado (GTA) conformado por membros de instituições acadêmicas, órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, entidades de cooperação nacionais e internacionais, associações, e movimentos sociais (Anexo 06). O resultado é a formação de uma rede de apoio científico e técnico-comunitário que acompanhará o projeto ao longo de sua duração.

Outro resultado desta meta foi a realização da Oficina de Lançamento do Projeto DUI-RRD Cidades (1ª Oficina) nos dias 25/06 e 26/06/2025 na Gerência Regional de Brasília da Fiocruz (GEREB). A organização do evento foi realizada pela equipe do projeto com a colaboração de membros da GEREB através de uma Comissão Organizadora que se reuniu semanalmente entre os dias 20/05 e 17/06 (Anexo 09). O evento teve 95 inscritos de diferentes cidades do país (Anexo 15). O encontro serviu para apresentar a metodologia proposta para o desenvolvimento do projeto (Anexo 13), e para que os municípios selecionados apresentassem suas propostas selecionadas para o projeto (Anexo 10). Os participantes do evento tiveram a oportunidade de contribuir com sugestões e apresentar sua avaliação do evento – tanto em termos de conteúdo como de organização – através de um formulário de avaliação da oficina, que foi disponibilizado para todos via e-mail (Anexo 17). O resultado do evento foi sistematizado no Relatório da 1ª Oficina do Projeto DUI-RRD Cidades, documento que compilou todas as atividades realizadas e as reflexões decorrentes do encontro (Anexo 18).

Ainda dentro do programado na Meta 1, foi ampliado o uso da Plataforma ReDUS, com a inclusão de materiais nos campos Biblioteca, Cronograma, Notícias e o Fórum Temático de Participação Social. Atualmente, a plataforma conta com uma comunidade de aproximadamente setenta (70) membros. A gestão da plataforma foi discutida em reunião específica da equipe de projeto (Anexo 02), e foi realizada uma capacitação para os participantes (GTA, municípios e equipe interna) com o intuito de incentivar o uso da mesma (Anexo 03).

No que se refere à Meta 2 – Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltados para Redução de Riscos, a equipe está aprimorando a revisão teórica e metodológica da temática, desenvolvendo pesquisas de conceitos e de instrumentos de planejamento urbano e de redução de riscos e desastres, assim como a métodos de avaliação desses instrumentos. Semanalmente, em reuniões da equipe operacional (Anexo 21), são compartilhados os avanços das pesquisas e discutidas as possíveis abordagens metodológicas (Anexo 19). A equipe também organizou

uma capacitação em Desenvolvimento Urbano Integrado, ministrado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Metropolitano do Ministério das Cidades (SNDUM), e participou de eventos externos em temas pertinentes ao escopo do Projeto DUI-RRD Cidades. Ainda referente a esta meta, a equipe avançou no mapeamento e na avaliação de experiências nacionais e internacionais que auxiliarão na elaboração de diretrizes para o Manual (Anexo 22). Essas experiências serão apresentadas e discutidas com os atores (GTA e municípios) durante a 2ª Oficina do Projeto, a ser realizada no dia 27/08/2025, virtualmente. Também foi definida a metodologia de construção participativa do Manual, através da qual todos os atores poderão contribuir com o processo. Esta metodologia foi apresentada para todos os atores envolvidos no projeto na reunião virtual de capacitação no dia 30/07/2025 (Anexo 23). Está sendo organizada a 2ª oficina (Participação Social), que ocorrerá no dia 27/08/2025, pela Plataforma Teams. As oficinas temáticas mensais pretendem ser um espaço participativo de coleta de contribuições dos atores para elaboração do Manual.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Luís Carlos Soares Madeira Domingues

Coordenador do Projeto

SIAPE: 1309392



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS SOARES MADEIRA DOMINGUES, Tecnologista em Saúde Pública**, em 27/08/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5361974** e o código CRC **17882D8F**.

Referência: Processo nº 25380.005104/2024-90

SEI nº 5361974

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025