

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005104/2024-90

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

TED nº: 969900/2024

Contrato nº: 199/2024

Vigência do contrato: 03/01/2025 a 03/01/2027

Projeto Fiotec: VPAAPS-002-FIO-25

Coordenador do Contrato: Luis Carlos Soares Madeira Domingues, Coordenador de Saúde Urbana, luis.madeira@fiocruz.br, SIAPE: 1309392, CPF ***.799.707-**

Valor total do contrato: R\$ 3.845.696,81 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos)

Período deste relatório: 08/02/2025 a 14/05/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: **"Fortalecer as estratégias nacionais de planejamento e intervenções urbanas integradas voltados para a redução de risco de desastres a partir do aprimoramento e desenvolvimento de metodologias para planos urbanos integrados para a ampliação da resiliência urbana"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

1. Estabelecer as diretrizes e ações iniciais para a construção de uma estrutura de governança robusta e participativa, essencial para o sucesso do projeto. A governança é um elemento fundamental que garante a eficácia e a transparência nas atividades a serem desenvolvidas, promovendo a colaboração entre as partes interessadas e assegurando que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma inclusiva e sustentável.

2. Desenvolver metodologias inovadoras e eficazes em Desenvolvimento Urbano Integrado (DUI), que envolve o planejamento de intervenções urbanas integradas e planos urbanos locais (escala do bairro ou de perímetros urbanos específicos), para a redução de riscos de desastres, considerando os avanços técnicos já produzidos pelo Ministério das Cidades (Projeto GIDES) e pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal 12.608/2011).

2.2. Específicos:

1. Selecionar Municípios Pilotos: deverão ser selecionados 6 municípios que apresentem histórico de ocorrências de desastres hidrológicos, como enchentes, enxurradas, inundações, entre outros; Deve-se garantir a representatividade da diversidade territorial urbana (abrangendo várias tipologias de uso e ocupação do solo urbano), além de garantir a diversidade socioterritorial do Brasil; Estabelecer critérios de seleção que considerem a disponibilidade de dados, a capacidade institucional dos municípios e o interesse e compromisso político em participar do projeto piloto. Os municípios escolhidos deverão apresentar termos de compromisso pelos prefeitos municipais, a serem assinados no evento de lançamento do projeto.
2. Revisar metodologias participativas visando garantir a efetividade e a relevância das ações propostas no âmbito do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e da Cartografia Participativa. A experiência acumulada pelo Fórum Itaboraí ao longo dos anos destaca a importância de envolver ativamente a comunidade nas etapas de planejamento, execução e avaliação das intervenções.
3. Desenvolver um manual que seja uma ferramenta prática para gestores públicos, planejadores urbanos, engenheiros e outros profissionais envolvidos no desenvolvimento urbano, auxiliando na tomada de decisões e na implementação de soluções eficazes para a redução de riscos.
4. Testar e validar os manuais elaborados (Manual de Intervenções Urbanas e Manual de Planejamento Urbano Aplicado à Redução de Risco Hidrológico) em cenários reais, buscando aprimorar sua aplicabilidade e efetividade na redução de riscos hidrológicos em diferentes contextos municipais.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1: VPAAPS-002-FIO-25-2-1 - Estruturar a Governança do Projeto	27,08	72,92	648.457,00	226.787,00	421.670,00

2: VPAAPS-002-FIO-25-2-2 - Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltados para Redução de Riscos	16,60	83,40	3.197.239,81	157.782,60	3.039.457,21
--	-------	-------	--------------	------------	--------------

4. Resultados Alcançados:

Entre 14 de fevereiro e 14 de maio de 2025, foram realizadas atividades coerentes com as metas previstas no Projeto Básico. No âmbito da Meta 1 – Estruturar a Governança do Projeto, foram realizadas diversas ações voltadas à consolidação da estrutura de gestão e articulação institucional do projeto. A estrutura de governança do projeto foi formalizada e representada em um organograma, que define os níveis gestor, técnico e consultivo, bem como as funções e interações entre os diferentes atores envolvidos.

Além disso, foi elaborado e publicado o edital de seleção de municípios participantes, com previsão de seleção de 12 municípios para a primeira etapa de desenvolvimento das metodologias de planejamento urbano integrado voltadas à redução de riscos de desastres geo-hidrológicos. Para apoiar esse processo, foi criada uma iniciativa do projeto na Plataforma da Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS), um espaço virtual destinado à interação entre os participantes, compartilhamento de documentos e acesso a instrumentos como o formulário de submissão de propostas.

A divulgação do edital foi acompanhada pela produção de materiais visuais e matérias jornalísticas, encaminhados para publicação na Agência Fiocruz de Notícias e em veículos da imprensa local dos municípios de Petrópolis e Teresópolis (Anexo 8). Também foi realizado o mapeamento de atores estratégicos para compor o Grupo de Trabalho Ampliado (GTA), que integra a estrutura de governança com função consultiva. O GTA é formado por representantes de Instituições de Ensino Superior (IES), sociedade civil e outras instituições relacionadas ao planejamento urbano e à redução de riscos de desastres.

Complementando as ações de fortalecimento da governança, foi elaborado o Termo de Referência para seleção de um bolsista de extensão que atuará como Assessor de Comunicação do Projeto.

No que se refere à Meta 2 – Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltados para Redução de Riscos, seis bolsistas foram selecionados e iniciaram suas atividades junto à equipe técnica do projeto. Entre suas atribuições está o desenvolvimento de uma revisão teórica e metodológica sobre o tema do planejamento urbano e da redução de riscos de desastres geo-hidrológicos. A relação dos bolsistas, com respectivos dados, valores de bolsa e termos de concessão, encontra-se no Anexo 15. A elaboração da revisão encontra-se em andamento, com o glossário de conceitos em Desenvolvimento Urbano Integrado aplicado à Redução de Riscos de Desastres e organograma com funções e correlações entre instrumentos de Planejamento Urbano e de Gestão de Riscos e Desastres concluídos.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Luís Carlos Soares Madeira Domingues

Coordenador do Projeto

SIAPE: 1309392



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS SOARES MADEIRA DOMINGUES, Tecnologista em Saúde Pública**, em 16/05/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5010284** e o código CRC **281DF425**.

Referência: Processo nº 25380.005104/2024-90

SEI nº 5010284

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025