



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ofício nº. 33/2020 – ENSP

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020

A(o) Senhor(a)

Hayne Felipe da Silva

Diretor(a) Executivo(a) da FIOTEC

Prezado Senhor,

Solicito a prorrogação do Contrato n. 10/2018, firmado entre a Unidade e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, para viabilizar a execução do Projeto **“Pesquisa de Avaliação de Impacto à Saúde na construção de um complexo portuário no litoral do RJ - Maricá e Saquarema”**, até a data de 04 de junho de 2020. Destaco ainda que a prorrogação do prazo de vigência, não implica em alteração no valor global do contrato e do escopo do projeto original.


Essa prorrogação se faz necessária para que a execução do projeto objeto da referida contratação atinja os objetivos propostos, com a finalização de todas as atividades previstas no cronograma, e para que sejam apresentados o relatório final e a avaliação dos resultados do projeto.

Na expectativa de um parecer favorável, renovo os sinceros cumprimentos.

Atenciosamente,


Hermano Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP/FIOCRUZ
Diretor
ENSP/FIOCRUZ
SIAPE 0463868-0

Fiotec Sede
Protocolo de Entrada
0320.1297.0/0
06/03/2020 às 09:11



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz




Justificativa de Prorrogação do Contrato Fiotec nº 10/2018

Considerando que o projeto **“Pesquisa de Avaliação de Impacto à Saúde na construção de um complexo portuário no litoral do RJ - Maricá e Saquarema”**, realizou a contratação da Fiotec através do Contrato nº **10/2018** para viabilizar a execução das atividades de apoio do referido projeto. A vigência do referido contrato encerra-se em **17/04/2020**.

Uma vez que a Cláusula Terceira do contrato dispõe que *“O presente contrato terá sua vigência, a partir da data da assinatura, podendo, caso necessário de comum acordo entre as partes contratantes, ser prorrogado até a efetiva conclusão dos serviços através de termo aditivo, condicionada a prorrogação à garantia de recursos financeiros e à vigência do projeto principal apoiado”*, solicitamos:

- A prorrogação do prazo de execução do contrato pelo período de **01 mês e 18 dias além da data inicialmente estabelecida no contrato original** visando à conclusão da elaboração dos documentos/relatórios/levantamento de dados locais (em fase de finalização), bem como o lançamento de um curso de capacitação em base territorial local, já na fase de seleção de candidatos.
- Portanto, propusemos o redimensionamento das atividades sem alteração no escopo do projeto de **17/04/2020 até 04/06/2020**, uma vez que o prazo estabelecido inicialmente é insuficiente para a realização da pesquisa.

Para isto, apresentamos novo cronograma físico-financeiro para o projeto, cujo o valor total do contrato era de **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)**, assim como as etapas que já foram realizadas e as que serão realizadas:



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



Atividades realizadas:

PARCELA	MÊS DE Pagamento	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
01	Julho/2018	R\$ 5.000,00	Atividade 1 /Meta 1- Realização e apoio à reuniões, oficinas, capacitações e eventos e atividades relacionadas à pesquisa de Avaliação de Impacto à Saúde na construção de um complexo portuário no litoral do RJ - Maricá e Saquarema
02	Agosto/2018	R\$ 42.500,00	Atividade 2 /Meta 1- Assessoria em Saúde, trabalho e ambiente, visando o fortalecimento da vigilância em saúde do Trabalhador
Total		R\$ 47.500,00	

Atividades à realizar:


PARCELA	MÊS DE Pagamento	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
03	Junho/2020	R\$ 2.500,00	Atividade 3/Meta 1- Elaboração de documentos, incluindo relatório final, contendo informação sobre a pesquisa de Avaliação de Impacto à Saúde na construção de um complexo portuário no litoral do RJ - Maricá e Saquarema.
Total		R\$ 2.500,00	

Orçamento:

Total das Ações Realizadas	R\$ 47.500,00
Total das Ações a Realizar	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL	R\$ 50.000,00

Cronograma de desembolso

PARCELA	MÊS DE Pagamento	VALOR (R\$)	ATIVIDADES/METAS
03	Junho/2020	R\$ 2.500,00	Atividade 3/Meta 1- Elaboração de documentos, incluindo relatório final, contendo informação sobre a pesquisa de Avaliação de Impacto à Saúde na construção de um complexo portuário no litoral do RJ - Maricá e Saquarema.
Total		R\$ 2.500,00	



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



Sendo:

3ª parcela – R\$ 2.500,00 (Dois e quinhentos reais), após o adimplemento da atividade 3;

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020

Atenciosamente,

Ana Maria Cheble Bahia Braga
Tecnologista
Matr. SIAPE: 0464166
CESTEH/ENSP/FIOCRUZ

Ana Maria Cheble Bahia Braga
Coordenadora do projeto
Matrícula SIAPE: 0464166

De acordo,

Sérgio Almeida Silva
Analista de Gestão em Saúde
ENSP/FIOCRUZ
Matr. SIAPE 2219315

Sérgio Almeida Silva
Analista de Gestão/Saúde
ENSP/FIOCRUZ

Autorizo a justificativa cujo objeto é viabilizar o aditamento do projeto acima requerido.

Hérmanno Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP/FIOCRUZ
Hérmanno Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP/FIOCRUZ
SIAPE 0463868-0