

## Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE:** projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25388.000761/2025-51

**Subunidade/Unidade:** ENSP

**Instrumento Jurídico:** EMENDA

**PARLAMENTAR Contrato nº:** 09/2025

**Vigência do contrato:** 03/09/2025 – 03/09/2027

**Projeto Fiotec:** ENSP 014 FIO 25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO - SIAPE: 0463868

**Valor total do contrato:** R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

**Período deste relatório:** MAIO/2026

### 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio, logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “ *Cozinhas Solidárias: Segurança Alimentar e Nutricional, Saúde e Cidadania*”.

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Promoção e desenvolvimento da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) a partir da realização de espaços de encontro entre a comunidade científica e a população atuante nas Cozinhas Solidárias para a elaboração de experiências e saberes a partir de práticas de abastecimento alimentar e apoio ao desenvolvimento das Cozinhas Solidárias.

#### 1. Específicos

I. Desenvolver o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) enquanto prática interligada à concepção da Saúde e Cidadania com o apoio ao desenvolvimento das Cozinhas Solidárias;

II. Promover espaços de encontro entre a comunidade científica e a população atuante nas Cozinhas Solidárias;

### 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

#### 3.1 Execução Física e Financeira

| META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO FÍSICA |              | VALOR DA META R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % REALIZADO     | % A REALIZAR |                   | VALOR EXECUTADO R\$ | VALOR A EXECUTAR R\$ |
| <b>Meta 1</b> - Desenvolver o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) enquanto prática interligada à concepção da Saúde e Cidadania com o apoio ao desenvolvimento das Cozinhas Solidárias e a promoção de espaços de encontro entre a comunidade científica e a população atuante em Cozinhas Solidárias; | 97,5%           | 2,5%         | R\$ 800.000,00    | R\$ 780.000,00      | R\$ 20.000,00        |

#### 4. Resultados Alcançados:

**Meta 1** - Desenvolver o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) enquanto prática interligada à concepção da Saúde e Cidadania com o apoio ao desenvolvimento das Cozinhas Solidárias e a promoção de espaços de encontro entre a comunidade científica e a população atuante em Cozinhas Solidárias;

**Atividade Fiocruz 1.3.** Reunião da equipe do projeto para identificação das Cozinhas a serem apoiadas com o fornecimento de alimentos oriundos da pequenas agricultura familiar de base agroecológica;

**Atividade Fiocruz 1.4** Definição e acompanhamento dos procedimentos desenvolvidos para o abastecimento das Cozinhas Solidárias atendidas;

Entre janeiro e junho de 2026 foram alcançados os resultados previstos para as Atividades Fiocruz 1.3 e 1.4, referentes à implementação das ações de abastecimento alimentar e ao acompanhamento das Cozinhas Solidárias participantes do projeto. Nesse período, foram realizadas visitas técnicas ao Núcleo Especial de Atenção à Criança e ao Adolescente (NEAC) e à Cozinha Solidária Mulheres em Ação na Serra da Misericórdia (CEM Serra da Misericórdia), possibilitando o reconhecimento das estruturas físicas, das equipes envolvidas, dos fluxos de funcionamento e das demandas específicas de cada território. As visitas também permitiram o fortalecimento da articulação com as lideranças locais e a identificação de potencialidades para o desenvolvimento das atividades socioeducativas previstas no projeto.

Como resultado direto das ações desenvolvidas, foi estruturado e implementado o fluxo de abastecimento alimentar das cozinhas, em articulação com o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), parceiro responsável pelo fornecimento de alimentos oriundos da agricultura familiar de base agroecológica. Até o encerramento deste período, foram entregues mais de 400kg de alimentos para Cozinha Solidária CEM e quase 4t de alimentos para a Cozinha Solidária do NEAC. Além da execução das entregas, foram estabelecidos procedimentos de acompanhamento e monitoramento, incluindo registros fotográficos de recebimento dos alimentos, sistematização documental e organização dos processos de prestação de contas relacionados aos fornecedores e às ações logísticas do projeto.

Já no que tange às atividades socioeducativas, foi iniciada a etapa de planejamento e formulação das ações a serem implementadas nos territórios. Como parte desse processo, foi incorporada à equipe uma bolsista técnica, Raquel Bocard, com formação em Nutrição.

Outro resultado alcançado foi a consolidação de mecanismos de articulação permanente entre a equipe do projeto, as cozinhas solidárias e os parceiros envolvidos na execução das ações. Esse processo contribuiu para a construção de canais regulares de comunicação, para a pactuação dos fluxos logísticos de abastecimento e para o desenvolvimento de estratégias voltadas à documentação e divulgação das atividades realizadas. Dessa forma, o

período foi marcado não apenas pela efetivação do abastecimento alimentar das cozinhas, mas também pela consolidação das condições técnicas, operacionais e institucionais necessárias para a continuidade e ampliação das ações de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e da Saúde Coletiva previstas pelo projeto.

A partir do desenvolvimento e consolidação destas atividades, foi possível organizar as ações para dar continuidade à Atividade Fiocruz 1.4 e projetar as atividades 1.5 e 1.6, objetos do próximo relatório.

## 5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, Coordenador(a) de Pesquisa**, em 16/06/2026, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6329367** e o código CRC **32CD98F9**.

**Referência:** Processo nº 25388.000761/2025-51

SEI nº 6329367

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025