



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25792.000161/2025-11

Subunidade/Unidade: ILMD

Instrumento Jurídico: Emenda nº 42990012

Contrato nº: 16/2025

Vigência do contrato: 21/10/2025 a 21/10/2026

Projeto Fiotec: ILMD-011-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Kátia Maria Lima de Menezes (Siape Nº 1171 [REDACTED])

Valor total do contrato: 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais)

Período deste relatório: 21/10/2025 a 06/11/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto** "Controle Social e Saúde Indígena: Oficinas de formação de Conselheiros Distritais de Saúde Indígena do Estado do Amazonas".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer o Sistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI/SUS) no estado do Amazonas, através da capacitação de conselheiros indígenas de saúde e lideranças para o exercício do controle social em saúde.

2.2. Específicos:

- Realizar oficinas de capacitações de conselheiros de saúde indígenas, para controle social no contexto da atenção básica em território indígena;

- Discutir com os indígenas os determinantes socioambientais que impactam de forma negativa o processo saúde-doença em território indígena;
- Elaborar material didático adaptado à realidade indígena.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
Meta 1 – Executar ações articuladas de apoio à capacitação, produção de material didático e interação com os DSEIs, visando contribuir para o fortalecimento do controle social em saúde indígena.	5%	95%	189.013,10	0,00	189.013,10
Meta 2 – Realizar o alinhamento de expectativas e pactuação do projeto com 07 (sete) Distritos Sanitários Indígenas – DSEI's.	5%	95%	35.932,54	0,00	35.932,54
Meta 3 – Elaborar material didático alinhado à realidade indígena para a formação dos conselheiros.	0%	100%	35.932,54	0,00	35.932,54
Meta 4 – Realizar 07 (sete) oficinas de formação de conselheiros distritais de saúde indígenas.	0%	100%	138.621,81	0,00	138.621,81
Meta 5 – Produzir relatório técnico-científico consolidando os resultados das oficinas, materiais desenvolvidos e recomendações para o	0%	100%	70.500,00	0,00	70.500,00

fortalecimento do controle social em saúde indígena.					
---	--	--	--	--	--

4. Resultados Alcançados:

Até o momento, em que o projeto está nos primeiros dias de execução, as atividades iniciais corresponderam basicamente à articulação junto aos DSEIs e divulgação junto ao público-alvo das ações visando à inicialização do projeto. Os resultados técnicos do projeto deverão ser evidenciados, conforme o cronograma aprovado, nos próximos relatórios parciais.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA DA SILVA LIMA, Tecnologista em Saúde Pública**, em 07/11/2025, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Referência: Processo nº 25792.000161/2025-11

SEI nº 5600860

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025