

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25384.001154/2024-68

Subunidade/Unidade: Direção/IFF

Instrumento Jurídico nº: TED 131/2024

Contrato nº: 03/2025

Vigência do contrato: 23/01/2025 a 23/01/2028

Projeto Fiotec: IFF-001-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Maria [REDACTED] Gomes (SIAPE: 1354251)

Valor total do contrato: R\$ 17.620.730,00 (dezesete milhões, seiscentos e vinte mil, setecentos e trinta reais)

Período deste relatório: jul/2025 à mar/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: "**Qualificação do modelo de gestão em maternidades na rede de atenção à saúde materna e neonatal**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Qualificar o modelo de gestão em maternidades estratégicas da rede de atenção materna e neonatal.

2.2. Específicos:

- a) Fortalecer a capacidade de gestão e atenção em Maternidades estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal;
- b) Qualificar profissionais que atuam na gestão hospitalar de maternidades estratégicas do SUS;
- c) Disponibilizar subsídios técnicos para qualificar processos de gestão da Atenção Especializada voltada para o cuidado obstétrico e neonatal.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Elaboração de Planos de Ação e Monitoramento para a melhoria da qualidade da gestão e atenção em Maternidades definidas pelo MS como estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal.	50%	50%	R\$ 12.912.537,00	R\$ 6.068.892,39	R\$ 6.843.644,61
2 - Qualificação de profissionais que atuam na gestão hospitalar de maternidades estratégicas do SUS.	35%	65%	R\$ 2.386.220,00	R\$ 1.121.523,40	R\$ 1.264.696,60
3 - Disponibilização de subsídios técnicos para qualificação dos processos de gestão da Atenção Especializada voltada para o cuidado obstétrico e neonatal	40%	60%	R\$ 2.321.973,00	R\$ 1.091.327,31	R\$ 1.230.645,69

4. Resultados Alcançados:


- **Meta 01:** Apoio Institucional implementado em 48 das 50 maternidades previstas, com acompanhamento sistemático por Consultores Nacionais e Referências Técnicas. Concluídas as análises situacionais e em desenvolvimento os Planos de Ação para qualificação da gestão e do cuidado. Realizada a oferta do curso de formação para apoiadores da Rede Alyne e instituídos processos contínuos de Educação Permanente em Saúde para equipes e apoiadores. Consolidado o Grupo de Trabalho das Maternidades Matriciais, com reuniões periódicas para compartilhamento de experiências e fortalecimento do apoio matricial. Também foram estruturados os marcadores de monitoramento da qualificação da gestão do cuidado e iniciado o primeiro ciclo de monitoramento das maternidades apoiadas.
- **Meta 02:** Os cursos serão baseados nos temas dos subsídios técnicos da Meta 3. Lançamento da Plataforma Virtual das Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz, com áreas aberta e restrita, para disseminação de conhecimentos, compartilhamento de documentos e fortalecimento das capacidades de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação das redes e serviços de atenção à saúde de mulheres, crianças e adolescentes. Já estão sendo disponibilizados materiais sobre boas práticas de gestão em ambas as áreas, distribuídos por categorias.
- **Meta 03:** Foram constituídos os grupos de especialistas para elaboração de subsídios técnicos voltados à qualificação da gestão e organização das maternidades no âmbito da Rede Alyne. Foram encaminhadas ao Ministério da Saúde cinco documentos técnicos dos temas identificados como prioritários para a produção da série técnica “Gestão do

Cuidado em Maternidades”. No momento, estão em fase de publicação na Plataforma. Os demais temas serão encaminhados ao MS em dois blocos, em maio e junho de 2026. Realizada a sistematização preliminar das análises situacionais e dos planos de ação das maternidades apoiadas. Também foram definidos os Marcadores da Qualificação da Gestão do Cuidado em Maternidades. Em função dos diferentes períodos de ingresso das maternidades no projeto, foi estruturado o primeiro ciclo de monitoramento em abril, e os seguintes estão previstos para agosto e dezembro de 2026.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Referência: Processo nº 25380.000850/2020-63

SEI nº 4687180

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025