

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005104/2024-90

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

TED nº: 969900/2024

Contrato nº: 199/2024

Vigência do contrato: 03/01/2025 a 03/01/2027

Projeto Fiotec: VPAAPS-002-FIO-25

Coordenador do Contrato: Luis Carlos Soares Madeira Domingues, Coordenador de Saúde Urbana, luis.madeira@fiocruz.br, SIAPE: 1309392, CPF ***.799.707-**

Valor total do contrato: R\$ 4.377.824,34 (quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Período deste relatório: 12/11/2025 a 21/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: **"Fortalecer as estratégias nacionais de planejamento e intervenções urbanas integradas voltados para a redução de risco de desastres a partir do aprimoramento e desenvolvimento de metodologias para planos urbanos integrados para a ampliação da resiliência urbana"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

1. Estabelecer as diretrizes e ações iniciais para a construção de uma estrutura de governança robusta e participativa, essencial para o sucesso do projeto. A governança é um elemento fundamental que garante a eficácia e a transparência nas atividades a serem desenvolvidas, promovendo a colaboração entre as partes interessadas e assegurando que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma inclusiva e sustentável.

2. Desenvolver metodologias inovadoras e eficazes em Desenvolvimento Urbano Integrado (DUI), que envolve o planejamento de intervenções urbanas integradas e planos urbanos locais (escala do bairro ou de perímetros urbanos específicos), para a redução de riscos de desastres, considerando os avanços técnicos já produzidos pelo Ministério das Cidades (Projeto GIDES) e pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal 12.608/2011).

2.2. Específicos:

1. Selecionar Municípios Pilotos: deverão ser selecionados 6 municípios que apresentem histórico de ocorrências de desastres hidrológicos, como enchentes, enxurradas, inundações, entre outros; Deve-se garantir a representatividade da diversidade territorial urbana (abrangendo várias tipologias de uso e

ocupação do solo urbano), além de garantir a diversidade socioterritorial do Brasil; Estabelecer critérios de seleção que considerem a disponibilidade de dados, a capacidade institucional dos municípios e o interesse e compromisso político em participar do projeto piloto. Os municípios escolhidos deverão apresentar termos de compromisso pelos prefeitos municipais, a serem assinados no evento de lançamento do projeto.

- 2. Revisar metodologias participativas visando garantir a efetividade e a relevância das ações propostas no âmbito do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e da Cartografia Participativa. A experiência acumulada pelo Fórum Itaboraí ao longo dos anos destaca a importância de envolver ativamente a comunidade nas etapas de planejamento, execução e avaliação das intervenções.
- 3. Desenvolver um manual que seja uma ferramenta prática para gestores públicos, planejadores urbanos, engenheiros e outros profissionais envolvidos no desenvolvimento urbano, auxiliando na tomada de decisões e na implementação de soluções eficazes para a redução de riscos.
- 4. Testar e validar os manuais elaborados (Manual de Intervenções Urbanas e Manual de Planejamento Urbano Aplicado à Redução de Risco Hidrológico) em cenários reais, buscando aprimorar sua aplicabilidade e efetividade na redução de riscos hidrológicos em diferentes contextos municipais.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1: VPAAPS-002-FIO-25-2-1 - Estruturar a Governança do Projeto	70,64%	29,36%
2: VPAAPS-002-FIO-25-2-2 - Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltados para Redução de Riscos	66,40%	33,60%

4. Resultados Alcançados:

Entre 12 de novembro de 2025 e 21 de janeiro de 2026, o Projeto DUI-RRD Cidades avançou de forma consistente no cumprimento das metas estabelecidas no Projeto Básico, com resultados relevantes na consolidação da governança, no encerramento do ciclo de Oficinas Temáticas e no aprofundamento metodológico necessário à elaboração da primeira versão do Manual de Intervenções Urbanas Aplicado à Redução de Riscos Geo-Hidrológicos.

No âmbito da **Meta 1 – Estruturar a Governança do Projeto**, destacaram-se a continuidade das reuniões

quinzenais do Núcleo Gestor, composto pela Fiocruz e pelo Ministério das Cidades, que garantiram o acompanhamento sistemático das ações, o alinhamento técnico-metodológico entre as instituições parceiras e a tomada de decisões estratégicas relacionadas à finalização do Manual. A realização de uma reunião consultiva com os doze municípios participantes contribuiu para o esclarecimento de critérios relativos à escolha das áreas de intervenção e para o aprofundamento do entendimento sobre os instrumentos de planejamento urbano, ambiental e de gestão de riscos utilizados pelos municípios, subsidiando diretamente o desenvolvimento das Etapas 3 e 4 do Manual.

Ainda no escopo da Meta 1, a participação da equipe do projeto em eventos externos de relevância nacional e internacional, como a 3ª Conferência do Clima de Teresina (CLIMATHE25) e a COP 30, ampliou a visibilidade institucional do Projeto DUI-RRD Cidades e fortaleceu sua inserção em redes de debate sobre planejamento urbano, adaptação climática e redução de riscos de desastres. Essas participações favoreceram a troca de experiências com outros atores estratégicos e contribuíram para consolidar o caráter colaborativo e interinstitucional da governança do projeto. Outro resultado central do período foi a finalização do ciclo de Oficinas Temáticas preparatórias para o Manual, com a realização da Oficina 5 (Viabilidade Econômica) e a conclusão dos subprodutos referentes à Oficina 4 (Adaptação Climática e Territorial).

A manutenção, atualização e integração da Plataforma ReDUS também se afirmaram como resultados relevantes, ao garantir um espaço permanente de comunicação, registro e difusão das atividades e produtos do projeto, ampliando a transparência, a conexão e o engajamento dos atores envolvidos.

No âmbito da **Meta 2 – Desenvolver e Aprimorar Metodologias de Planejamento e Intervenções Urbanas Integradas voltadas para a Redução de Riscos**, destacaram-se as reuniões periódicas da equipe operacional, que possibilitaram o acompanhamento técnico das atividades e o alinhamento entre coordenação e equipe operacional. Soma-se a esse processo a realização de uma oficina interna dedicada ao desenvolvimento da Metodologia de Diagnóstico Territorial Participativo, que resultou no aprimoramento conceitual e metodológico do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) aplicado ao contexto do Desenvolvimento Urbano Integrado com enfoque na Redução de Riscos de Desastres.

Como principal produto do período, foi elaborada a minuta da primeira versão do Manual, que sistematiza os avanços construídos ao longo das cinco etapas do projeto, incorpora as contribuições das Oficinas Temáticas e das atividades internas de capacitação e estabelece as bases para o processo de revisão e posterior implementação nos municípios pilotos.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Luis Carlos Soares Madeira Domingues

Coordenador do Projeto

SIAPE: 1309392



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS SOARES MADEIRA DOMINGUES, Tecnologista em Saúde Pública**, em 26/01/2026, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5842576** e o código CRC **D3761D60**.

Referência: Processo nº 25380.005104/2024-90

SEI nº 5842576

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025