

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.006802/2025-93

Subunidade/Unidade: PR/CCPS

Contrato nº: 140/2025

Vigência do Contrato: 02/12/2025 a 02/12/2026

Projeto Fiotec: PRES-050-FIO-25

Coordenadora do Projeto: Sônia Regina da Cunha Barreto Gertner, Analista de Gestão em Saúde, ENSP/DIHS, CPF ***.581.127-**, matrícula SIAPE: 1899442, sonia.gertner@fiocruz.br.

Valor total do contrato: R\$ 743.774,00 (setecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais)

Período deste relatório: 13/12/2025 – 31/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Mapa da Inclusão Escolar no município do Rio de Janeiro na articulação entre saúde e educação "**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Contribuir para a efetivação da educação inclusiva nas escolas públicas municipais, através de pesquisa e divulgação das reais condições de atendimentos educacionais aos alunos com deficiência.

2.2. Específicos

- Realizar pesquisa e levantamento de dados sobre educação inclusiva e saúde na cidade do Rio de Janeiro, possibilitando um diálogo com a sociedade civil, em especial com as famílias de crianças público-alvo da educação inclusiva e os profissionais da educação;
- Desenvolver e implementar um sítio eletrônico e um banco de dados com informações coletadas sobre educação inclusiva e saúde, colaborando com as famílias para pressionar o Estado para soluções relativas à falta de elementos de inclusão, além de, subsidiar a formulação de políticas públicas de inclusão nas escolas públicas;
- Produzir material de divulgação dos resultados da pesquisa, além de subsidiar a formulação de políticas públicas de inclusão nas escolas públicas.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 – Realizar levantamento de dados das condições da educação inclusiva nas escolas municipais- RJ	20%	80%
2 – Desenvolver e implementar um sítio eletrônico e/ou aplicativo	20%	80%
3 – Divulgação dos resultados da pesquisa e disseminação do Mapa da inclusão escolar	0%	100%

4. Resultados Alcançados: Ao longo do período, foram realizadas reuniões de equipe para definição dos itens que irão compor o banco de dados, bem como encontros de desenvolvimento com a Coordenação e os bolsistas pesquisadores, com o objetivo de alinhar estratégias, acompanhar o andamento das atividades e aprimorar as etapas do projeto. Além disso, houve a apresentação do projeto ao Instituto Helena Antipoff – IHA da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, fortalecendo o diálogo institucional e ampliando as possibilidades de colaboração e implementação das ações propostas.

5. Considerações Gerais

O período do presente relatório foi marcado por reuniões visando a constituição da equipe com as atribuições e o fechamento do projeto, organização orçamentária, definição de bolsas, ajustes nas metas e estrutura da equipe, além do aprofundamento do diálogo com as instâncias parceiras como: Instituto Helena Antipoff (SME) e Unidades internas da Fiocruz (COC, ICICT, ENSP) para viabilizar a implementação e o avanço consistente na consolidação técnica, administrativa e estratégica do projeto.

Todas as ações executadas são para o desenvolvimento das metas e alcance dos resultados esperados

em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **SONIA REGINA DA CUNHA BARRETO GERTNER**, **Coordenador(a) de Projetos Especiais**, em 19/02/2026, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5916792** e o código CRC **3098BB68**.

Referência: Processo nº 25380.006802/2025-93

SEI nº 5916792

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025