

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25067.000568/2025-43

Subunidade/Unidade: Casa de Oswaldo Cruz

Contrato nº: 14/2025

Vigência do contrato: 19/12/2025 a 19/12/2027

Projeto Fiotec: ID: COC-004-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Nercilene Santos da Silva Monteiro – SIAPE 6464132

Valor total do contrato: R\$ 4.258.009,76 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, nove reais e setenta e seis centavos)

Período deste relatório: dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: Produzir e disseminar o conhecimento histórico, valorizar a memória e preservar o patrimônio cultural das ciências e da saúde, promover educação e a divulgação da ciência e tecnologia em saúde, tendo como enfoque a internacionalização, as mudanças climáticas e o combate a desinformação no Brasil – PIDIV”.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Produzir e disseminar o conhecimento histórico, valorizar a memória e preservar o patrimônio cultural das ciências e da saúde, promover educação formal e não formal e divulgar ciência e tecnologia em saúde, tendo como enfoque a internacionalização, as mudanças climáticas e o combate a desinformação no Brasil.

2.2. Específicos

2.1.1: Fortalecer a inserção das ciências sociais no debate público e internacional sobre os desafios globais, por meio da educação e da pesquisa desenvolvidas em redes colaborativas e interdisciplinares.

2.1.2: Promover a preservação e a valorização do patrimônio cultural da Fiocruz, fortalecendo iniciativas de gestão de riscos decorrentes da mudança climática e o uso social dos bens culturais, de modo a integrar memória, ciência e comunidade.

2.1.3: Fortalecer o diálogo com os territórios por meio de comunicação acessível e da valorização dos saberes locais, articulando patrimônio cultural, educação e popularização da ciência.

2.1.4. Aprofundar a promoção da cultura de resultados e da inovação, por meio da incorporação de metodologia de gestão, monitoramento e avaliação de planos, programas e projetos.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA		
	% REALIZADO	% A REALIZAR	VALOR DA META	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
			R\$	R\$	R\$
Meta 1: Fortalecer a inserção das ciências sociais no debate público e internacional sobre os desafios globais, por meio da educação e da pesquisa desenvolvidas em redes colaborativas e interdisciplinares.	12%	88%	1.163.909,54	143.570,66	1.020.338,88
Meta 2: Promover a preservação e a valorização do patrimônio cultural da Fiocruz, fortalecendo iniciativas de gestão de riscos decorrentes da mudança climática e o uso social dos bens culturais, de modo a integrar memória, ciência e comunidade.	0%	0%	771.561,56	0,00	771.561,56
Meta 3: Fortalecer o diálogo com os territórios por meio de comunicação acessível e da valorização dos saberes locais, articulando patrimônio cultural, educação e popularização da ciência.	0%	0%	399.420,35	0,00	399.420,35
Meta 4: Promover a cultura de resultados e da inovação, por meio da incorporação de metodologia de gestão, monitoramento e avaliação de planos, programas e projetos. popularização da ciência.	15%	85%	1.923.118,31	282.230,32	1.640.887,99

4. Resultados Alcançados:

Foi possível estruturar cada meta, detalhando os produtos analíticos, prazos, definindo responsáveis e fluxos de tomada de decisão. Também foi definida a matriz de monitoramento, os procedimentos de controle e o formato de comunicação interna e de difusão dos resultados.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Nercilene Santos da Silva Monteiro
Coordenadora

Referência: Processo nº 25380.000850/2020-63

SEI nº 4687180

Gestor: COGEPLAN Versão: 01 - janeiro/2025