

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25384.001013/2024-45

Subunidade/Unidade: Direção/IFF

Instrumento Jurídico nº: TED 053/2024

Contrato nº: 62/2025

Vigência do contrato: 27/11/2024 a 27/11/2026

Projeto Fiotec: IFF-008-FIO-24

Coordenador(a) Geral do contrato: Maria Auxiliadora Souza Mendes Gomes (SIAPE: 1354251)

Valor total do contrato: R\$ 13.174.922,02 (treze milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e dois centavos)

Período deste relatório: out/2025 à mar/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: "**Capacitação, estudo e pesquisa sobre a Rede Alyne**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Capacitação, estudo e pesquisa sobre a Rede Cegonha - Apoiar técnica e metodologicamente a qualificação e fortalecimento das diretrizes, dispositivos e ações estratégicas da atenção e gestão da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.

2.2. Específicos:

- Elaborar subsídios técnicos baseados em evidências científicas para qualificação e fortalecimento de serviços de atenção e gestão da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.
- Ofertar a qualificação para profissionais da equipe multiprofissional da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.
- Fortalecer processos de monitoramento do cuidado obstétrico na Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.

- Desenvolver estudo para o dimensionamento profissional de enfermeiras(os) obstetras na atenção ao planejamento reprodutivo, à gestação, ao parto e nascimento, ao abortamento e ao puerpério.
- Apoiar a realização de Estratégias de Gestão, Monitoramento e Avaliação dos Centros de Parto Normal (CPN) no SUS.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Elaborar planos de ação visando a implementação dos 10 Passos do Cuidado Obstétrico para a redução da Morbimortalidade Materna.	35%	65%	R\$ 6.739.648,20	R\$ 4.313.375,24	R\$ 2.426.272,96
2 - Ofertar qualificação para 2.500 profissionais da equipe multiprofissional, incluindo a qualificação do sistema de apoio diagnóstico e logístico.	30%	70%	R\$ 2.075.369,08	R\$ 1.328.236,33	R\$ 747.132,75
3 - Elaborar documento técnico com estratégias para vigilância da Morbidade Materna Grave (MMG) e para o Nearmiss Materno (NMM).	20%	80%	R\$ 168.409,78	R\$ 107.782,27	R\$ 60.627,51
4-Elaborar um estudo de Avaliação de Intervenção da Estratégia 10 Passos do Cuidado Obstétrico para redução da Mortalidade Materna	15%	85%	R\$ 818.583,83	R\$ 523.893,70	R\$ 294.690,13

5-Desenvolver estudos para o dimensionamento profissional de enfermeiras(os) obstetras e obstetras na atenção ao planejamento reprodutivo, à gestação, ao parto e nascimento, ao abortamento e ao puerpério	25%	75%	R\$ 298.646,69	R\$ 191.133,90	R\$ 107.512,79
6-Ofertar qualificação para 1200 profissionais através de Curso de Aperfeiçoamento (80h) para fortalecimento da atuação dos Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna (CPMM)	10%	90%	R\$ 1.414.754,46	R\$ 905.442,94	R\$ 509.311,52
7-Análise situacional dos Centros de Parto Normal (CPN) no SUS e elaboração de plano de ação para 01 CPN por região geográfica	10%	90%	R\$ 1.659.509,98	R\$ 1.062.086,48	R\$ 597.423,50

4. Resultados Alcançados:

- **Meta 01:** Equipe da Coordenação Técnica estruturada; seleção das Apoiadoras Matriciais concluído; processo formativo iniciado. Início das agendas com estados previsto para abr/2026.
- **Meta 02:** Definidos temas dos cursos EaD; equipe de elaboração pedagógica definida e projetos pedagógicos iniciado; AVA/IFF estruturado; iniciado planejamento de seminário nacional; proposta metodológica para M&A delineada; implantação do SMCON 2.0 (em REDCap) ecadastro de 100 maternidades.
- **Meta 03:** Equipe de especialistas constituída e revisão de literatura realizada; documento de subsídios para vigilância da Morbidade Materna Grave (MMG) produzido; integração conceitual entre atenção e vigilância em saúde reforçada; uso de bases nacionais (Painel de Vigilância e SMCON) consolidado como referência para o desenvolvimento do documento técnico..
- **Meta 04:** Projeto do estudo de avaliabilidade elaborado, com definição de modelo lógico, matriz de medidas e proposta de guia orientador para avaliação da implementação dos “10 Passos”; desenvolvimento de plataforma virtual institucional (área aberta e restrita) para disseminação de conhecimento, repositório de materiais e apoio à gestão; lançamento previsto para abr/2026; acervo de boas práticas estruturado e articulado às metas do projeto.
- **Meta 05:** Delineamento metodológico do estudo de dimensionamento profissional concluído, com definição de critérios, cenários e parâmetros de referência para estimativa da força de trabalho de enfermeiras(os) obstetras e obstetras.
- **Meta 06:** Mantida reprogramação para início no primeiro semestre de 2026, incluindo desenvolvimento de oficinas e curso EaD; iniciadas articulações preliminares para elaboração do projeto pedagógico e estratégias formativas.
- **Meta 07:** Concluída análise inicial da produção dos CPN (2015–2024); desenvolvido e validado instrumento de coleta de dados primários (questionário) para avaliação de estrutura, processos e resultados; demais atividades (seminário nacional, materiais audiovisuais e plano de ação por região) reprogramadas para o segundo semestre de 2026.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Referência: Processo nº 25380.000850/2020-63

SEI nº 4687180

