

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E FATURAMENTO

Subprojeto 6.1: Ampliação e qualificação da capacidade de resposta da SAS/DAB para implementação do PROESF e do PMAQ-AB (0151)

Subprojeto 6.2: Ampliação e qualificação da capacidade de resposta da SAS/DAB para implementação do PROESF e do PMAQ-AB (0148)

Coordenador: Hêider Aurélio Pinto – Diretor do Departamento de Atenção Básica (MS/SAS/DAB) – heider@saude.gov.br

Resumo do Subprojeto: Elaboração de metodologia e estruturação de equipe de apoiadores com as competências necessárias para orientar e assessorar *in loco* e a distância os estados e municípios no monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento da Atenção Básica.

Resultados Esperados: todos os estados brasileiros cobertos por apoiadores técnicos qualificados para subsidiar a implantação e implementação do PMAQ e PROESF.

Etapa: Nov./2012

Período: 16/01/2012 a 15/03/2013.

Objetivo: Relatar as atividades efetivamente realizadas vinculando os produtos entregues com link da publicação na Comunidade Virtual Fiocruz, informando o valor a ser faturado para o subprojeto, bem como o percentual de progresso no período e até o período, com as dificuldades encontradas na execução e manifestação se os serviços da Fiotech foram realizados de forma satisfatória no período.

Valor Total do Subprojeto:



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

R\$ 7.425.000,00 (Sete milhões, quatrocentos e vinte cinco mil reais) fonte 151.

R\$ 4.125.000,00 (Quatro milhões, cento e vinte cinco mil reais) fonte 148.

Valor a ser Faturado: R\$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) – fonte 151 referente ao mês Nov./2012 conforme plano de desembolso.

Valor a ser Faturado: R\$ 825.000,00 (Oitocentos e vinte e cinco mil e reais) – fonte 148 referente ao mês Out/2012 conforme plano de desembolso.

Progresso no período: 25%

Progresso até o período: 100% da etapa Planejamento, 80% no Desenvolvimento e 20% na Execução.

Quantidade de CLT's no período: 19 contratos.

Quantidade de Bolsistas no período: Nenhum bolsista contratado.

Atividades Realizadas conforme Termo de Cooperação FNS nº 05/2012 e Projeto Básico do Contrato nº 44/2012.

i) Elaboração e validação do Projeto Técnico-Operacional:

Atendido ressalva 01.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf


ii) Recrutamento e seleção de profissionais e contratações de profissionais:

Realizada a contratação de 19 profissionais para apoio institucional aos estados e municípios do PMAQ/PROESF.

<http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15966/apoiadores.docx>

Ressalva 02 e 03 – FIOTEC

V



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

iii) Construção do Plano de Desenvolvimento Continuado dos Apoiadores:

Realizada reunião com objetivo de desenvolvimento de metodologia de apoio institucional aos estados e municípios.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15969/lista_de_presenca_construcao_do_plano_continuado_dos_apoiadores.docx

iv) Manutenção e atualização das Competências/Apoiadores distribuídos pelos Estados e Municípios:

Realizada reunião para divisão dos apoiadores por estado e áreas estratégicas de atuação.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15970/lista_de_reuniao_de_distribuiçao_de_apoiadores_por_estado.docx

v) Assessoria técnica aos Estados e Municípios participantes da Fase 2 do PROESF/PMAQ:

Foram realizados atendimentos aos estados e municípios pelos apoiadores por estado e áreas estratégicas de atuação.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15968/lista_de_presenca_apoiadores.zip


vi) Orientar os Estados e Municípios quanto à metodologia de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica:

Construído instrutivo do PMAQ/PROESF para orientar aos estados e municípios quanto à metodologia de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica.

<http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15971/manual-instrutivo-pmaq.pdf>

vii) Recolher as informações necessárias nos sistemas de informação nacionais e aquelas provenientes dos executores da Fase 2 para a consolidação da "linha de base" dos indicadores que balizará o processo de monitoramento e avaliação da Fase 2 do PROESF/PMAQ;

4



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Realizado levantamento das informações para construção do relatório consolidado de linha de bases do PROESF/PMAQ

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15972/indicadores do proesf.docx](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15972/indicadores_do_proesf.docx)

Produtos Entregues no Período conforme Termo de Cooperação FNS nº 05/2012 e Projeto Básico do Contrato nº 44/2012.

i.i) Projeto Técnico-Operacional com Termo de Abertura aprovado;

Atendido ressalva 04.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano de desenvolvimento continuado do gerente e apoiadores institucionais.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf)

ii.i) Memorial Descritivo sobre estudo das competências quantitativas e qualitativas necessárias validado;

Apresentado no 1º relatório

ii.ii) Edital de Seleção Pública e Divulgação;
Apresentado no 1º relatório

ii.iii) Relatório Final da Seleção com Publicação do Resultado;
Apresentado no 1º relatório

iii.i) Plano de Desenvolvimento aplicado e validado

<http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15966/apoiadores.docx>

Atendido ressalva - 05

iv.i) Instrumento metodológico com ferramenta de registro – Telas do sistema e construção do banco de dados de registro e acompanhamento dos apoiadores.

Atendido ressalva 06.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15983/layout e estrutura - sistema cadastro de atividades e proesf.docx](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15983/layout_e_estrutura_sistema_cadastro_de_atividades_e_proesf.docx)

v.i) Relatórios Técnicos mensais:

V



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E FATURAMENTO

Subprojeto 6.3 - Estruturação da UGP para gestão técnica, financeira e tecnológica do PROESF e do PMAQ-AB (0151)

Subprojeto 6.4 - Estruturação da UGP para gestão técnica, financeira e tecnológica do PROESF e do PMAQ-AB (0148)

Coordenador: Hêider Aurélio Pinto – Diretor do Departamento de Atenção Básica (MS/SAS/DAB) – heider@saude.gov.br

Resumo do Subprojeto: Estruturação e manutenção qualificada da Unidade de Gestão do Projeto vinculada ao DAB/SAS, para viabilizar o planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação do Projeto objeto do Contrato de Financiamento com o BIRD.

Resultados Esperados: gestão por resultado de forma adequada e tempestiva do projeto objeto do contrato de financiamento junto ao BIRD.

Etapas: Nov/2012.

Período: 16/01/2012 a 15/03/2013.

Objetivo: Relatar as atividades efetivamente realizadas vinculando os produtos entregues com link da publicação na Comunidade Virtual Fiocruz, informando o valor a ser faturado para o subprojeto, bem como o percentual de progresso no período e até o período, com as dificuldades encontradas na execução e manifestação se os serviços da Fiotec foram realizados de forma satisfatória no período.

Valor Total do Subprojeto:

R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões e setenta e cinco mil reais) fonte 151.

R\$ 2.875.000,00 (Dois milhões oitocentos e setenta e cinco mil reais) fonte 148.

Valor a ser Faturado:

R\$ 20.750,00 (Vinte mil setecentos e cinquenta mil reais) – fonte 151 referente ao mês Nov/2012 conforme plano de desembolso.

14



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

R\$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil reais) – fonte 148 referente ao mês Nov/2012 conforme plano de desembolso.

Progresso no período: 25%

Progresso até o período: 100% da etapa Planejamento, 80% no Desenvolvimento e 20% na Execução.

Quantidade de CLT's no período: 19 contratos

Quantidade de Bolsistas no período: Nenhum bolsista contratado.

Atividades Realizadas conforme Termo de Cooperação FNS nº 05/2012 e Projeto Básico do Contrato nº 44/2012.

i) Elaboração e validação do Projeto Técnico-Operacional de estruturação e manutenção da UGP;

Atendido ressalva 01.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano de desenvolvimen
to continuado do gerente e apoiadores institucionais.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf)

ii) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais;

Ressalva 02 - FIOTEC

Realizada a contratação de 19 profissionais para a Unidade Gestora do Projeto.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15977/unidade gestora de pro
jetos.docx](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15977/unidade_gestora_de_projetos.docx)

iii) Construção do Plano de Desenvolvimento Continuado das Competências da UGP;

Ressalva 03 - FIOTEC


Apresentado no 1º relatório de faturamento

iv) Construção de Manual de Gestão UGP-Proesf/PMAQ com Fluxo, Metodologia e Ferramenta de Registro e Acompanhamento;

Realizada reuniões para construção dos bancos de dados referentes ao Sistema de Adesão PROESF e Registro de Atividades dos Apoiadores Institucionais.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15978/lista de presenca info
rmatica.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15978/lista_de_presenca_informatica.pdf)

14



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

v) Desenvolvimento, programação e manutenção do sistema de adesão, contratualização e acompanhamento do PROESF e PMAQ;

Realizada reuniões para construção dos bancos de dados referentes ao Sistema de Adesão PROESF e Registro de Atividades dos Apoiadores Institucionais.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15978/lista de presenca informatica.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15978/lista_de_presenca_informatica.pdf)

vi) Manutenção e atualização das Competências/UGP distribuídos por área de atuação
Apresentado no 1º relatório de faturamento

vii) Assessoria técnica aos Estados e Municípios do PROESF e/ou PMAQ na gestão administrativa e financeira e no cumprimento da legislação nacional e das normas e diretrizes do Banco;

Realizadas reuniões para esclarecimentos com relação à execução administrativa e financeira do PROESF.

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15979/atas atendimentos presenciais proesf.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15979/atas_atendimentos_pre_senciais_proesf.pdf)

ix) Assessoria na elaboração e acompanhamento das prestações de contas e registros contábeis do Projeto, em todos os seus Componentes (Municipal, Estadual e Federal);

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15979/atas atendimentos presenciais proesf.pdf](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15979/atas_atendimentos_pre_senciais_proesf.pdf)

x) Análise das situações de denúncia de irregularidades nas equipes do PMAQ para bloqueio do repasse financeiro;

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15981/irregularidades de repasse financeiro aos municipios.zip](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15981/irregularidades_de_repasse_financeiro_ao_municipio.zip)


xi) Acompanhamento da análise das execuções financeiras e indicadores alcançados do Proesf/PMAQ;

[http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15982/indicadores do proesf.zip](http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15982/indicadores_do_proesf.zip)

Produtos Entregues no Período conforme Termo de Cooperação FNS nº 05/2012 e Projeto Básico do Contrato nº 44/2012.

i.i) Projeto Técnico-Operacional com Termo de Abertura aprovado;

14



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

Atendido ressalva 01.

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15566/plano de desenvolvimento continuado do gerente e apoiadores institucionais.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf)

ii.i) Memorial Descritivo sobre estudo das competências quantitativas e qualitativas necessárias validado;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

ii.ii) Edital de Seleção Pública e Divulgação;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

ii.iii) Relatório Final da Seleção com Publicação do Resultado;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

iii.i) Plano de Desenvolvimento aplicado e validado

Atendido ressalva 05.

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15566/plano de desenvolvimento continuado do gerente e apoiadores institucionais.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf)

iv.i) Manual de Gestão UGP-Proesf/PMAQ validado e publicizado.

Apresentado no 1º relatório de faturamento

v.i) Memorial Descritivo do Sistema Web de Gestão validado e implantado

Atendido ressalva 06.

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15983/layout e estrutura - sistema cadastro de atividades e proesf.docx](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15983/layout_e_strutura_-_sistema_cadastro_de_atividades_e_proesf.docx)

vi.i) Instrumento metodológico com ferramenta de registro, acompanhamento e avaliação dos profissionais da UGP aplicado e validado

Atendido ressalva 06..

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15983/layout e estrutura - sistema cadastro de atividades e proesf.docx](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15983/layout_e_strutura_-_sistema_cadastro_de_atividades_e_proesf.docx)


[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15980/registro contabil do projeto.docx](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15980/registro_contabil_do_projeto.docx)

vii.i) Relatórios Técnicos mensais

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15984/relatorio de atividade ugp.docx](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/15984/relatorio_de_atividade_ugp.docx)

vii.ii) Notas Técnicas sob demanda dos apoiadores para questões específicas dos estados e municípios

4



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15975/relatorio_tecnicos_mensais.docx

http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/16018/produtos_apoio_1.zip

http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/16019/produto_apoio_2.zip

http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/16020/produto_apoio_3.zip


v.ii) Notas Técnicas sob demanda para questões específicas

http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15976/nota_tecnica_estados.zip

Dificuldades Encontradas: Com o atraso nas contratações dos profissionais para o apoio institucional, os estados e municípios tiveram demandas relacionadas ao PROESF/PMAQ acumuladas às quais estão sendo regularizadas.

Manifestação sobre o serviço prestado pela Fiotec: Dentro contrato 44/2012 a FIOTEC teve participação até o momento no processo seletivo para contratação o qual foi bastante eficiente.

Brasília, 17 de abril de 2013.


Allan Nuno Alves de Sousa
Diretor Substituto do Departamento de
Atenção Básica/MS
Matrícula SIAPE: 1453738

Hélder Aurélio Pinto
Diretor do Departamento de Atenção Básica
Coordenador



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

Atendido ressalva 01.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf

ii.i) Memorial Descritivo sobre estudo das competências quantitativas e qualitativas necessárias validado;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

ii.ii) Edital de Seleção Pública e Divulgação;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

ii.iii) Relatório Final da Seleção com Publicação do Resultado;

Apresentado no 1º relatório de faturamento

iii.i) Plano de Desenvolvimento aplicado e validado

Atendido ressalva 05.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15566/plano_de_desenvolvimento_continuado_do_gerente_e_apoiadores_institucionais.pdf

iv.i) Manual de Gestão UGP-Proesf/PMAQ validado e publicizado.

Apresentado no 1º relatório de faturamento

v.i) Memorial Descritivo do Sistema Web de Gestão validado e implantado

Atendido ressalva 06.

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15983/layout_e_strutura_-_sistema_cadastro_de_atividades_e_proesf.docx

vi.i) Instrumento metodológico com ferramenta de registro, acompanhamento e avaliação dos profissionais da UGP aplicado e validado

Atendido ressalva 06..

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15983/layout_e_strutura_-_sistema_cadastro_de_atividades_e_proesf.docx

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15980/registro_contabil_do_projeto.docx

vii.i) Relatórios Técnicos mensais

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15984/relatorio_de_atividade_ugp.docx

vii.ii) Notas Técnicas sob demanda dos apoiadores para questões específicas dos estados e municípios

4




**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**

http://comunidade.fiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/15976/nota_tecnica_estados.2ip

Dificuldades Encontradas: Com o atraso nas contratações dos profissionais para o apoio institucional, os estados e municípios tiveram demandas relacionadas ao PROESF/PMAQ acumuladas às quais estão sendo regularizadas.

Manifestação sobre o serviço prestado pela Fiotec: Dentro contrato 44/2012 a FIOTEC teve participação até o momento no processo seletivo para contratação o qual foi bastante eficiente.

Brasília, 17 de abril de 2013.


Heider Aurélio Pinto
Diretor do Departamento de Atenção Básica
Coordenador