

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI:25380.007492/2025-24 **Subunidade/Unidade:** VPAAPS/Presidência **Instrumento Jurídico**
Emenda Parlamentar

Contrato nº: 190/2025

Vigência do contrato: 30/12/2025 a 30/12/2026

Projeto Fiotec: VPAAPS-002-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: Patrícia Canto Ribeiro; Matrícula 10/191227-8

Valor total do contrato: R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

Período deste relatório: 30/12/2025 a 05/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Fortalecimento da educação e saúde do campo: formação de trabalhadores/as e educadores/as populares e a promoção da saúde nas áreas de Reforma Agrária".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Consolidar e ampliar as ações iniciadas, aprofundando o fortalecimento do SUS no campo por meio da promoção integrada da educação popular, da saúde e das práticas agroecológicas, valorizando saberes tradicionais e comunitários e qualificando estratégias territoriais de enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas nas áreas de Reforma Agrária.

2.2. Específicos

- Aprimorar a articulação entre Fiocruz, CPP e MST, fortalecendo processos pedagógicos, sanitários e comunitários voltados ao SUS nos territórios da Reforma Agrária.
- Qualificar ações de formação e educação popular, integrando temas de saúde, agroecologia, mudanças climáticas, práticas integrativas e promoção da vida saudável.
- Fortalecer práticas integrativas, agroecológicas e tradicionais, reforçando seu uso comunitário e seu vínculo com políticas públicas de saúde.
- Promover processos educativos que valorizem questões de gênero, raça, geração, sexualidades e diversidade sociocultural, enfrentando desigualdades e discriminações.
- Apoiar iniciativas territoriais que favoreçam a soberania alimentar e a agroecologia, contribuindo para reduzir vulnerabilidades climáticas e sanitárias.
- Organizar e consolidar arranjos ecoprodutivos baseados em plantas medicinais e fitoprodutos, favorecendo redes locais de produção e promoção da saúde.
- Fortalecer ações que ampliem a participação social e o protagonismo comunitário nos processos de formulação e implementação de políticas públicas de saúde, educação e meio ambiente.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Articular ações entre a Fiocruz e o MST, através da Coordenação Político Pedagógica, fortalecendo e consolidando a atuação do SUS em áreas de reforma agrária.	2%	98%

	0%	100%
2 Apoiar e desenvolver ações de formação, educação popular e saúde no campo envolvendo as temáticas saúde, saúde ambiental, impactos do agronegócio, uso de agrotóxicos, soberania alimentar e agroecologia e mudanças climáticas.		

4. Resultados Alcançados:

No período abrangido por este primeiro relatório parcial de atividades, alcançou resultados iniciais, porém fundamentais, para o estabelecimento de suas bases operacionais e estratégicas. O principal marco deste período foi a realização de uma reunião preparatória, ocorrida em 30 de dezembro de 2025, que congregou a equipe técnica da Coordenação de Atenção à Saúde da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz.

A reunião preparatória, documentada em ata (Anexo I), serviu como um fórum para a análise das convergências estratégicas e para a definição das ações prioritárias a serem implementadas ao longo de 2026. Um consenso foi estabelecido sobre a necessidade urgente de agendar uma reunião da Comissão de Projeto Paritária (CPP), envolvendo representantes tanto da Fiocruz quanto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Esta deliberação é de suma importância, pois a reunião da CPP será o espaço para reafirmar os compromissos institucionais, pactuar as prioridades específicas para a segunda fase do projeto e alinhar as expectativas sobre a governança, o planejamento territorial e a execução das atividades, solidificando a parceria e a gestão compartilhada.

Adicionalmente, a reunião destacou a imperatividade de um planejamento sistematizado para fortalecer a atuação da Fiocruz e do SUS nos territórios. Este planejamento deverá integrar, de forma articulada, ações nos campos da saúde, educação popular, agroecologia e enfrentamento das mudanças climáticas. Reconheceu-se que tal planejamento deve ser multidimensional, abrangendo o planejamento territorial integrado, ações formativas continuadas, a valorização de práticas integrativas de cuidado, a organização de arranjos ecoprodutivos baseados em plantas medicinais, a promoção da soberania alimentar e a mobilização social. Essas diretrizes reafirmam que a segunda fase do projeto busca consolidar e ampliar as ações estratégicas já iniciadas, reforçando o protagonismo comunitário, a valorização dos saberes populares e a construção de estratégias territoriais de cuidado alinhadas aos princípios do SUS e da Reforma Agrária Popular. Portanto, embora o progresso quantitativo seja inicial, o avanço qualitativo alcançado estabelece as fundações estratégicas e de governança indispensáveis para o sucesso das etapas subsequentes do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA CANTO RIBEIRO**, **Coordenadora de Atenção à Saúde**, em 14/01/2026, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5811147** e o código CRC **44C18939**.

Referência: Processo nº 25380.007492/2025-24

SEI nº 5811147

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025