

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.007496/2025-11

Subunidade/Unidade: COGEPLAN/DE

LOA

Contrato nº: 159/2025

Vigência do contrato: 18/12/2025 a 18/12/2027

Projeto Fiotec: DIREX-028-FIO-25

Coordenador Geral do Contrato: Fabio Rodrigues Lamin / Coordenação Geral de Planejamento Estratégico / E-mail: fabio.lamin@fiocruz.br / SIAPE: 1897942 / CPF: ***.171.826-**

Valor total do contrato: R\$ 141.324.527,45 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Período deste relatório: 18/12/2025 a 31/03/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Apoio ao plano de reestruturação do Hospital Federal da Lagoa, com vistas à sua transição para o novo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Promover a reestruturação do Hospital Federal da Lagoa visando à integração de seus serviços e infraestrutura ao novo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

2.2. Específicos

1. Modernizar ambientes físicos e sistemas de TI.
2. Integrar e atualizar equipamentos hospitalares.
3. Unificar serviços assistenciais entre HFL e IFF.
4. Reorganizar equipes e capacitar profissionais.
5. Consolidar operações administrativas e logísticas.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 – DIREX-025-FIO-28-2-1 - Adequação dos ambientes físicos e tecnológicos para suporte às novas atividades institucionais	4%	96%
2 - DIREX-025-FIO-28-2-2 – Garantir a integração e migração eficiente dos equipamentos das unidades envolvidas no processo de reestruturação	1%	99%
3: DIREX-025-FIO-28-2-3 – Integração dos serviços assistenciais entre as unidades envolvidas	5%	95%
4: DIREX-025-FIO-28-2-4 – Promover a transição das equipes e a capacitação para a implementação dos novos processos assistenciais	3,5%	96,5%
5: DIREX-025-FIO-28-2-5 – Realizar a transferência das operações administrativas e logísticas	13%	87%

4. Resultados Alcançados:

1. Estruturação inicial da governança do projeto com rotinas de monitoramento e pontos de controle.
2. Consolidação preliminar do diagnóstico situacional por macro eixos estratégicos.
3. Avanço na reorganização assistencial com base em evidências (filas, leitos, demanda).
3. Estruturação do plano de recomposição da força de trabalho.

4. Mapeamento completo dos contratos e definição de estratégias de continuidade.
5. Início das intervenções estruturais para ampliação da capacidade assistencial.
6. Organização do processo de integração patrimonial e tecnológica.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Fabio Rodrigues Lamin
Coordenador do Projeto
SIAPE: 1897942



Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN, Coordenador(a) Geral de Planejamento Estratégico**, em 09/04/2026, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6087771** e o código CRC **14CA7E12**.

Referência: Processo nº 25380.007496/2025-11

SEI nº 6087771

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025