

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25384.001013/2024-45

Subunidade/Unidade: Direção/IFF

Instrumento Jurídico nº: TED 053/2024

Contrato nº: 62/2025

Vigência do contrato: 27/11/2024 a 27/11/2026

Projeto Fiotec: IFF-008-FIO-24

Coordenador(a) Geral do contrato: Maria Auxiliadora Souza Mendes Gomes (SIAPE: 1354251)

Valor total do contrato: R\$ 13.174.922,02 (treze milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e dois centavos)

Período deste relatório: fev/2025 à set/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: "**Capacitação, estudo e pesquisa sobre a Rede Alyne**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Capacitação, estudo e pesquisa sobre a Rede Cegonha - Apoiar técnica e metodologicamente a qualificação e fortalecimento das diretrizes, dispositivos e ações estratégicas da atenção e gestão da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.

2.2. Específicos:

- Elaborar subsídios técnicos baseados em evidências científicas para qualificação e fortalecimento de serviços de atenção e gestão da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.
- Ofertar a qualificação para profissionais da equipe multiprofissional da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.
- Fortalecer processos de monitoramento do cuidado obstétrico na Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil.

- Desenvolver estudo para o dimensionamento profissional de enfermeiras(os) obstetras na atenção ao planejamento reprodutivo, à gestação, ao parto e nascimento, ao abortamento e ao puerpério.
- Apoiar a realização de Estratégias de Gestão, Monitoramento e Avaliação dos Centros de Parto Normal (CPN) no SUS.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Elaborar planos de ação visando a implementação dos 10 Passos do Cuidado Obstétrico para a redução da Morbimortalidade Materna.	30%	70%	R\$ 6.739.648,20	R\$ 2.628.463,03	R\$ 4.111.185,17
2 - Ofertar qualificação para 2.500 profissionais da equipe multiprofissional, incluindo a qualificação do sistema de apoio diagnóstico e logístico.	25%	75%	R\$ 2.075.369,08	R\$ 809.394,01	R\$ 1.265.975,07
3 - Elaborar documento técnico com estratégias para vigilância da Morbidade Materna Grave (MMG) e para o Nearmiss Materno (NMM).	15%	85%	R\$ 168.409,78	R\$ 65.679,82	R\$ 102.729,96
4-Elaborar um estudo de Avaliação de Intervenção da Estratégia 10 Passos do Cuidado Obstétrico para redução da Mortalidade Materna	10%	90%	R\$ 319.247,72	R\$ 319.247,72	R\$ 499.336,11

5-Desenvolver estudos para o dimensionamento profissional de enfermeiras(os) obstetras e obstetras na atenção ao planejamento reprodutivo, à gestação, ao parto e nascimento, ao abortamento e ao puerpério	25%	75%	R\$ 298.646,69	R\$ 116.472,22	R\$ 182.174,47
6-Ofertar qualificação para 1200 profissionais através de Curso de Aperfeiçoamento (80h) para fortalecimento da atuação dos Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna (CPMM)	5%	95%	R\$ 1.414.754,46	R\$ 551.754,29	R\$ 863.000,17
7-Análise situacional dos Centros de Parto Normal (CPN) no SUS e elaboração de plano de ação para 01 CPN por região geográfica	10%	90%	R\$ 1.659.509,98	R\$ 647.208,95	R\$ 1.012.301,03

4. Resultados Alcançados:


- **Meta 01:** Equipe da Coordenação Técnica identificada; Metodologia de trabalho estruturada; Papel das Duplas definido; Processo Seletivo em andamento; Processo formativo estruturado. Intervenção iniciada em seis estados (AL, PB, MA, PI, GO e RO) e processo de educação permanente dessas Duplas iniciado.
- **Meta 02:** Identificação de especialista para a elaboração de proposta pedagógica; Proposta pedagógica dos cursos definida (AVA/IFF – autoinstrucionais); Planejamento de oficina com especialistas em preparação; Seminários nacionais programados (1/ano, em Brasília); Seleção de equipe para produção do documento iniciada; Documento técnico de M&A em elaboração (especialistas em identificação, oficinas previstas 2º sem/2025); Ampliação do SMCON em curso.
- **Meta 03:** Equipe de especialistas em fase de identificação; Metodologia definida (revisão da literatura e experiências nacionais/internacionais); Busca inicial de evidências realizada (OMS 2011, Haddad et al. 2011, Pesquisa Nascer no Brasil II, estudo Paraná 2016, Painel de Vigilância da Fiocruz, SMCON); Sistematização das evidências em curso; Documento técnico previsto para o final de 2025.
- **Meta 04:** Metodologia do estudo de avaliabilidade (EA) delineada; Pesquisa documental iniciada; Painéis de especialistas planejados (profissionais de pesquisa, ensino e maternidades de referência, com representatividade regional); Submissão ao Comitê de Ética reprogramada para o último trimestre de 2025; Desenvolvimento da matriz de medidas em curso; Acervo de boas práticas vinculado às atividades das Metas 1 e 4 planejado; Primeiras publicações reprogramadas para agosto de 2026.
- **Meta 05:** Metodologia do estudo de dimensionamento definida (Massari, 2017); Três cenários delineados para estimar a necessidade de EO/obstetras (considerando taxas de cesariana e de partos normais por região); Estratificação das maternidades por porte definida (4 faixas anuais de partos normais); Utilização de dados do SINASC e aplicação do Índice de Segurança Técnica (15% – COFEN) prevista; Equipe de pesquisa em identificação; Achados serão analisados por painel de especialistas.

- **Meta 06:** Reprogramada para iniciar no primeiro semestre de 2026, devido a reprogramação do repasse financeiro.
- **Meta 07:** Definida equipe que irá sistematizar e analisar o desempenho dos CPN entre 2015 e 2024 a partir dos dados disponíveis no CNES e SIH-SUS, e desenvolvido o questionário preliminar que será trabalhado com as secretarias de saúde. Reprogramada para iniciar no primeiro semestre de 2026, devido a reprogramação do repasse financeiro.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Referência: Processo nº 25380.000850/2020-63

SEI nº 4687180

