FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.003411/2025-17

Subunidade/Unidade: CEE/PR

Instrumento Jurídico TED nº: 41/2025

Contrato nº: 122/2025

Vigência do contrato: 03/11/2025 a 03/11/2028

Projeto Fiotec: PRES-042-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marcelo Fornazin, Pesquisador em Saúde Pública, marcelo.fornazin@fiocruz.br, SIAPE 1701166 e CPF ***.635.258-**

Valor total do contrato: R$ 3.758.800,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

Período deste relatório: 04/12/2025 a 23/03/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "**A Saúde Digital

e a Geração Cidadã de Dados em Populações de Favelas e Periferias".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Analisar como os moradores de favelas e periferias usam tecnologias digitais, por um lado, enquanto usuários do SUS e, por outro, enquanto produtores de dados sobre saúde em seus territórios

2.2. Específicos

Compreender as experiências de moradores de favelas e periferias ao utilizar tecnologias digitais implementadas no SUS para o atendimento à população, analisando dificuldades, dilemas e questões enfrentados por eles no contexto da Saúde Digital.

- Investigar como moradores e movimentos sociais de favelas e periferias atuam na geração cidadã de dados sobre saúde, identificando atores, organizações, pautas, metodologias, teorias, estratégias políticas e recursos relacionados à produção local de conhecimento em saúde.

- Gerar uma maior aproximação e articulação da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) com movimentos sociais e moradores de favelas e periferias, visando a qualificação das tecnologias digitais utilizadas tanto para o atendimento à população no contexto da Saúde Digital como para a produção local de dados sobre saúde que pode orientar o aprimoramento e a melhoria do SUS.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - *Avaliar as experiências de uso do 'Meu SUS Digital' entre moradores de favelas e periferias, com o objetivo de compreender sua aplicação como estratégia tecnológica da Saúde Digital e subsidiar propostas de aprimoramento do sistema a partir das análises realizadas.*	24,76%	75,24%

2 - *Mapear ações de geração cidadã de dados sobre saúde induzidas por movimentos sociais de favelas e periferias, indicando como as metodologias utilizadas e os conhecimentos produzidos localmente podem informar e qualificar as políticas públicas em saúde.*	29,89%	70,11%
3 - *Promover debates, seminários e formações que aproximem a Secretaria de Informação e Saúde Digital, a população e os movimentos sociais periféricos e favelados, visando qualificar a utilização das tecnologias digitais.*	24,58%	75,42%

4. Resultados Alcançados:

Durante o período relatado o projeto cumpriu de forma integral atividades previstas para cada uma das metas. Cabe esclarecer que evento inicial do projeto, previsto dentro do escopo de trabalho da Meta 3, não pode ser realizado dentro do prazo estipulado inicialmente e foi substituído provisoriamente pela realização de ciclos de estudo preparatórios para os encontros com os demais atores que pretendemos mobilizar, documentados no (ANEXO 10). Justifica-se o adiamento do evento pela demora na liberação de recursos do projeto, que se deu apenas em março. Contudo, todas as atividades de organização e planejamento foram executadas dentro do período em questão.

Com isso alcançamos os objetivos propostos:

- Meta 1: o projeto avançou no levantamento de estratégias metodológicas para a análise e levantamento bibliográfico;
- Meta 2: concluiu a pesquisa bibliográfica sobre Geração Cidadã de Dados;
- Meta 3: proporcionou atividades de formação e espaço qualificado de discussão sobre conceitos centrais que atravessam o projeto, além de ter executado todo o planejamento do primeiro evento de intercâmbio do projeto com a SEIDIGI e demais atores de interesse.

Produtos entregues:

- Meta 1 – Relatório com bibliografia comentada sobre Saúde Digital e o acesso à tecnologia em comunidades periféricas (ANEXO 05);
- Meta 2 – Relatório com a bibliografia comentada sobre geração cidadã de dados (ANEXO 07).
- Meta 3 – Relatório de atividades desenvolvidas para preparação do evento inicial do projeto (ANEXO 09); Documentação do Ciclo de Estudos (ANEXO 10).

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Fornazin**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 29/04/2026, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6137688** e o código CRC **07838F97**.

Referência: Processo nº 25380.003411/2025-17 SEI nº 6137688

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025