Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25430.000320/2024-14

Subunidade/Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV

Instrumento Jurídico TED nº: 121/2024

Contrato nº: 04/2025

Vigência do contrato: 22/08/2025 a 22/06/2027

Projeto Fiotec: EPSJV-001-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Anakeila de Barros Stauffer / 1305825

Valor total do contrato: R$ 1.999.920,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte)

Período deste relatório: 16/09/2025 a 28/02/2026.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Curso de Especialização em Educação e Agroecologia"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Ofertar uma turma do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Agroecologia destinado às educadoras(es), beneficiários da Reforma Agrária, de escolas de Educação Básica do Campo das distintas regiões brasileiras.

2.2. Específicos

• Contribuir para a consolidação do conhecimento e das práticas de Agroecologia nas escolas do campo;
• Constituir espaços de estudo e reflexão sobre as relações entre Trabalho-Educação-Agroecologia sob a perspectiva de suas determinações e implicações históricas e pedagógicas;
• Potencializar uma ação docente crítico-emancipatória, em contraste com a racionalidade utilitarista instrumento

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

1ª parcela: R$199,992,00
2ª parcela (primeira parcial): R$300.004,00
2ª parcela (segunda parcial): R$ 200.000,00

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
Meta 01: Implementar Turma do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Educação e Agroecologia para beneficiários da Reforma Agrária.	80%	20%	R$ 413.675,75	R$ 330.940,60	R$ 82.735,15
Meta 02: Elaborar o planejamento e a organização do curso.	100%	0%	RS 118.825,04	RS 118.825,04	RS 0,00
Meta 03: Realizar a primeira etapa do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Educação e Agroecologia.	100%	0%	R$ 364.849,42	R$ 364.849,42	R$ 0,00
Meta 04: Realizar a segunda etapa do Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Educação e Agroecologia	5%	95%	R$ 364.189,16	R$ 18.209,46	R$ 345.979,70

4. Resultados Alcançados:

1. Oficina de Revisão Curricular do Curso de Especialização Educação e Agroecologia planejada e realizada.
2. Chamada pública realizada.
3. Perfil de bolsistas e atividades delineadas.
4. Registro das reuniões.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

ANAKEILA DE BARROS STAUFFER
Mat. SIAPE: **058**
CPF: ***356.317**
Coordenadora do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **ANAKEILA DE BARROS STAUFFER**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 12/05/2026, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6191272** e o código CRC **82C66884**.

Referência: Processo nº 25430.000320/2024-14 SEI nº 6191272

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025