FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000364/2024-06

Subunidade/Unidade: GEREB

Instrumento Jurídico: Emenda Parlamentar nº 28260008 - Dep. Érika Kokay (4344304)

Contrato nº: 13/2025

Vigência do contrato: 10/01/2025 a 10/01/2026

Projeto Fiotec: GEREB 010 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Luciana Sepúlveda Köptcke SIAPE nº 1353277

Valor total do contrato: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Período deste relatório: 10/01/2025 a 19/02/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Qualificação profissional para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos na Atenção Primária à Saúde do DF".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Qualificar os conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde do DF sobre o cuidado integral à saúde sexual e reprodutiva, incluindo os cuidados às pessoas em situações de abortamento e pós-aborto.

2.2. Específicos

- Estruturar equipe de bolsistas para apoio às atividades do projeto;

- Desenvolver e implementar atividades de educação permanente com trabalhadores da saúde sobre cuidado às mulheres, com ênfase nos direitos sexuais e reprodutivos;

- Ampliar conhecimentos clínicos, assistenciais, éticos e jurídicos dos profissionais de saúde sobre a atenção ao abortamento previsto em lei e cuidado pós-aborto;

- Ampliar as habilidades dos profissionais de saúde para prestação de um cuidado digno, empático e de alta qualidade em situações de abortamento e cuidado pós-aborto;

- Contribuir para a integração, a coordenação e a continuidade dos cuidados às mulheres em situação de abortamento na rede de saúde, incluindo a articulação da atenção primária com os serviços de referência de aborto legal;

- Contribuir para a redução do estigma associado ao abortamento.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

1 – Mobilizar parceiros institucionais no DF para aprimoramento da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos na Atenção Primária à Saúde.	22,22% - das 9 atividades previstas, 2 foram iniciadas/realizadas	77,78 - a ser executado após o pagamento da primeira parcela do recurso, de acordo com Cronograma de Desembolso Financeiro previsto no Projeto Básico.	**R$ 295.278,00**	R$ 0,00	R$ 295.278,00
2 - Aprimorar os processos de atendimento na Atenção Primária à Saúde do DF através de qualificação profissional sobre o cuidado integral à saúde sexual e reprodutiva e do fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos.	33,33% - das 3 atividades previstas, 1 foi iniciada/realizada.	66,66 % - a ser executado após o pagamento da primeira parcela do recurso, de acordo com Cronograma de Desembolso Financeiro previsto no Projeto Básico	**R$ 149.450,00**	R$ 0,00	R$ 149.450,00
3: Promover ações estratégicas que visem o fortalecimento do diálogo e da colaboração de atores regionais e nacionais que atuam na temática saúde da mulher, direitos reprodutivos e justiça reprodutiva.	0,0% - meta não iniciada	0,0% - meta não iniciada	**R$ 2.850,00**	0,00	R$ 2.850,00

4. Resultados Alcançados:

Resultado para atividades da Meta 1, de acordo com previsão descrita no Projeto Básico:
. reuniões com as profissionais que possam integrar a equipe do Projeto, realizadas. Estas foram feitas com foco na apresentação do Projeto e sondagem das possíveis datas e atividades a serem realizadas por cada profissional;
. reuniões com as equipes técnicas do IFF/Fiocruz e da Bloco A foram realizadas. Estas foram feitas com foco na consolidação do trabalho, organização e mobilização institucional. Houve também, a definição da equipe de bolsistas que será contratada com o pagamento da primeira parcela do recurso, de acordo com o Cronograma de Desembolso Financeiro previsto no Projeto Básico;
. mobilização junto à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, à Fiocruz Brasília,ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, à Defensoria Pública do Distrito Federal, ao Programa de Interrupção Gestacional Legal foram realizadas. O foco dessas reuniões foi apresentar o projeto e pactuar os apoios institucionais, assim como validar a primeira proposta de calendário para as atividades.

- Resultado para atividades da Meta 2, de acordo com previsão descrita no Projeto Básico:
. o planejamento das atividades, com discussão da ementa e levantamento de nomes de pesquisadores e profissionais com experiência para execução das ações foi realizado.

- Resultado para atividades da Meta 3, de acordo com previsão descrita no Projeto Básico:
. não há resultado pois a meta não foi iniciada.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA SEPULVEDA KOPTCKE**, **Responsável da Escola Fiocruz de Governo**, em 27/02/2025, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4781727** e o código CRC **D58A6A88**.

Referência: Processo nº 25027.000364/2024-06 SEI nº 4781727

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025