Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25420.000628/2025-51

Subunidade/Unidade: ICTB/FIOCRUZ

Contrato nº: 014/2025

Vigência do contrato: 30/09/2025 a 30/09/2028

Projeto Fiotec: ICTB 001 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Fabio Luiz Daudt Morais - Matrícula: 2019087

Valor total do contrato: R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais)

Período deste relatório: Outubro/25

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Plataforma Integrada para Inovação em Biomodelos e Métodos Avançados em Saúde"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Consolidar a infraestrutura de pesquisa em biotecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), tornando-o um núcleo de referência nacional em biotecnologia aplicada à saúde, por meio do desenvolvimento da capacidade dos laboratórios com introdução de tecnologias avançadas, com foco em:

· A pesquisa e o desenvolvimento de biomodelos geneticamente modificados (BGM);

· A prestação de serviços especializados em cultura celular, bioensaios, caracterização de compostos bioativos e métodos alternativos ao uso de animais;

· A salvaguarda, caracterização e otimização de linhagens animais estratégicas, com ênfase em práticas alinhadas aos princípios dos 3Rs (Redução, Refinamento e Substituição);

· Desenvolvimento da capacidade laboratorial com adequação de infraestrutura para instalação de equipamentos para apoiar pesquisas inovadoras em biologia celular e biotecnologia.

· O fortalecimento da pesquisa translacional e da capacidade institucional de validação pré-clínica de produtos, por meio de soluções tecnológicas mais éticas, eficientes e sustentáveis.

2.2. Específicos

1. Adequar e equipar um Laboratório de Cultura Celular de Nível de Biossegurança 2 (NB-2), com infraestrutura modernizada para experimentos de cultura celular, criopreservação, bioensaios e desenvolvimento de modelos tridimensionais (esferoides, organoides) e plataformas Organ on a Chip.

2. Estruturar um laboratório de biologia molecular e uma plataforma de apoio à pesquisa com zebrafish, voltados à construção, validação e manutenção de biomodelos geneticamente modificados, com aplicações em doenças humanas, ensaios pré-clínicos e triagem de compostos terapêuticos.

3. Desenvolver e validar modelos celulares biomiméticos in vitro, incluindo culturas 2D e 3D, para aplicação em testes de citotoxicidade, genotoxicidade, bioatividade e eficácia de fármacos, bem como em estudos de doenças infecciosas, câncer e distúrbios degenerativos.

4. Capacitar a equipe técnica em protocolos avançados de cultura celular, biossegurança, edição gênica (CRISPR/Cas9), microinjeção, validação fenotípica/genotípica, e técnicas associadas à biotecnologia da reprodução e criopreservação de gametas e embriões.

5. Implementar rotinas de criopreservação e salvaguarda de linhagens celulares e animais, com foco na preservação de modelos geneticamente modificados e estratégicos para pesquisa translacional.

6. Oferecer serviços especializados para instituições públicas e privadas, incluindo ensaios de viabilidade celular, diferenciação, bioatividade, produção de meios de cultura customizados, análises por imagem e suporte a projetos com biomodelos.

7. Promover a formação e o desenvolvimento profissional em inovação tecnológica, métodos alternativos ao uso de animais e aplicação dos princípios dos 3Rs (Redução, Refinamento e Substituição).

8. Fomentar estudos para a integração de ferramentas de inteligência artificial (IA) e New Approach Methodologies (NAMs) aos processos de experimentação, análise de dados e desenvolvimento tecnológico em biotecnologia e saúde.

3. Execução

Em outubro/2025 tem início a fase de execução do projeto. Relatórios deverão assegurar o acompanhamento das atividades e entregas, de forma a registrar os avanços e as conclusões parciais do escopo, tendo a prova do aceite de cada uma delas.

Na execução, o coordenador do projeto acompanhará as atividades e irá compará-las ao planejamento. Será responsável também pela supervisão da força de trabalho, por fornecer aos envolvidos os recursos necessários para executar suas tarefas e por manter a equipe informada sobre o andamento do projeto.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

1 – Modernização e Promover ações de Modernização e adequação das condições técnicas, operacionais e científicas do ICTB, por meio da implementação de recursos, metodologias e processos que ampliem a capacidade de pesquisa, inovação e prestação de serviços em saúde, alinhados às diretrizes estratégicas institucionais	0%	100%	**R$ 791.698,66**	R$ 0,00	R$ 791.698,66
2 - Implementar a utilização de Métodos Alternativos ao uso de animais, em consonância aos princípios do 3Rs (Redução, Refinamento e Substituição de animais em pesquisa)	1%	99%	**R$ 3.816.996,33**	R$ 16.000,00	R$ 3.453.455,70
3 - Promover ações de Capacitação e Desenvolvimento Profissional em Métodos Alternativos e Inovação em saúde	0%	100%	**R$ 1.091.305,01**	R$ 0,00	R$ 1.091.305,01

4. Resultados Alcançados:

O projeto está aguardando a entrada de recursos financeiros para subsidiar a execução das atividades previstas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **IGOR MACHADO DE CASTRO**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 15/12/2025, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO LUIZ DAUDT MORAIS**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 15/12/2025, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5730969** e o código CRC **FE99ED3A**.

Referência: Processo nº 25420.000628/2025-51 SEI nº 5730969

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025