FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

Processo TED: 25380.004731/2024-11

Processo Fiotec: 25380.005491/2024-64

Subunidade/Unidade: DIREX/PR

Instrumento Jurídico TED 123/2024

Contrato nº: 09/2025

Vigência do contrato: 10/01/2025 a 10/01/2030

Projeto Fiotec: DIREX 002 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Fábio Rodrigues Lamin - SIAPE 1897942

Valor total do contrato: R$160.000.000,00 (Cento e Sessenta Milhões de Reais)

Período deste relatório: Fevereiro/2026 a Maio/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Aperfeiçoamento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação por meio do incentivo às ações, programas e projetos, a fim de aperfeiçoar a política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde.

2.2. Específicos:

· Promover e articular ações estratégicas que contribuam com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em saúde.

· Fortalecer e integrar as iniciativas em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em saúde, por meio de ações direcionadas, buscando aprimorar a gestão de projetos e recursos e incentivando a inovação e o desenvolvimento tecnologias que possam

contribuir para a melhoria da saúde pública e do SUS.

· Promover, coordenar e articular intersetorial de ações estratégicas que contribuam com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas de pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica, genômica e saúde pública de precisão para o SUS.

· Fomentar estudos secundários, estudos de avaliações de intervenções em saúde, desenvolvimento de ações de tradução e disseminação do conhecimento científico, bem como dar subsídio para o fortalecimento das redes de pesquisa voltadas para as Políticas Informadas por Evidências e capacitar e qualificar profissionais atuantes na temática.

· Promover ações estratégicas que contribuam para a implementação e o funcionamento do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

· Contribuir com ações, estudos e outras estratégias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da pesquisa em genômica e saúde pública de precisão no âmbito do SUS.

· Promover ações que contribuam para uma gestão cada vez mais eficiente, transparente e colaborativa por meio da articulação entre as diferentes áreas do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/SECTICS/MS), por meio de um planejamento com foco em estratégias bem definidas e o aprimoramento permanente das práticas de gestão, monitoramento e avaliação de resultados

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1-Promover a articulação intersetorial das Ações Estratégicas que contribuam com o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação em Saúde.	25%	75%

2-Fomentar pesquisas estratégicas em saúde voltadas ao aprimoramento da gestão em CT&I e à disseminação de evidências científicas	25%	75%
3-Fomentar, coordenar e integrar ações estratégicas entre diferentes setores que apoiem o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas de pesquisa pré-clínica, clínica, genômica e saúde pública de precisão para o SUS	20%	80%
4-Fortalecer o conhecimento científico por meio das políticas informadas por evidências e das avaliações de intervenções em saúde visando o apoio à tomada de decisão	20%	80%
5-Desenvolver e integrar ações estratégicas para o fortalecimento do sistema nacional de ética em pesquisa com seres humanos	20%	80%

6-Desenvolver e fomentar ações, estudos e pesquisas voltados ao programa nacional de genômica e saúde de precisão - genomas Brasil, no âmbito do SUS	30%	70%
7-Promover, coordenar e articular intersetorialmente ações estratégicas que contribuam com o aprimoramento da gestão e a expansão da capacidade de governança em CTI&S.	20%	80%
8-Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto	20%	80%

4. Resultados Alcançados:

Meta 1: Promover a articulação intersetorial das Ações Estratégicas que contribuam com o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação em Saúde.

- Elaboração do plano de trabalho na oficina e Construção Colaborativa dos Planos de Trabalho", realizada em 11/02/2025.

- Relatório contendo panorama anual dos Projetos de Cooperação nacional de apoio estratégico no âmbito da SECTICS.

- Relatório contendo panorama anual das ações estratégicas, em eventos e em reuniões técnicas internacionais, no âmbito da SECTICS;

- Relatório contendo panorama anual dos Projetos de Cooperação nacional de apoio estratégico no âmbito da SECTICS;

- Relatório contendo panorama anual dos Projetos de Cooperação internacional de apoio estratégico no âmbito da SECTICS;

- Relatório descritivo anual dos eventos técnicos promovidos pela SECTICS que

contribuíram com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em saúde, no âmbito do SUS;

- Relatório contendo panorama anual dos Projetos viabilizados por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) no âmbito da SECTICS.

Meta 2: Fomentar pesquisas estratégicas em saúde voltadas ao aprimoramento da gestão em CT&I e à disseminação de evidências científicas

- Reunião de planejamento para definição do plano de trabalho, atividades e entregas da meta;

- Realização de sete webinários de lançamento e divulgação da 8ª edição do PPSUS nas seguintes unidades da Federação: Amapá, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. O formato foi virtual, com participação de gestores locais, pesquisadores e apresentação das diretrizes das chamadas. Haverá necessidade de revisar se ainda existe a necessidade das próximas entregas, uma vez que as atividades realizadas até o momento já atenderam satisfatoriamente a necessidade de divulgação das chamadas da 8ª edição do PPSUS.

- Modelo de análise inicial para projetos de pesquisa fomentados por imunidade tributária (Proadi-SUS);

- Modelo de análise inicial para projetos de pesquisa fomentados por renúncia fiscal (Pronon e Pronas/PCD);

- Modelo do relatório de monitoramento para projetos de pesquisa fomentados por imunidade tributária (Proadi-SUS);

- Modelo do relatório de monitoramento para projetos de pesquisa fomentados por renúncia fiscal (Pronon e Pronas/PCD);

- Publicado o caderno temático digital sobre “Cuidados à Pessoa com Deficiência+D19;

- Cadernos temáticos com a síntese das pesquisas fomentadas por meio de chamadas públicas estaduais lançadas pelo PPSUS para diferentes atores (gestores, profisisonais, pesquisadores e sociedade/população em geral);

- Webinários para disseminação do PPSUS com diferentes atores (gestores, profisisonais, pesquisadores e sociedade/população em geral);

- Informativos para disseminação do PPSUS com diferentes atores (gestores, profisisonais, pesquisadores e sociedade/população em geral).

- Modelo de análise da alteração de plano de trabalho para projetos de pesquisa fomentados por renúncia fiscal (Pronon e Pronas/PCD);

- Documento técnico com a síntese das Oficinas de Prioridades de Pesquisa (OPP) da 8ª edição do PPSUS;

- Documento técnico com a síntese da operacionalização das chamadas públicas lançadas na 8ª edição do PPSUS.

Meta 3: Fomentar, coordenar e integrar ações estratégicas entre diferentes setores que apoiem o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas de pesquisa pré-clínica, clínica, genômica e saúde pública de precisão para o SUS

- Reunião de planejamento para definição do plano de trabalho, atividades e entregas da meta;

- Documento contendo relatório técnico-científico dos eventos e ações de disseminação realizadas no período;

- Documento técnico contendo o consolidado das atualizações realizadas, bem como das ações e resultados alcançados no âmbito do Plano de Ação de Pesquisa Clínica no Brasil

- Documento técnico contendo o compilado dos atos normativos produzidos e avaliados, incluindo os pareceres emitidos, quando aplicável.

- Documento técnico contendo os termos de referência e demais documentos técnicos elaborados para instrução processual para realização de chamadas públicas;

- Documento técnico demonstrando o número de projetos monitorados, relatórios parciais e finais, e das reuniões realizadas com pesquisadores;

- Documento técnico contendo o consolidado dos projetos de pesquisa analisados e pareceres emitidos;

- Documento técnico demonstrando o número de projetos contratados diretamente pelo Decit/SECTICS/MS e que foram monitorados no período, incluindo relatórios parciais e finais, bem como de reuniões realizadas com pesquisadores;

- Documento técnico contendo consolidado das ações realizadas e documentos produzidos no âmbito da Secretaria-Executiva da Rede de Pesquisa Pré-Clínica e Clínica;

- Documento técnico contendo os relatórios de gestão produzidos no âmbito da CGPClin;

- Documento técnico contendo o consolidado das atualizações realizadas, bem como das ações e resultados alcançados no âmbito do Plano de Ação de Pesquisa Clínica no Brasil;

- Documento técnico contendo o compilado dos documentos técnicos produzidos no âmbito das parcerias técnico-científicas nacionais e internacionais;

- Documento técnico demonstrando o número de projetos monitorados, relatórios parciais e finais, e das reuniões realizadas com pesquisadores;

- Documento técnico contendo o consolidado dos projetos de pesquisa analisados e pareceres emitidos;

- Documento contendo relatório técnico-científico dos eventos e ações de disseminação realizadas no período;

- Documento técnico contendo o plano de ação anual elaborado;

- Documento técnico contendo relatório das reuniões realizadas.

Meta 4: Fortalecer o conhecimento científico por meio das políticas informadas por evidências e das avaliações de intervenções em saúde visando o apoio à tomada de decisão

- Entre junho e setembro de 2025, o Núcleo de Evidências da Coordenação-Geral de Evidências em Saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia(CGEvi/Decit/SECTICS) entregou cinco estudos secundários demandados por áreas técnicas do Ministério da Saúde, sendo: 1 Revisão de Escopo Rápida: Abordagens para a regulamentação de substâncias químicas na água; 1 Revisão

Sistemática Rápida: Métodos e desenhos de estudos de mundo real sobre a efetividade e segurança do onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®); 1 Revisão Sistemática Rápida: Segurança e eficácia de alternativas terapêuticas à teclozana para eliminação da forma intestinal de Entamoeba histolytica; 1 Revisão Sistemática Rápida: Prevenção e Controle da esporotricose felina; e 1 Revisão de Escopo Rápida: Atribuições e critérios dos centros de vigilância em saúde baseada em eventos para resposta às emergências em saúde pública.

- Relatório técnico contendo estudos secundários elaborados pela CGEvi;

- Relatório técnico contendo atividades operacionais desenvolvidas para a promoção da Rede EVIPNet Brasil.

Meta 5: Desenvolver e integrar ações estratégicas para o fortalecimento do sistema nacional de ética em pesquisa com seres humanos

- Reunião de planejamento para definição do plano de trabalho, atividades e entregas da meta;

- Relatório de monitoramento dos CEPs credenciados;

- Relatório de monitoramento dos CEPs acreditados;

- Relatório de credenciamento de CEPs;

- Relatório de recredenciamento de CEPs;

- Relatório de descredenciamento de CEPs;

- Relatório de processos de denúncia instruídos;

- Relatório de demandas administrativas e jurídicas atendidas;

- Relatório de treinamento inicial de novos CEPs;

- Relatório de suporte aos usuários da Plataforma Brasil;

- Relatório sobre as Notas Técnicas elaboradas para subsidiar a análise ética de pesquisas com seres humanos;

- Relatório sobre as Câmaras Temáticas realizadas para análise de processos da Instância Nacional de Ética em Pesquisa.;

- Relatório sobre as audiências realizadas junto a pesquisadores, patrocinadores, participantes de pesquisa e demais atores interessados no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

Meta 6: Desenvolver e fomentar ações, estudos e pesquisas voltados ao programa nacional de genômica e saúde de precisão - genomas Brasil, no âmbito do SUS

- Realizada oficina em Brasília em fevereiro de 2025 para levantamento de requisitos com uso de metodologia participativa, que envolveu o DECIT e os membros da equipe.

- Mapeamento de possíveis fornecedores para a solução tecnológica proposta.

- Delineamento de rede de colaboração ampla, incluindo mapeamento de atores, que serão ativados e engajados em encontros para aprofundamento dos requisitos necessários para o Repositório.

- Elaboração de documento técnico para aquisição de SOLUÇÃO DE CLUSTER

COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO (HPC) ESPECIALIZADO PARA GENÔMICA HUMANA para requisição de importação pela Fiotec (REI).

- Reunião para alinhamento final com o fornecedor da Solução Tecnológica.

- Relatório contendo definição do parque computacional necessário para salvaguarda temporária segura dos dados.

- Relatório situacional referente à tramitação da importação dos equipamentos, contendo previsão de embarque e entrega, e prazos para instalação física e lógica.

- Relatório situacional descrevendo a instalação dos equipamentos e resultados dos testes de aceitação do ambiente configurado.

- Relatório com os testes realizados;

- Relatório de proveniência e termo de recebimento de dados; relatório de atividades consolidado ao final das transferências;

- Relatório contendo perfil de atuação identificado para compor a equipe técnica envolvida na curadoria de dados genômicos e clínico/fenotípicos

Meta 7: Promover, coordenar e articular intersetorialmente ações estratégicas que contribuam com o aprimoramento da gestão e a expansão da capacidade de governança em CTI&S.

- Reunião de planejamento para definição do plano de trabalho, atividades e entregas da meta;

- Relatório de mapeamento da força de trabalho;

- Elaboração Manual de Boas Vindas do Decit.

- Relatório de acompanhamento e monitoramento do progresso de cumprimento de objetivos e metas estratégicas prioritária, definidas no Plano Anual de Saúde (PAS) e no Plano Plurianual (PPA);

- Implementação e revisão periódica da ferramenta de monitoramento;

- Elaboração de fluxo de processos, manuais, check list por tipo de instrumento.

Meta 8: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto

- Gestão e avaliação da força de trabalho a ser contratada pelo projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN**, **Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico**, em 14/07/2026, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6439612** e o código CRC **CB3D49E4**.

Referência: Processo nº 25380.005491/2024-64 SEI nº 6439612

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025