FIOCRUZ

# Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE**: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI: 25388.001023/2024-21 Subunidade/Unidade:** ENSP/DAPS **Jurídico TED 129/2024**

**Contrato nº: 31/2024**

**Vigência do contrato: 06/01/2024 a 06/01/2027**

**Projeto Fiotec:** ENSP-003-FIO-25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Laís Silveira Costa

**Valor total do contrato: R$** 3.545.000,00 (Três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil Reais)

Período deste relatório: Setembro/2025

**1. Objeto da contratação:**

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Curso de Especialização para qualificação da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência no SUS".

**2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:**

**2.1. Geral:**

Qualificar trabalhadores de saúde envolvidos na efetivação das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com deficiência e nas ações da Rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência (RCPD).

**2.2. Específicos**

- ü Refletir criticamente sobre a relação entre saúde das pessoas com deficiência e seus direitos humanos;
- ü Conhecer os aspectos históricos e conceituais da corponormatividade na saúde;
- ü Habilitar o corpo discente a conhecer as especificidades de saúde das PcD, através da aplicação de metodologias ativas;
- ü Contribuir para a eliminação das barreiras à integralidade da saúde, situando a pessoa com deficiência nas linhas de cuidado e ações do SUS;
- ü Explorar estratégias para a articulação da RCPD.

**3. Execução**

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

**3.1 Execução Física**

| META | EXECUÇÃO FÍSICA | |
|---|---|---|
| | % REALIZADO | % A REALIZAR |
| **Meta 1: Ofertar 230 vagas para o Curso de Especialização para profissionais de saúde do SUS, mais especificamente aqueles envolvidos na atenção à saúde das pessoas com deficiência.** | 88,98% | 11,02% |

**4. Resultados Alcançados:**

**Atividade Fiocruz 1.4:** Processo seletivo dos alunos.

**5. Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Lais Silveira Costa

Coordenadora do projeto

Documento assinado eletronicamente por **LAIS SILVEIRA COSTA**, **Pesquisadora**, em 29/05/2026, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6249137** e o código CRC **59A60F8F**.

**Referência:** Processo nº 25388.001023/2024-41 SEI nº 6249137

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025