FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005960/2025-26

Subunidade/Unidade: LIS/ICICT/FIOCRUZ

Instrumento Jurídico (TED/Acordo/Convênio) nº: EMENDA PARLAMENTAR 14680013 DO DEPUTADO FEDERAL CHICO ALENCAR

Contrato nº: 11/2025

Vigência do contrato: 13/11/2025 a 13/05/2027

Projeto Fiotec: ICICT-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato:

Renata de Saldanha da Gama Gracie Carrijo - SIAPE: 2235403

Valor total do contrato: R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais)

Período deste relatório: 13/11/2025 A 01/12/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: " OBSERVATÓRIO DE CLIMA E SAÚDE - EXPANSÃO, FORTALECIMENTO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ENFRENTAR DESAFIOS CLIMÁTICOS NA SAÚDE PÚBLICA"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: (transcrever o objetivo geral previsto no projeto básico)

· Objetivo geral: Expandir atuação do Observatório de Clima e Saúde, com foco na análise e disseminação de dados sobre a relação entre mudanças climáticas e saúde pública. O projeto visa aprimorar o acesso a informações críticas para gestores públicos, pesquisadores e a sociedade, apoiando a tomada de decisões informadas para a proteção da saúde da população, especialmente em áreas vulneráveis aos eventos climáticos extremos.

2.2. Específicos (transcrever os objetivos específicos previstos no projeto básico)

1. Viabilizar estudo sobre Clima e Saúde e o Impacto das Ondas de Calor para Populações Periféricas Urbanas desenvolvido em colaboração com organização com capilaridade em território de favelas

2. Atualizar e desenvolver de dados e indicadores sobre ondas de calor a serem utilizados em estudos relacionados

3 . Automatizar e planejar acessibilidade dos Fluxos de Dados - API automatizada de coleta e processamento de dados climáticos e de saúde

4. Realizar ações de capacitação para profissionais de saúde e gestores públicos sobre o uso de dados do Observatório e ações abertas com participantes de comunidades periféricas sobre interpretação e uso de dados para prevenção de riscos climáticos

5. Planejamento de ações de engajamento público relacionados a eventos sobre clima e saúde, tais como COP-30 e semelhantes, incentivando a participação de representantes de comunidades periféricas do Rio de Janeiro selecionados ao longo do projeto.

6. Consolidar parcerias com outros países sul-americanos para cooperação científica, técnica e tecnológica na implementação de sistemas de monitoramento de problemas de saúde relacionados ao clima, visando a troca de conhecimentos e experiências e o desenvolvimento de estratégias conjuntas para enfrentar os desafios comuns.

7. Planejar e realizar ações de comunicação e disseminação para a Sociedade Civil com desenvolvimento de materiais sobre os principais dados e conclusões de estudos desenvolvidos utilizando tradução do conhecimento técnico-científico.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Estudo sobre Clima e Ondas de Calor em Populações Periféricas	3%	97%
2 Manutenção, Atualização e Automatização dos Indicadores e Dados	4%	96%
3 Capacitações, Engajamento Público e Comunicação	3%	97%

4. Resultados Alcançados: (síntese dos resultados alcançados no período de abrangência desse relatório)

Meta 1 – Estudo sobre Clima e Ondas de Calor em Populações Periféricas

• Participação ativa da equipe do Observatório na COP30, com apresentação de protótipos, organização de eventos e participação em debates.

• Mobilização de comunidades tradicionais e periféricas em ações de engajamento.

• Desenvolvimento inicial de estudos e coleta de informações relevantes para o tema de ondas de calor.

• Produção de materiais educativos e comunicação.

Meta 2 – Manutenção, Atualização e Automatização dos Indicadores e Dados

• Instalação de estação meteorológica de referência do projeto fornecendo dados em tempo real.

• Planejamento de aperfeiçoamento das ferramentas MonitorAR Saúde, FluxSUS e sistema do Índice de Quentura.

• Integração de dados de saúde hospitalar, indicadores climáticos e variáveis ambientais.

• Desenvolvimento de infraestrutura digital para regiões vulneráveis (Amazônia e Semiárido).

Meta 3 – Capacitações, Engajamento Público e Comunicação

• Participação no E-Vigilância, com apresentações e debates sobre ciência de dados e vigilância.

• Participação no 1º Seminário Nacional de Saúde Indígena e Mudanças Climáticas.

• Atuação integrada com SESAI, OPAS e Ministério dos Povos Indígenas.

• Disseminação de informações por meio de notas técnicas, matérias jornalísticas e apresentações públicas

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **Renata de Saldanha da Gama Gracie Carrijo**, **Chefe do Laboratório de Informação em Saúde**, em 02/12/2025, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Angela Pires Esteves**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 03/12/2025, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5692686** e o código CRC **E0FC6C73**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025