Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.006435/2025-28

Contrato nº: 014/2025

Vigência do contrato: 17/12/2025 até 17/12/2027

Projeto Fiotec: ICICT-009-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Rodrigo Murtinho de Martinez Torres - 1556165

Valor total do contrato: R$1.202.000,00 (Hum milhão, duzentos e dois mil reais)

Período deste relatório: 20/12/2025 A 30/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "40 anos depois: Memória, informação e comunicação da 8ª Conferência Nacional de Saúde".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Promover debates e reflexões sobre o presente e o futuro das políticas de saúde, e do SUS, a partir do resgate histórico e da memória da 8ª Conferência Nacional de Saúde, seu legado e desdobramentos, por meio da pesquisa, seminários, produção jornalística e audiovisuais e a sua difusão por meio do Outra Saúde e PenseSUS.

2.2. Específicos:

1. Desenvolver pesquisa e levantamentos para o registro da memória oral e bibliográfica da 8ª Conferência Nacional

de Saúde.
2. Elaborar uma ou mais publicações sobre a memória da 8ª Conferência Nacional de Saúde e temas atuais que se relacionam a efeméride. 3. Elaborar um ou mais registros audiovisuais sobre a memória da 8ª Conferência Nacional de Saúde e temas atuais que se relacionam a efeméride.
4. Elaborar estudos de reformulação da plataforma PenseSUS e levantamentos que permitam a elaboração de novo projeto técnico e editorial do site e mídias correlatas.
5 . Realizar atividades técnico-científicas que articulem o tema da memória da 8ª Conferência Nacional em Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) com novos públicos.
6. Promover seminários para produzir reflexões sobre o presente e o futuro das políticas de saúde e do SUS.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Organizar as atividades gerais do projeto	50	50

4. Resultados Alcançados:

Apresentação da proposta de pesquisa e ações do projeto voltados à temática dos dados na comunicação e na informação em saúde e rodada de contribuições e sugestões.

Apresentação dos eixos temáticos, editoriais, atribuições e plano de trabalho para elaboração e execução do projeto. Os documentos com a redação final desses eixos e linhas de atuação encontram-se em elaboração, com previsão de finalização no próximo bimestre

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos

objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO MURTINHO DE MARTINEZ TORRES**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 25/03/2026, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6036687** e o código CRC **CFA8395F**.

Referência: Processo nº 25380.007396/2025-86 SEI nº 6036687

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025