FIOCRUZ

# Relatório de Execução Física

**N.º do Processo SEI:** 25027.000541/2024-46

**Subunidade/Unidade:** Colaboratório

**Instrumento Jurídico:** Termo de Execução Descentralizada nº 42/2024 (4588372)

**Contrato nº:** 07/2025

**Vigência do contrato:** 08/01/2025 a 08/07/2026

**Projeto Fiotec:** GEREB 006 FIO 24

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Wagner de Jesus Martins, SIAPE nº 1420198

**Valor total do contrato:** R$ 13.578.838,00 (Treze milhões quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e oito reais).

**Período deste relatório:** 02/06/2025 a 30/06/2025

## 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Mulheres líderes e ativistas: fortalecendo a participação nos espaços de decisão de políticas públicas"

## 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

### 2.1. Geral:

Promover o engajamento das mulheres, ligadas a organizações sociais, órgãos governamentais e instituições de apoio que atuam no desenvolvimento e articulação da agenda dos direitos das mulheres, nos processos de formulação, articulação e implementação de estratégias e políticas públicas visando a implementação de Planos e Políticas para as Mulheres.

### 2.2. Específicos

- Fortalecer a participação das mulheres em espaços de decisão política e governamental, por meio de capacitações e oficinas, visando prepará-las para influenciar e contribuir ativamente na formulação de políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres e igualdade de gênero.

- Criar e consolidar redes de colaboração entre organizações sociais, órgãos governamentais e instituições de apoio, com o objetivo de promover o compartilhamento de boas práticas, identificar necessidades emergentes e desenvolver estratégias conjuntas para a implementação efetiva de Planos e Políticas para as Mulheres.

- Desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação participativa das políticas públicas e planos para as mulheres, envolvendo as mulheres das diversas organizações no acompanhamento dos resultados e na proposição de ajustes necessários para garantir a efetividade das políticas de igualdade de gênero.

- 

## 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

### 3.1 Execução Física e Financeira

| META | EXECUÇÃO FÍSICA | | VALOR DA META R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | % REALIZADO | % A REALIZAR | | VALOR EXECUTADO R$ | VALOR A EXECUTAR R$ |
| 1 – Mobilizar e organizar mulheres líderes e ativistas para fortalecer sua participação nos processos decisórios de políticas públicas. | 52% | 48% | R$ 9.830.415,28 | R$ 5.399.110,34 | R$ 4.431.304,94 |
| 2 - Fortalecer a articulação entre organizações sociais, governamentais e instituições de apoio às mulheres. | 30% | 70% | R$ 792.391,66 | R$ 435.201,35 | R$ 357.190,31 |
| 3 - Promover a implementação de ações prioritárias para consolidação das Políticas Públicas de Direitos da Mulher. | 18% | 82% | R$ 561.000,00 | R$ 308.115,25 | R$ 252.884,75 |
| 4 - Monitorar e avaliar a implementação das políticas públicas voltadas para as mulheres, com base em indicadores claros e participativos | 0% | 100% | R$ 378.000,00 | R$ 207.607,07 | R$ 170.392,93 |
| 5 - Promover o desenvolvimento institucional do Colaboratório e do Ministério dos Direitos da Mulher na agenda de política públicas de mulheres. | 0% | 100% | R$ 731.611,00 | R$ 401.819,09 | R$ 329.791,91 |
| DOA | 54% | 46% | R$ 1.013.843,30 | R$ 556.828,14 | R$ 457.015,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 54% | 46% | R$ 271.576,76 | R$ 149.156,76 | R$ 122.420,00 |

**4. Resultados Alcançados:**

Até o presente relatório, estamos com o acumulado de 52% de ações executadas no tocante à Meta 1, 30% no tocante à Meta 2, e 18% no tocante à Meta 3. Entre os principais destaques, está a organização da V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, prevista para ocorrer entre setembro e outubro de 2025, em Brasília. Já foram criadas comissões temáticas – como metodologia, articulação, cultura e infraestrutura – e iniciadas escutas com diversos movimentos sociais, como o das Margaridas, Mulheres Negras, Indígenas, MST e CONAQ, a fim de garantir representatividade no processo. O local do evento também já foi definido: o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que contará com estrutura adequada de alimentação, hospedagem e acessibilidade.

Paralelamente, está em curso uma mobilização nacional por meio de Conferências Livres, Municipais e Estaduais, com foco em temas como saúde da mulher, igualdade salarial, violência de gênero e justiça climática. Também foi lançada a plataforma digital Brasil Participativo, voltada para a divulgação do evento, realização de inscrições e compartilhamento de materiais orientadores. Além disso, o projeto tem articulado ações com movimentos sociais e governos para garantir uma participação diversificada de mulheres rurais, quilombolas, indígenas e periféricas, bem como para formular propostas de políticas públicas baseadas em demandas reais. Entre as iniciativas mais inovadoras em desenvolvimento estão aquelas voltadas para a saúde das mulheres, com atenção especial aos direitos reprodutivos, ao enfrentamento da violência obstétrica e à redução da mortalidade materna.

**5. Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS**, **Responsável pelo Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade**, em 17/07/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5158427** e o código CRC **B02034DE**.

**Referência:** Processo nº 25027.000541/2024-46 SEI nº 5158427

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025