Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25388.001023/2024-41

Subunidade/Unidade: DAPS/ENSP

Instrumento Jurídico (TED) nº: 129/2024

Contrato nº: 31/2024

Vigência do contrato: 06/01/2025 à 06/01/2027

Projeto Fiotec: ENSP 003 FIO 23

Coordenador(a) Geral do contrato: Laís Silveira Costa SIAPE: 1490048

Valor total do contrato: R$ **3.545.000,00** (Três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil Reais)

Período deste relatório:

Março/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Curso de Especialização para qualificação da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência no SUS".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Qualificar trabalhadores de saúde envolvidos na efetivação das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com deficiência e nas ações da Rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência (RCPD).

2.2. Específicos:

Objetivos Específicos:

- ü Refletir criticamente sobre a relação entre saúde das pessoas com deficiência e seus direitos humanos;
- ü Conhecer os aspectos históricos e conceituais da corponormatividade na saúde;
- ü Habilitar o corpo discente a conhecer as especificidades de saúde das PcD, através da aplicação de metodologias ativas;
- ü Contribuir para a eliminação das barreiras à integralidade da saúde, situando a pessoa com deficiência nas linhas de cuidado e ações do SUS;
- ü Explorar estratégias para a articulação da RCPD.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – ***Ofertar 230 vagas para o Curso de Especialização para profissionais de saúde do SUS, mais especificamente aqueles envolvidos na atenção à saúde das pessoas com deficiência***	33%	67%	R$ 3.545.000,00	R$ 354.500,00	R$ 3.190.500,00

4. Resultados Alcançados:

Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe e apresentação da proposta pedagógica do curso.

Atividade Fiocruz 1.2: Oficina de autores para elaboração do material didático.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

_____

Laís Silveira Costa
Coordenadora do projeto
Mat.SIAPE 1490048
CPF: ***.636.707-**

Documento assinado eletronicamente por **LAIS SILVEIRA COSTA**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 05/06/2025, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5075169** e o código CRC **3DBC8A7D**.

Referência: Processo nº 25388.001023/2024-41 SEI nº 5075169

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025