Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25384.001075/2025-38

Subunidade/Unidade: Direção/IFF

Instrumento Jurídico nº: TED 040/2025

Contrato nº: 62/2025

Vigência do contrato: 01/12/2025 a 01/12/2027

Projeto Fiotec: IFF-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Maria Auxiliadora Souza Mendes Gomes (SIAPE: 1354251)

Valor total do contrato: R$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais)

Período deste relatório: dezembro/2025 a maio/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: **"FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO DE RISCO EM TODA LINHA DE CUIDADO INTEGRADA /COORDENADA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Aperfeiçoar a atenção qualificada e humanizada ao parto e nascimento, ao recém-nascido e aos
2.2. egressos das Unidades Neonatais, no contexto da Rede Alyne.

2.3. Específicos:

a) Apoiar a implementação dos componentes da Rede Alyne responsáveis pelo cuidado progressivo neonatal;
b) Implementar ações de Qualificação de Práticas Clínicas das equipes multidisciplinares que atuam no cuidado neonatal no Brasil;
c) Fortalecer as três etapas que compõem o Método Canguru;
d) Aprimorar o Cuidado de Seguimento ao Recém-Nascido de Risco egresso de internação em Unidade Neonatal;
e) Fortalecer a capacidade de monitoramento de indicadores do Cuidado Neonatal.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 - Viabilizar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal, por meio da análise nacional da oferta de cuidado e da formulação de um guia de implementação nas maternidades e ambulatórios de referência.	20%	80%	R$ 1.548.943,64	R$ 913.857,67	R$ 635.085,97
2 - Consolidar a prática de educação continuada e disseminação do conhecimento de boas práticas baseadas em evidência por meio do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz e da Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF /Fiocruz.	15%	85%	R$ 537.567,06	R$ 295.661,88	R$ 241.905,18
3 - Ampliar em 80 unidades neonatais e no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais, a qualificação de profissionais, por meio de um curso autoinstrucional EaD.	25%	75%	R$ 549.277,55	R$ 329.566,53	R$ 219.711,02
4 - Ampliar para 30 Unidades Neonatais a utilização de processos de monitoramento e análise do Cuidado Neonatal.	15%	85%	R$ 440.849,61	R$ 232.692,93	R$ 208.156,68
5 - Fortalecimento do Método Canguru em âmbito nacional, assegurando que 100% dos 27 Centros Estaduais de Referência estejam consolidados e operando com plano de sustentabilidade, bem como a realização do Encontro Mundial do Método Canguru.	10%	90%	R$ 913.362,13	R$ 667.467,59	R$ 245.894,55

4. Resultados Alcançados:

- **Meta 1:** Constituída a equipe de Coordenação Técnica, composta por especialistas em neonatologia e estruturada a estratégia técnico-operacional para apoiar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal nas maternidades identificadas como prioritárias. Realizadas reuniões de planejamento, nas quais foram definidas a governança do projeto, o perfil e atribuições das equipes, a definição dos critérios das maternidades e o alinhamento metodológico das ações de apoio institucional. Planejado o início das atividades presenciais de apoio institucional, com foco no fortalecimento da gestão do cuidado neonatal, na qualificação das equipes, na ampliação do monitoramento e na consolidação de práticas baseadas em evidências.
- **Meta 2:** Publicadas postagens e realizados webinários com especialistas, abordando temas atuais e estratégicos para a qualificação da assistência neonatal no Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz. Também foi lançada a Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz, como ambiente de acesso aberto para disseminação de conteúdos voltados para fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão da rede, com análises de indicadores e um acervo organizado por áreas temáticas.
- **Meta 3:** Elaborado e disponibilizado o curso autoinstrucional *Cuidado Integral das Crianças Egressas das Unidades Neonatais: Curso para o Seguimento Ambulatorial no SUS*, na modalidade EaD. Definidos o desenho pedagógico, a matriz curricular, a metodologia de ensino e a organização técnico-operacional do curso, além da validação do plano pedagógico por especialistas de diferentes regiões do país. Desenvolvidas ações preparatórias para a oferta da estratégia de qualificação voltada aos processos de organização do cuidado ao nascimento. Nesse contexto, foi iniciada a revisão metodológica da estratégia em parceria com a Coordenação do Programa de Reanimação Neonatal da SBP, considerando as atualizações técnico-científicas e o planejamento do início das atividades junto às secretarias de saúde e unidades neonatais. Como estratégia complementar, também está sendo ofertado o curso autoinstrucional *Cuidados ao Nascimento na Perspectiva dos Materiais Utilizados*.
- **Meta 4:** Desenvolvidas ações para ampliar a utilização do Sistema de Monitoramento do Cuidado Obstétrico e Neonatal (SMCON 2.0), como a realização de agendas de trabalho voltadas à apresentação da ferramenta para novas maternidades e ao fortalecimento de sua utilização pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e pelas unidades participantes. Houve expansão do cadastro de unidades e profissionais no sistema e foram promovidas atividades de qualificação para análise de indicadores neonatais. As análises conjuntas com especialistas da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais estão previstas para a etapa seguinte, em consonância com o início do apoio técnico direto às unidades neonatais.
- **Meta 5:** Realizadas reuniões técnicas com coordenadores estaduais, consultores e tutores voltados ao fortalecimento do Método Canguru, em âmbito nacional, por meio do compartilhamento de experiências e definição de estratégias para consolidar a implementação e a sustentabilidade dos Centros Estaduais de Referência. Realizadas visitas técnicas a maternidades. Promovido evento em comemoração ao Dia Mundial de Sensibilização do Método Canguru. Avanço no planejamento do XV International Workshop and Congress on Kangaroo Mother Care e do II Congresso Brasileiro sobre o Cuidado Canguru, por meio de reuniões periódicas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto