FIOCRUZ

2º Relatório de Execução Física

Nº do Processo SEI: 25027.000506/2025-16
Subunidade/Unidade: Fiocruz Brasília GEREB 72904.1

EMENDA PARLAMENTAR nº: 28260010

Contrato nº: 009/2026

Vigência do contrato: 16/01/2026 A 16/01/2028

Projeto Fiotec: GEREB 019 FIO 26

Coordenador Geral do contrato: Wagner de Jesus Martins

Valor total do contrato: R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: Março a junho de 2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto*:* **"Expansão e ativação da Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (RHAMB) na SES-DF"**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer a rede colaborativa entre os Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (HAMB) nos serviços de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

2.2. Específicos

1. Ampliar o número de HAMB na SES/DF.
2. Documentar a experiência da RHAMB e divulgar em eventos afim.
3. Produzir artes gráficas que embelezam e trazem pertencimento nas UBS com HAMB.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
01	5%	95%

Implantar e manter Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos nas unidades de saúde da SES/DF		
02 **Produzir material de divulgação**	15%	85%
03 **Produção de murais em Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas à Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (RHAMB)**	33%	67%

4. Resultados Alcançados:

Diferente do período anterior, focado em planejamento, o presente ciclo marca o início da execução física e participação comunitária no projeto. Os resultados alcançados demonstram a consolidação das bases técnicas e o avanço das intervenções artísticas e sociais:

- **Consolidação das articulações institucionais:** Seguem as reuniões e o alinhamento com as áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para garantir o suporte logístico e institucional aos murais.
- **Visitação Técnica e Diagnóstico Territorial:** Conclusão do cronograma de visitas técnicas em maio de 2026 para validação dos espaços que recebem os murais, abrangendo as UBS 02 do Guará, UBS 01 da Asa Sul, UBS 02 de Águas Claras, UBS 09 de Ceilândia, UBS 16 do Sol Nascente, UBS 06 e 08 de Samambaia, UBS 07 de Santa Maria e UBS 03 do Recanto das Emas.
- **Execução de Oficinas Participativas e Pintura:** Realização de ciclos de oficinas de criação (planejamento coletivo) e oficinas de pintura ("mão na massa") nas seguintes unidades:
    - **UBS 01 da Asa Sul:** Oficina de criação em 09/06/2026 e pintura executada entre 15 e 29/06/2026.
    - **UBS 01 de Águas Claras:** Oficina de criação em 25/06/2026 e início da pintura em 06/07/2026.
- **Entrega de Intervenções Artísticas:** Finalização do mural na UBS 02 do Guará, que já se encontra integrado à fachada da unidade, servindo como marco visual da presença da RHAMB no território.
- **Produção de Conhecimento e Sistematização:** Implementação da metodologia de sistematização da experiência (etnografia e antropologia simétrica), com a produção de diários de campo, registros fotográficos e coleta dos desenhos produzidos pela comunidade nas oficinas.
- **Chamada para o Caderno de experiências da RHAMB:** Após a realização de chamada na intranet da SES para apresentação de experiências de sucesso nos HAMB, a banca examinadora selecionou as propostas com maior potencial de replicação.
- **Revisão das experiências submetidas:** O processo encontra-se na fase de revisão e devolutivas pelos autores, subsidiando a criação do Caderno de Experiências da RHAMB.

Dessa forma, o projeto apresenta um amadurecimento significativo, com a transformação do planejamento em resultados visíveis nos muros das unidades e no fortalecimento dos vínculos entre as equipes de saúde e a comunidade local.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

_____

Wagner de Jesus Martins

Coordenador do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS**, **Responsável pelo Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade**, em 29/07/2026, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6429482** e o código CRC **D52CA315**.

Referência: Processo nº 25027.000506/2025-16 SEI nº 6429482

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025