FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005780/2025-44

Subunidade/Unidade: DIREX / PR

TED nº: 33/2025

Contrato nº: 36/2025

Vigência do contrato: 01/12/2025 até 01/12/2030

Projeto Fiotec: DIREX-024-FIO-25

Coordenador Geral do contrato: Juliano de Carvalho Lima, PR/DE, SIAPE: 2514906, E-mail: juliano.lima@fiocruz.br, CPF: ***.465.960-**

Valor total do contrato: R$ 48.614.554,46 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Período deste relatório: 01/12/2025 até 12/12/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: **"Fortalecimento Científico e Inovação para Preparação e Respostas em Saúde Pública, Equidade, Saúde Integral, Governança em Saúde e Ambiente**."

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer e ampliar a capacidade técnico-científica para preparação e respostas em Saúde Pública, consolidando a capacidade institucional do Instituto Evandro Chagas (IEC/SVSA/MS) na produção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias e inovação aplicada em saúde pública e ambiental, com foco na vigilância integrada, diagnóstico avançado, sustentabilidade e equidade, promovendo a formação de recursos humanos qualificados e a difusão do conhecimento científico para subsidiar respostas estratégicas às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com os princípios da saúde integral, justiça social e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

2.2. Específicos:

- Realizar estudos técnico-científicos interdisciplinares voltados ao enfrentamento de doenças negligenciadas, emergentes e reemergentes, considerando os determinantes sociais, ambientais e/ou territoriais da saúde, especialmente nas populações vulnerabilizadas e/ou negligenciadas da região Amazônica.

- Desenvolver, adaptar, validar e/ou incorporar tecnologias inovadoras em diagnóstico laboratorial,

vigilância molecular, genômica aplicada e geotecnologias, com vistas à melhoria da capacidade de resposta e tomada de decisão em saúde pública no âmbito do SUS.

- Investigar biomarcadores e bioindicadores de exposição ambiental em territórios impactados por desigualdades socioambientais, poluição e degradação ecológica, subsidiando ações de prevenção, monitoramento e mitigação de riscos à saúde humana e ecossistêmica.

- Ampliar e qualificar a formação de recursos humanos por meio de ações integradas aos Programas de Pós-Graduação e iniciativas de capacitação técnica e continuada, fomentando a geração e a internalização de competências estratégicas em ciência, vigilância e/ou inovação.

- Fortalecer a comunicação pública da ciência, a divulgação científica e a tradução do conhecimento, promovendo o acesso social ao saber científico, a apropriação comunitária das informações em saúde e a valorização dos saberes tradicionais e interculturais.

- Aprimorar a gestão institucional, governança e cultura organizacional, com foco na eficiência dos processos, na adoção de práticas alinhadas à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), na transparência e na promoção da equidade, diversidade e inclusão (EDI).

- Subsidiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, por meio da produção de pareceres técnicos, modelos preditivos, relatórios analíticos e notas informativas, orientando ações estratégicas do Ministério da Saúde no enfrentamento de agravos prioritários e na promoção da saúde integral da população brasileira.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 1: Executar estudos e elaborar planos de ação voltados à inovação, desenvolvimento tecnológico, vigilância em saúde e ambiente	5%	95%
Meta 2: Intensificar as investigações em saúde ambiental para avaliar os impactos de contaminantes e pressões ecológicas sobre a saúde humana.	5%	95%

Meta 3: Promover ações integradas de gestão, governança institucional, ensino, capacitação e disseminação do conhecimento científico.	5%	95%

4. Resultados Alcançados:

No período de referência, foram alcançados resultados estruturantes iniciais para a execução das Metas 1, 2 e 3, com destaque para: (i) realização de reuniões técnicas internas e intersetoriais para alinhamento metodológico e definição preliminar dos fluxos de trabalho; (ii) mapeamento preliminar das necessidades técnicas, operacionais e de infraestrutura; (iii) levantamento introdutório de diretrizes para elaboração dos planos técnicos previstos (educação institucional, comunicação científica, governança e ASG); (iv) estabelecimento inicial dos postos de trabalho envolvidos na execução do projeto; e (v) sistematização prévia de informações para o diagnóstico técnico de infraestrutura.

Tais entregas se caracterizam como cruciais para contribuir para a solidez, coerência, efetividade e governança na implementação subsequente das metas, em consonância ao cronograma de desembolso correspondente à etapa.

Ademais, as atividades executadas no período de 01/12/2025 a 12/12/2025 seguiram integralmente o planejamento técnico-operacional definido para essa etapa inicial, contemplando ações estruturantes, preparatórias e estratégicas indispensáveis ao adequado desenvolvimento das metas previstas no projeto. Ressalta-se que, durante essa fase, priorizaram-se atividades de organização interna, articulação institucional, definição de fluxos e elaboração inicial dos instrumentos base, garantindo aderência às diretrizes do TED, às normas administrativas aplicáveis e aos princípios da boa gestão pública. Tais esforços visam contribuir para a sustentabilidade das ações futuras e fundamentam a correta aplicação dos recursos vinculados à primeira parcela.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Juliano de Carvalho Lima

Coordenador do Projeto

SIAPE: 2514906

Documento assinado eletronicamente por **JULIANO DE CARVALHO LIMA**, **Diretor(a) Executivo**, em 21/01/2026, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5817265** e o código CRC **CB2BD7B5**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025