FIOCRUZ

2º Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000575/2025-11

Subunidade/Unidade: GEREB/COLAB

Instrumento Jurídico TED nº: 99153915/2025

Contrato nº: 44/2026

Vigência do contrato: 27/01/2026 a 27/01/2028

Projeto Fiotec: GEREB 021 FIO 26

Coordenador(a) Geral do contrato: Vaneide Daciane Pedi - SIAPE 2269175

Valor total do contrato: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

Período deste relatório: março a maio/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Soluções Inovadoras para implantação de Tecnologias de Acesso a Água de Qualidade"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Avaliar a viabilidade econômica, financeira e de campo do uso do MadiDrop no Programa por meio de estudo de custo-efetividade, análise de impacto orçamentário e estudo de campo, para subsidiar decisões de política pública e expansão nacional.

2.2. Específicos

Estimar o custo-efetividade da intervenção, em comparação com outras estratégias em uso;

Realizar análise de impacto orçamentário da adoção da intervenção em escala populacional;

Avaliar a efetividade da intervenção em condições reais de uso, por meio de estudo de campo;

Disseminar os resultados obtidos

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 – Realizar estudo de custo-efetividade do uso do MadiDrop	12%	88%
2 - Estimar o impacto orçamentário da implementação inicial do MadiDrop âmbito do Programa 00VA	5%	95%
3 - Realizar estudo de campo	4%	96%
4 - Disseminar Resultados	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

Nos meses de março e abril de 2026 foram realizados contatos e reuniões com representantes do MIDR e parceiros visando a implementação do projeto.

Foram realizadas diversas reuniões de articulação com a equipe do MIDR visando o desembolso da 2ª parcela do projeto que aconteceu em abril.

Nesse período, também foram desenvolvidas as ações que tiveram por objetivo o planejamento das atividades previstas na meta 1 que visa a realização de estudo de custo efetividade da tecnologia. Foram realizadas reuniões com o parceiro da UnB, para alinhamento das primeiras atividades do projeto: Realização da Revisão de eficácia/efetividade da tecnologia em estudo. Além das reuniões realizadas, deu-se início às contratações da equipe de pesquisadores seniores e pesquisadores assistentes, bem como o levantamento de material bibliográfico e informações técnicas do produto em análise, para realização da meta 1.
De forma complementar, deu-se início as discussões e planejamento técnico e operacional da fase de campo do projeto (Meta 3). Foi realizado o diagnóstico situacional dos municípios da região Norte e Nordeste, contendo diagnóstico demográfico, epidemiológico e sociodemográficos .

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **Vaneide Daciane Pedi**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 18/05/2026, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6224547** e o código CRC **C9E08117**.