FIOCRUZ

# Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE**: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25380.003012/2025-56

**Subunidade/Unidade:** DIREX/PR

**Instrumento Jurídico:** TED 02/2025

**Contrato nº:** 60/2025

**Vigência do contrato:** 13/06/2025 até 13/06/2028

**Projeto Fiotec:** DIREX-008-FIO-25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Fábio Rodrigues Lamin - SIAPE 1897942

**Valor total do contrato:** R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)

**Período deste relatório:** junho/2025 a julho/2025

## 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Qualificação do planejamento e monitoramento das ações do SUS por meio da articulação interfederativa e participativa"**.

## 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

### 2.1. Geral:

Fortalecimento da Articulação Interfederativa e Participativa para Aprimoramento da Governança do SUS)

### 2.2. Específicos

·Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.

·Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.

·Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e

Sociedade Civil.

**3. Execução**

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

**Meta 01**: **Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.**

**Atividade Fiocruz 1.1**: Sistematizar e analisar informações referentes ao processo de regionalização, planejamento regional integrado e instrumentos de planejamento no sus.

**Atividade Fiocruz 1.2**: Apoiar tecnicamente os territórios nos processos que envolvam planejamento, regionalização, instrumentos de planejamento e governança no sus.

**Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:**

**Atividade Fiotec 1.3:** Atividades de Iniciação/contratação do Projeto.

**Atividade Fiotec 1.4:** Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 1.5:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 1.6:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 1.7:** Contratação de pessoa jurídica para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 1.8:** Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

**Atividade Fiotec 1.9:** Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

**Atividade Fiotec 1.10:** Aquisição de material de escritório e papelaria.

**Meta 02**: **Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.**

**Atividade Fiocruz 2.1**: Ofertar curso, na modalidade EAD, para atualização em planejamento e gestão do sistema único de saúde com ênfase na utilização do DIGISUS - módulo planejamento – DGMP

**Atividade Fiocruz 2.2**: Ofertar curso, na modalidade EAD, para a qualificação em planejamento e governança do sistema único de saúde com ênfase nos processos de regionalização, para gestores, trabalhadores e conselheiro de saúde, distribuídos de forma equitativa.

**Atividade Fiocruz 2.3**: Ofertar processo formativo para gestores, técnicos da área de planejamento e conselheiros de saúde no **SUS.**

**Atividade Fiocruz 2.4**: Ofertar curso de especialização em gestão interfederativa e participativa para o DGIP e para o serviço de articulação interfederativa e participativa das superintendências do ministério da saúde.

**Atividade Fiocruz 2.5**: Qualificar gestores, trabalhadores e usuários do sus em educação popular em saúde.

**Atividade Fiocruz 2.6**: Ofertar cursos livres de atualização e/ou de aperfeiçoamento, em temáticas vinculadas à gestão interfederativa e participativa.

**Atividade Fiocruz 2.7**: Qualificar gestores, trabalhadores e controle social no sus, no desenvolvimento de ações e governança tripartite.

**Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:**

**Atividade Fiotec 2.8:** Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 2.9:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 2.10:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 2.11:** Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

**Atividade Fiotec 2.12:** Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

**Atividade Fiotec 2.13:** Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

**Atividade Fiotec 2.14:** Aquisição de material de escritório e papelaria.

**Meta 03**: **Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e sociedade civil.**

**Atividade Fiocruz 3.1**: Realização de encontros (locais, regionais e nacionais) e produção de material técnico, didático e de divulgação com foco na temática da gestão interfederativa e participativa.

**Atividade Fiocruz 3.2**: Desenvolvimento de um repositório virtual no DGIP, para disseminação de conhecimento produzido.

**Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:**

**Atividade Fiotec 3.3:** Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 3.4:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 3.5:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 3.6:** Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

**Atividade Fiotec 3.7:** Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

**Atividade Fiotec 3.8:** Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

**Atividade Fiotec 3.9:** Aquisição de material de escritório e papelaria.

**Meta 4: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de**

**risco do projeto.**

**Atividade Fiocruz 4.1:** Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto.

**Atividade Fiocruz 4.2:** Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto.

**Atividade Fiocruz 4.3:** Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas.

**Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:**

**Atividade Fiotec 4.4:** Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 4.5:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 4.6:** Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

**Atividade Fiotec 4.7:** Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

**Atividade Fiotec 4.8:** Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

**Atividade Fiotec 4.9:** Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

**Atividade Fiotec 4.10:** Aquisição de material de escritório e papelaria.

**Atividade Fiotec 4.11:** Prestação de contas parcial e final do Projeto.

### 3.1 Execução Física e Financeira

| META | EXECUÇÃO FÍSICA | | | EXECUÇÃO FINANCEIRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | % REALIZADO | % A REALIZAR | VALOR DA META R$ | VALOR EXECUTADO R$ | VALOR A EXECUTAR R$ |
| **1 – Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.** | 1% | 99% | R$ 37.925.076,60 | R$ 379.250,76 | R$ 37.545.825,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 - Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.** | 1% | 99% | R$ 4.358.511,00 | R$ 43.585,11 | R$ 4.314.925,89 |
| **3 - Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e sociedade civil.** | 1% | 99% | R$ 2.527.502,40 | R$ 25.275,02 | R$ 2.502.227,38 |
| **4 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto.** | 0% | 100% | R$ 188.910,00 | R$ 0,00 | R$ 188.910,00 |

**4. Resultados Alcançados:**

- Reuniões de Planejamento e Alinhamento Técnico
- Início das Contratações de Recursos Humanos
- Preparação de Instrumentos Operacionais
- Organização de Ações Formativas

**5. Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN**, **Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico**, em 04/08/2025, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5269098** e o código CRC **738A9605**.

**Referência:** Processo nº 25380.003012/2025-56 SEI nº 5269098

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025