Relatório de Execução Física

Nº do Processo SEI: 25380.006152/2025-86

Subunidade/Unidade: DIRETORIA EXECUTIVA

Instrumento Jurídico TED nº: 100/2021

Contrato nº: 147/2025

Vigência do contrato: 11/12/2025 - 11/02/2027

Projeto Fiotec: DIREX-026-FIO-25

Coordenadora Geral do contrato: Ana Paula Morgado Carneiro, *SIAPE* 1210211.

Valor total do contrato: R$ 4..075.000,00 (quatro milhões e setenta e cinco mil reais)

Período deste relatório: 17/12/2025 - 20/04/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Capacitar o SUS para ações de Monitoramento e Acompanhamento – Fase III"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Realizar ações de apoio técnico-operacional visando à recomposição das 19 Comissões Intersetoriais do Conselho Nacional de Saúde (CNS), assegurando sua plena funcionalidade. As atividades envolvem: levantamento da situação atual das comissões, apoio na organização dos processos de recomposição (mapeamento de membros, critérios, registros), suporte às atividades regulares (agenda, atas, relatórios, fichas técnicas) e acompanhamento do desempenho institucional das comissões no desenvolvimento de suas pautas, articulações e recomendações.

2.2. Específicos

Organizar e sistematizar os fluxos internos da Secretaria Executiva;

Fortalecer a cultura de dados, escuta e devolutiva no CNS;

Valorizar a equipe técnica e sua atuação estratégica no controle social;

Estabelecer um modelo de acompanhamento com foco em entregas, qualidade e transparência.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos

pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Apoiar a operacionalização e o funcionamento das 19 Comissões Intersetoriais, com foco no fortalecimento institucional.	35	65
2 - Promover um Diagnóstico da Gestão:	10	90

4. Resultados Alcançados:

Meta 1 -

1. Fortalecimento do apoio técnico-operacional às comissões (Obj. 1.2)

♦ Realização regular e qualificada de reuniões de diversas Comissões Intersetoriais e Câmara Técnica, garantindo continuidade das agendas estratégicas do CNS.

♦ Melhoria na organização e condução das reuniões, com avanços nos processos de convocação, registro e sistematização.

♦ Estruturação de instrumentos de planejamento, com destaque para a elaboração de **calendários e planos de trabalho**, especialmente na Comissão de Saúde Indígena.

♦ Produção de registros e relatórios técnicos, contribuindo para maior memória institucional e rastreabilidade das decisões.

Resultado: maior organização, previsibilidade e qualidade no funcionamento das instâncias do CNS.

2. Avanços na organização e transparência dos processos administrativos

♦ Mapeamento e **apresentação do fluxo gerencial de passagens e diárias**, com posterior gestão estruturada desse processo.

♦ Redução de assimetrias de informação e maior clareza sobre procedimentos internos.

Resultado: melhoria na transparência, no controle e na eficiência de processos administrativos críticos.

3. Primeiros passos na implantação do modelo de monitoramento e avaliação (Obj. 1.3)

♦ Elaboração de **relatório de ações realizadas**, com foco em entregas, qualidade e transparência.

♦ Início da sistematização de informações institucionais, criando base para diagnóstico organizacional.

Resultado: estabelecimento de uma linha de base inicial para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação.

4. Condições institucionais para criação da equipe de monitoramento (Obj. 1.4)

♦ Articulação entre áreas técnicas e organização de fluxos que favorecem a definição de papéis e responsabilidades.

♦ Consolidação de práticas de acompanhamento que podem ser institucionalizadas.

Resultado: ambiente organizacional preparado para formalização de uma equipe interna de monitoramento, ainda em processo de estruturação.

5. Bases para construção do Plano de Monitoramento e Avaliação (Obj. 1.5)

♦ Integração entre produção de relatórios, reuniões técnicas e organização de dados institucionais.

♦ Envolvimento de espaços estratégicos, como a Câmara Técnica de Saúde Digital, indicando potencial de uso de ferramentas inovadoras (dashboards, relatórios dinâmicos).

Resultado: fundamentos técnicos e operacionais estabelecidos para elaboração participativa do Plano de M&A.

Meta 2 -

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA MORGADO CARNEIRO**, **Diretor(a) Adjunto(a)**, em 15/05/2026, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6214248** e o código CRC **90B7CAA4**.

Referência: Processo nº 25380.006152/2025-86 SEI nº 6214248

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025