Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25430.000417/2025-08

Subunidade/Unidade: LAVSA/EPSJV

Instrumento Jurídico :

Emenda parlamentar nº 44830004 Deputado Tarcísio Motta

Emenda parlamentar nº 44830023 Deputado Pastor Henrique Vieira

Contrato nº: 07/2025

Vigência do contrato: 13/10/2025 a 13/04/2027

Projeto Fiotec: EPSJV-003-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Paulo César de Castro Ribeiro Mat. SIAPE: 1212971

Valor total do contrato: R$ 2.461.800,00 (Dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais)

Período deste relatório:

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "FORMAÇÃO DE AGENTES POPULARES DE ALIMENTAÇÃO PARA COZINHAS SOLIDÁRIAS NAS PERSPECTIVAS DA AGROECOLOGIA E SOBERANIA ALIMENTAR"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Desenvolver ações de educação, pesquisa e fortalecimento territorial em soberania e segurança alimentar e nutricional com base nos princípios da agroecologia, voltadas para lideranças e educadores populares, trabalhadores de cozinhas solidárias, voluntários e assistidos, visando também fortalecer a organização popular nos territórios das cozinhas, o desenvolvimento produtivo local, a promoção da saúde e o enfrentamento da insegurança alimentar em populações vulnerabilizadas no estado do Rio de Janeiro.

2.2. Específicos

Potencializar a perspectiva crítico-emancipatória dos educandos no contexto técnico-político da soberania e segurança alimentar, agroecologia e boas práticas de manipulação de alimentos, formando-os como agentes populares de alimentação e qualificando-os para o desenvolvimento da pesquisa territorial.

Promover intercâmbios entre alunos/egressos das ações educativas com espaços que atuem a partir dos princípios da agroecologia, educação popular e SSAN.

Fortalecer a organização popular a partir das lideranças territoriais, promovendo o desenvolvimento local numa perspectiva de saúde ampliada e de consolidação da SSAN.

Realizar pesquisa de campo com a participação dos Agentes Populares de Alimentação, visando mobilizar e articular redes territoriais para ações coletivas de promoção da saúde e enfrentamento da insegurança alimentar, utilizando a pesquisa como instrumento de avaliação e reflexão metodológica.

Elaborar materiais educativos e de comunicação em saúde, com ênfase na agroecologia e na SSAN, voltados para o fortalecimento de redes de articulação nos territórios.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

Meta 1 - Estruturação da equipe, planejamento e implantação do projeto	10%	90%	**232.271,27**	0,00	**232.271,27**
Meta 2 - Constituição dos grupos de trabalho de para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa material didático	0%	100%	**1.159.965,68**	0,00	**1.159.965,68**
Meta 3 - Realização do Curso de SSAN e da pesquisa de territorialização	0%	100%	**1.039.635,82**	0,00	**1.039.635,82**
Meta 4 - Oficinas para a avaliação das ações do projeto	0%	100%	**29.927,23**	0,00	**29.927,23**

4. Resultados Alcançados:

Em relação ao alcance das metas e atividades, o projeto encontra-se em sua fase inicial. Nessa fase, foram priorizadas atividades preparatórias da meta 1, referentes a gestão, coordenação e organização do projeto. Tendo como resultados:

- Formalização de parceria interinstitucional;
- Projeto básico (com cronograma de execução no item VIII) e plano de trabalho;
- Análise da viabilidade, em conjunto com o Fórum, da realização de atividades nas cozinhas solidárias e nos territórios para implantação do projeto.;
- Planejamento e detalhamento das atividades necessárias para a execução do projeto;
- Especificação do espaço físico e materiais para a execução do projeto;

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Coordenador do Projeto
Paulo Cesar de Castro Ribeiro

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DE CASTRO RIBEIRO**, **Técnico em Saúde Pública**, em 30/10/2025, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5574772** e o código CRC **412E32E0**.

Referência: Processo nº 25430.000417/2025-08 SEI nº 5574772

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025