Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.003829/2025-24

Subunidade/Unidade: PR/DE

Instrumento Jurídico (TED) nº: 02/2025

Contrato nº: 90/2025

Vigência do contrato: 11/08/2025 a 11/08/2028

Projeto Fiotec: DIREX-014-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Claudia de Souza Ferreira Martins - Coordenadora do projeto - COGEPLAN - claudia.martins@fiocruz.br - SIAPE 1555766 - CPF: 879.***.***-20

Valor total do contrato: R$ 85.500.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)

Período deste relatório: Outubro/2025 a Fevereiro/26

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: Gestão Territorial Integrada para Redução de Vulnerabilidades e Promoção da Saúde em Comunidades de Favelas e Periferias Urbanas.”**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Promover a melhoria das condições de vida e de saúde da população residente em áreas urbanas com insegurança jurídica de posse e falta de endereçamento oficial das moradias por meio da integração de ações de regularização fundiária, fortalecimento das políticas públicas de saúde e planejamento urbano, com foco na mitigação e prevenção de riscos e desastres socioambientais.

2.2. Específicos

Contribuir no Fortalecimento e qualificação das políticas públicas em favelas e comunidades periféricas urbana;

Apoiar na Formatação e institucionalização de rede de nacional de qualificação territorial para população residente em áreas urbanas com insegurança jurídica de posse;

Contribuir na Revisão de instrumentos de regularização fundiária e garantia de posse em favelas urbanas;

Apoiar na elaboração de documentos estruturantes de qualificação urbana em favelas;

Apoiar à elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos e de Desastres;

Contribuir na elaboração de documentos estruturantes de mapeamento de riscos e de desastres;

Promover a Capacitação de profissionais de municípios, Estados e comunidades de favelas urbanas

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis

Atividade Fiocruz 1.1: Apoiar na definição e aplicação de metodologia para avaliação das políticas públicas de qualificação territorial;

Atividade Fiocruz 1.2: Promover a realização de oficinas técnicas sobre avaliação das políticas públicas de qualificação territorial em municípios e comunidades de favelas;

Atividade Fiocruz 1.3: Apoiar na elaboração de relatórios técnicos das atividades das oficinas;

Atividade Fiocruz 1.4: Promover a Publicação de material técnico de avaliação de política pública;

Atividade Fiocruz 1.5: Contribuir na avaliação da capacitação para Municípios e Comunidades de Favelas Urbanas;

Atividade Fiocruz 1.6: Elaborar cursos de capacitação para municípios e comunidades de favelas urbanas em políticas públicas de qualificação de territórios;

Atividade Fiocruz 1.7: Ofertar 1.000 vagas de capacitação para municípios e comunidades de favelas;

Atividade Fiocruz 1.8: Contribuir no levantamento dos dados sobre investimentos e obras do Governo Federal nas periferias brasileiras, ações desenvolvidas pelos próprios territórios periféricos, iniciativas reconhecidas pelo Prêmio Periferia Viva e informações de Mapeamento Popular para solidificação da agenda dos territórios periféricos;

Atividade Fiocruz 1.9: Apoiar no mapeamento das ações de endereçamento e gestão de riscos apoiados pela União;

Atividade Fiocruz 1.10: Desenvolver banco de dados referentes às periferias brasileiras, a fim de conceber estudos tipológicos que abarquem todo o universo de territórios elegíveis à implementação dessas políticas públicas.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 1.11: Atividades de Iniciação/contratação do Projeto;

Atividade Fiotec 1.12: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 1.13: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 1.14: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 1.15: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;

Atividade Fiotec 1.16: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 1.17: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material dos cursos;

Atividade Fiotec 1.18: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões temáticas;

Meta 02: Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento.

Atividade Fiocruz 2.1: Definir prioridades e estratégias de atuação dos Núcleos Estratégicos de Regularização Fundiária;

Atividade Fiocruz 2.2: Realizar a pactuação das metas e prioridades com Instituições de Ensino Federais parceiras;

Atividade Fiocruz 2.3: Apoiar na realização do monitoramento de desempenho dos Polos Regionais;

Atividade Fiocruz 2.4: Contribuir na orientação técnica, jurídica e social em casos complexos de regularização fundiária, incluindo a proposição de atos normativos;

Atividade Fiocruz 2.5: Promover a realização de diagnósticos fundiários e estudos para consolidação da política fundiária urbana no país (tipologias de irregularidade fundiária e de endereçamento, conflitos fundiários urbanos, fatores de hipervulnerabilidade socioterritorial);

Atividade Fiocruz 2.6: Contribuir na articulação institucional, atuando como instância de coordenação, monitoramento e suporte técnico-científico às ações tidas como prioritárias e complexas e garantindo a qualidade e eficiência das ações executadas nos territórios atendidos;

Atividade Fiocruz 2.7: Promover a implementação de Rede de Regularização Fundiária e melhorias urbanas para qualidade de vida;

Atividade Fiocruz 2.8: Elaborar e revisar material educativo sobre regularização fundiária e melhorias urbanas para qualidade de vida.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 2.9: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 2.10: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 2.11: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 2.12: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;

Atividade Fiotec 2.13: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;

Atividade Fiotec 2.14: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do educativo;

Atividade Fiotec 2.15: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 03: Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.

Atividade Fiocruz 3.1: Desenvolver métodos e ferramentas para a elaboração de 20 planos Municipais de Redução de Riscos de Desastres em parceria com Universidades Públicas;

Atividade Fiocruz 3.2: Contribuir na elaboração de material educativo e guias/manuais de mapeamento de riscos e de desastres;

Atividade Fiocruz 3.3: Realizar a capacitação de estudantes e profissionais de municípios na metodologia de Planos Municipais de Redução de Riscos de Desastres;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 3.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 3.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 3.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 3.7: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;

Atividade Fiotec 3.8: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;

Atividade Fiotec 3.9: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do Programa de Formação;

Atividade Fiotec 3.10: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 04: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.

Atividade Fiocruz 4.1: Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto;

Atividade Fiocruz 4.2: Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto;

Atividade Fiocruz 4.3: Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 4.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 4.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 4.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;

Atividade Fiotec 4.7: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;

Atividade Fiotec 4.8: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;

Atividade Fiotec 4.9: Contratação de pessoa jurídica na área de tecnologias educacionais para execução da meta;

Atividade Fiotec 4.10: Aquisição de software para execução da meta;

Atividade Fiotec 4.11: Contratação de pessoa jurídica para diagramação de materiais técnicos e criação de conteúdos digitais;

Atividade Fiotec 4.12: Aquisição de materiais personalizados para Oficinas e Reuniões;

Atividade Fiotec 4.13: Aquisição de material de escritório e papelaria;

Atividade Fiotec 4.14: Prestação de contas parcial e final do Projeto

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis	90%	10%	R$ 30.549.439,49	R$ 27.494.495,54	R$ 3.054.943,95

2 - Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento	90%	10%	R$ 34.864.629,60	R$ 31.378.166,64	R$ 3.486.462,96
3 - Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.	90%	10%	R$ 14.269.736,80	R$ 12.842.763,12	R$ 1.426.973,68
4 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.	90%	10%	R$ 5.816.194,11	R$ 5.234.574,69	R$ 581.619,42

4. Resultados Alcançados:

Meta 1 - Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis

Os resultados da respectiva meta se encontram detalhados no relatório parcial de atividades

Meta 02 - Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento.

Os resultados da respectiva meta se encontram detalhados no relatório parcial de atividades

Meta 03: Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.

Os resultados da respectiva meta se encontram detalhados no relatório parcial de atividades

Meta 04: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.

Atividade Fiocruz 4.1

Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto.

Foi estruturada uma metodologia de rastreamento e mapeamento sistemático de iniciativas institucionais, voltada à identificação de experiências, projetos e ações alinhadas ao escopo do projeto *"Gestão Territorial Integrada para Redução de Vulnerabilidades e Promoção da Saúde em Comunidades de Favelas e Periferias Urbanas"*.

Para apoiar esse processo, desenvolveu-se e aplicou-se um *web script* de rastreamento automatizado, no período de outubro à dezembro de 2025, utilizado para localizar e organizar informações disponíveis em ambientes institucionais e fontes públicas relacionadas às atividades das unidades da Fiocruz. O uso dessa ferramenta ampliou o alcance do levantamento, permitindo identificar iniciativas que, em muitos casos, não estavam diretamente sistematizadas no âmbito do projeto.

A busca foi orientada por palavras-chave específicas, garantindo maior precisão na identificação das ações e experiências institucionais relevantes.

Atividade Fiocruz 4.2

Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto.

A equipe de analistas da Fiocruz e da SNP/MCID acompanha de perto a execução das metas, realizando reuniões periódicas de acompanhamento e planejamento. Nessas reuniões, são discutidos ajustes metodológicos, alinhamentos estratégicos e operacionais, além da definição de prioridades institucionais e territoriais. Esse processo garante maior aderência das atividades às necessidades do projeto e às demandas locais.

Atividade Fiocruz 4.3

Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas.

Todas as atividades vêm sendo formalizadas em relatórios periódicos, que consolidam e sistematizam os resultados alcançados. Esse processo de documentação fortalece as estratégias de estruturação, monitoramento e avaliação das ações, em consonância com a **Meta 04: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto**. A sistematização das informações e referências institucionais contribui para uma gestão mais qualificada das atividades desenvolvidas, apoiando a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo das estratégias.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS**, **Coordenador(ª) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 18/03/2026, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5980964** e o código CRC **CF1E4239**.

Referência: Processo nº 25380.003829/2025-24 SEI nº 5980964

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025