Relatório de Execução Física

Nº do Processo SEI: 25380.005321/2024-80

Subunidade/Unidade: Canal Saúde/Presidência

Contrato nº: 25/2025

Vigência do contrato: 15/02/2025 a 15/10/2026

Projeto Fiotec: PRES-015-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Gustavo Magliano Audi – 1556160

Valor total do contrato: R$ 363.616,59 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

Período deste relatório: 15/11/2025 a 15/02/2026

1. Objeto da contratação

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto **"Fiocast Ano 06".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto

2.1. Geral: Elaborar estudo sobre temas relacionados à divulgação científica, histórias da saúde e comunicação e saúde.

2.2. Específicos: Diversificar a produção do Canal Saúde em termos de linguagem visando alcançar novos públicos; Produzir e publicar episódios de podcasts a partir dos estudos realizados.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

	EXECUÇÃO FÍSICA[GA1] [GA2]		**EXECUÇÃO FINANCEIRA**
		VALOR DA	

META	% REALIZADO	% A REALIZAR	META R$	VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 Produção e publicação de 66 episódios de podcasts	100	0	363.616,59	337.116,59	26.500,00

4 Resultados Alcançados:

4.1 Reuniões de planejamento;

4.2 Publicação de 7 episódios para o **Canal Saúde Podcasts.**

4.3 Produção e publicação de 2 episódios do **Observatório Canal Saúde;**

4.4 Elaboração de 2 roteiros para o **Documentários do Canal Saúde.**

4.5 Produção e publicação de 6 episódios do **Documentários do Canal Saúde.**

4.6 Elaboração de 2 roteiros para o **Histórias da Saúde.**

4.7 Produção e publicação de 6 episódios do **Histórias da Saúde.**

5 Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAGLIANO AUDI**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 05/05/2026, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6170627** e o código CRC **4C18CF12**.

Referência: Processo nº 25380.005321/2024-80 SEI nº 6170627

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025