FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

Processo TED: 25380.006746/2025-97

Processo Fiotec: 25380.007336/2025-63

Subunidade/Unidade: DIREX/PR

Instrumento Jurídico TED 95/2025

Contrato nº: 158/2025

Vigência do contrato: 19/12/2025 a 19/12/2027

Projeto Fiotec: DIREX 029 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Fábio Rodrigues Lamin - SIAPE 1897942

Valor total do contrato: R$54.000.000,00 (Cinquenta e Quatro Milhões de Reais)

Período deste relatório: Janeiro/2026 a Maio/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Apoiar o Aprimoramento e a transparência das demandas judiciais individuais em saúde no âmbito do Ministério da Saúde".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Apoiar o aprimoramento da gestão e a transparência das demandas judiciais em saúde, por meio da consolidação e integração de informações e do aprimoramento de monitoramento que subsidiem a tomada de decisão, analisar o perfil e os impactos da judicialização da saúde no âmbito das políticas públicas de saúde, considerando as demandas dirigidas ao Ministério da Saúde/União no SUS.

2.2. Específicos:

1. Analisar o perfil e os impactos da judicialização da saúde no âmbito das políticas públicas de saúde, com foco nas demandas dirigidas ao Ministério da Saúde/União

no SUS.

2. Avaliar a elegibilidade e os fatores que mantêm a judicialização de medicamentos incorporados;

3. Desenvolver instrumentos metodológicos para subsidiar o acompanhamento analítico e o monitoramento dos fluxos relacionados aos processos administrativos das demandas judiciais.

4. Promover ações de capacitação voltadas à qualificação técnica de profissionais e gestores na temática da judicialização da saúde e suas implicações para a gestão pública.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Realizar Análise dos Aspectos Regulatórios dos Medicamentos Judicializados para Distrofia Muscular de Duchenne (dmd).	5%	95%
2 - Desenvolver Análise Técnica dos Critérios de Aquisição de Medicamentos para Cumprimento de Decisões Judiciais Individuais em Desfavor da União	5%	95%
3 - Apoiar Na Análise E No Monitoramento Contínua de Processos Administrativos de Demandas Judiciais em Saúde.	5%	95%

4 - Apoiar No Levantamento de Requisitos E Regras de Negócio para O Desenvolvimento de Uma Solução Tecnológica para a Gestão das Demandas Judiciais Individuais em Saúde.	5%	95%
5 - Desenvolver Ações de Capacitação E Educação Permanente Voltadas à Qualificação Técnica de Profissionais Envolvidos Na Temática da Judicialização da Saúde, com Enfoque Na Análise Crítica E No Fortalecimento das Capacidades Institucionais.	5%	95%
6 - Apoiar a Estruturação de Um Sistema Permanente de Monitoramento E Avaliação das Ações Visando O Aprimoramento da Gestão de Risco do Projeto.	5%	95%

4. Resultados Alcançados:

Meta 1: Realizar análise dos aspectos regulatórios dos medicamentos judicializados para distrofia muscular de duchenne (dmd).

- Panorama da evolução das tecnologias terapêuticas na distrofia muscular de Duchenne, 2026

- Identificação de medicamentos judicialmente demandados para tratamento de

Distrofia Muscular de Duchenne a partir das notas técnicas inseridas no sistema e-NatJus

Meta 2: Desenvolver análise técnica dos critérios de aquisição de medicamentos para cumprimento de decisões judiciais individuais em desfavor da união

- Identificação dos medicamentos judicializados, com compras mais frequentes e de maior gasto pelo ministério da saúde, nos últimos 5 anos.

Meta 3: Apoiar na análise e no monitoramento contínua de processos administrativos de demandas judiciais em saúde.

- Início do planejamento das atividades

Meta 4: Apoiar no levantamento de requisitos e regras de negócio para o desenvolvimento de uma solução tecnológica para a gestão das demandas judiciais individuais em saúde.

- Início do planejamento das atividades

Meta 5: Desenvolver ações de capacitação e educação permanente voltadas à qualificação técnica de profissionais envolvidos na temática da judicialização da saúde, com enfoque na análise crítica e no fortalecimento das capacidades institucionais.

- Realização do Ciclo de Debates "Desafios da gestão das demandas judiciais de medicamentos"

Meta 6: Apoiar a estruturação de um sistema permanente de monitoramento e avaliação das ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto.

- Gestão e avaliação da força de trabalho a ser contratada pelo projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN**, **Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico**, em 29/07/2026, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6496316** e o código CRC **F7712916**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025