Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.004068/2025-28

Subunidade/Unidade: Diretoria Executiva/Presidência

Instrumento Jurídico TED nº: 15/2025

Contrato nº: 85/2025

Vigência do contrato: 08/08/2025 a 08/08/2030

Projeto Fiotec: DIREX-013-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Claudia de Souza Ferreira Martins - SIAPE 1555766

Valor total do contrato: R$ 11.705.911,96 (onze milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e seis centavos)

Período deste relatório: 08/08/2025 - 29/08/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "**Fortalecimento das ações de análise epidemiológica e vigilância de doenças crônicas não transmissíveis e dos agravos no âmbito do SUS: produção científica e tradução do conhecimento, estudos e pesquisas sobre análise epidemiológica e vigilância de doenças e agravos não transmissíveis no âmbito do SUS".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer as ações de análise epidemiológica de estatísticas vitais e morbidades e a vigilância de doenças crônicas não transmissíveis e dos agravos no âmbito do SUS por meio da produção científica, de capacitação e da tradução do conhecimento como estratégias essenciais para aprimorar a gestão e especialmente na elaboração, monitoramento e avaliação de programas e políticas de saúde.

2.2. Específicos

1. Fortalecer a análise epidemiológica e a vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e agravos à saúde no SUS.

2. Aprimorar os sistemas de informação em saúde para suporte à gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
3. Promover capacitação e qualificação de profissionais e gestores para aprimoramento da vigilância epidemiológica e análise de situação de saúde.
4. Apoiar a produção científica e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências na área de DCNT e agravos à saúde.
5. Fortalecer a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e a vigilância da mortalidade no Brasil.
6. Assegurar a gestão eficiente dos recursos físicos, orçamentários e financeiros através da formalização, gestão e monitoramento das ações de mitigação de riscos.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Desenvolver mecanismos de implementação, avaliação e monitoramento e análise epidemiológica das Doenças Crônicas não transmissíveis e agravos à saúde, das morbidades e estatísticas vitais.	2%	98%	R$ 5.427.955,70	R$ 0,00	R$ 5.427.955,70

2-Aprimorar a análise epidemiológica e a vigilância dos agravos à saúde no SUS.	2%	98%	R$1.490.289,49	R$ 0,00	R$1.490.289,49
3-Aprimorar a análise epidemiológica e a vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no SUS.	5%	95%	R$1.490.289,49	R$ 0,00	R$1.490.289,49
4-Aprimorar os sistemas de estatísticas vitais e qualificar tecnicamente profissionais para a vigilância de óbito materno, infantil e fetal, para suporte à gestão.	1%	99%	R$1.289.502,16	R$0,00	R$1.289.502,16
5-Formalizar, gerenciar e monitorar as ações pactuadas visando mitigar riscos na gestão dos recursos físico, orçamentário e financeiro.	2%	98%	R$2.007.875,12	R$0,00	R$2.007.875,12

4. Resultados Alcançados:

A realização da reunião de iniciação e alinhamento possibilitou a integração das equipes envolvidas no projeto e o estabelecimento de diretrizes operacionais para sua execução. Como resultado, foram definidos os fluxos de trabalho para a elaboração dos relatórios parciais, apresentação de evidências e solicitação de recursos financeiros conforme o cronograma pactuado.

Foi implantado uma planilha de acompanhamento via plataforma Microsoft Teams, com definição de cronograma, prazos e responsáveis, contribuindo para maior organização e transparência na gestão do projeto.

Além disso, foi estruturada uma pauta padrão para as reuniões periódicas, focada na análise da execução financeira, ajustes no plano de trabalho e gestão de riscos, garantindo uma governança mais eficiente e participativa, com envolvimento das áreas técnicas e da gestão do projeto.

Por fim, teve início o levantamento das necessidades de capacitação das equipes, etapa fundamental para o fortalecimento das competências necessárias à adequada implementação e monitoramento das ações do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS**, **Coordenador(ª) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 22/09/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5442936** e o código CRC **60B1CC44**.

Referência: Processo nº 25380.004068/2025-28 SEI nº 5442936

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025