Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25388.001242/2024-20

Subunidade/Unidade: ENSP/VDEGS
Instrumento Jurídico: Emenda Parlamentar Nº 202440700017 – Dep. Talíria Petrone
Contrato nº: 45/2024
Vigência do contrato: 03/01/2025 à 03/01/2026
Projeto Fiotec: ENSP-002-FIO-25
Coordenador(a) Geral do contrato: Eduardo Alves Melo

Valor total do contrato: R$ 2.135.793,00 (dois milhões cento e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais)

Período deste relatório: Abr/2025 – Jul/2025

1. Objeto da contratação:
Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Acompanhamento do SUS na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Meta 01: Estruturar processo sistemático de acompanhamento do SUS na Região.

Atividade Fiocruz 1.1: Estruturar equipe e organizar bases materiais para formulação e implantação do plano de trabalho.
Atividade Fiocruz 1.2: Desenvolvimento de um processo formativo de lideranças sociais/populares em saúde.
Atividade Fiocruz 1.3: Desenvolvimento e elaboração de três documentos informativos ou analíticos.
Atividade Fiocruz 1.4: Realização de um evento público sobre o SUS.

Atividade Fiotec 1.5: Iniciação/Contratação do Projeto;
Atividade Fiotec 1.6: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da Meta 1;
Atividade Fiotec 1.7: Aquisição de material de consumo – insumos para execução do projeto.
Atividade Fiotec 1.8: Aquisição de passagens nacionais para realização dos encontros;
Atividade Fiotec 1.9: Pagamento de diárias nacionais para realização dos encontros.
Atividade Fiotec 1.10: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de tecnologia da informação;
Atividade Fiotec 1.11: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de comunicação e publicações.
Atividade Fiotec 1.12: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de realização de eventos.
Atividade Fiotec 1.13: Encerramento e prestação de contas do projeto.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1) Atividade Fiocruz 1.2: Desenvolvimento de um processo formativo de lideranças sociais/populares em saúde

· Composição de equipe de coordenação e apoio pedagógico e operacional das *Oficinas Formativas para o Fortalecimento da Participação Social no Sistema Único de Saúde da Região Metropolitana II do Rio de Janeiro*.

· Elaboração do projeto de formação *Oficinas Formativas para o Fortalecimento da Participação Social no Sistema Único de Saúde da Região Metropolitana II do Rio de Janeiro* (anexo), com início em 20 agosto de 2025.

· Elaboração de instrumento para mapeamento de organizações e movimentos sociais da região de saúde Metropolitana II (anexo)

· Elaboração, publicação e divulgação da chamada pública para seleção de participantes para as *Oficinas Formativas para o Fortalecimento da Participação Social no Sistema Único de Saúde da Região Metropolitana II do Rio de Janeiro*, disponível em:
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/oficinasformativas.

3.2) Atividade Fiocruz 1.3: Desenvolvimento e elaboração de três documentos informativos ou analíticos.

· Reunião com especialistas para preparação e composição de equipe para a elaboração de dois documentos informativos-analíticos: 1) rede de atenção à saúde e 2) programação e suficiência de serviços, realizada em 28/05/2025.

· Realização da *Oficina disparadora: diagnóstico da rede e programação/necessidades de saúde* com especialistas no tema em 10/06/2025 na cidade do Rio de Janeiro. A oficina teve como objetivo de definir as diretrizes para a condução dos estudos que subsidiarão os documentos informativos (apresentações, fotos e resumo executivo anexos).

· Elaboração técnica e métodologica das múltiplas dimensões específicas que compõem o diagnóstico do SUS na Região Metropolitana II: *i*. Caracterização geral da rede; *ii*. Parâmetros para programação; *iii*. Fluxos assistenciais; *iv*. Atenção Psicossocial; *v*. Desempenho do sistema de saúde.

4 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
Meta 01: Estruturar processo sistemático de acompanhamento do SUS na Região.	10%	90%	2.135.793,00	213.579,30	1.922.213,70

4. Resultados Alcançados:

As atividades realizadas permitiram desenvolver o subsídio técnico e o desenho concreto das próximas etapas do Projeto.

5. Considerações Gerais

A prestação de serviços realizada pela Fiotec ocorreu com observância dos princípios públicos norteiam a correta utilização dos recursos, conforme estabelecido no contrato.

Eduardo Alves Melo
Coordenador do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Alves Melo**, **Vice-Diretor(ª) da Escola de Governo em Saúde**, em 30/07/2025, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5259219** e o código CRC **2B8E9A76**.

Referência: Processo nº 25388.001242/2024-20 SEI nº 5259219

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025