FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25027.000441/2025-09 **Subunidade/Unidade:** GEREB/UNASUS **Instrumento Jurídico nº:** 98/2025

Contrato nº: 11/2026

Vigência do contrato: 06/01/2026 a 16/07/2027

Projeto Fiotec: GEREB 018 FIO 26

Coordenador(a) Geral do contrato: Kellen Cristina da Silva Gasque - SIAPE 1072801

Valor total do contrato: R$ 3.922.084,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil oitenta e quatro reais)

Período deste relatório: Dezembro/2025 a Junho/2026.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Curso de especialização em saúde bucal na Atenção Primária à Saúde".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Produzir o Curso de Especialização em Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, com o propósito de capacitar os cirurgiões dentistas para uma atuação mais abrangente, resolutiva e articulada com as diretrizes do cuidado em saúde bucal no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

2.2. Específicos

- Produção dos conteúdos educacionais, com foco em competências clínicas prioritárias da área da saúde bucal, tomando por base o desenho didático pedagógico e metodologias educacionais

definidas em conjunto com o demandante;

- Adequação funcional para oferta em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), compatível com os padrões pedagógicos, tecnológicos e operacionais da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS).
- Disponibilização dos novos recursos educacionais produzidos no repositório de acesso aberto da UNA-SUS (ARES) e seu cadastro na Plataforma Arouca.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 1: Realizar o planejamento e a gestão, por meio da constituição de uma equipe responsável por sistematizar as necessidades do projeto.	40%	60%
Meta 2: Produzir e validar 100% dos módulos previstos no Projeto Pedagógico do Curso, com homologação pela UNA-SUS e Ministério da Saúde.	15%	85%
Meta 3: Preparar 100% dos recursos educacionais produzidos no ambiente de oferta e disponibilizá-los no Acervo de Recursos Educacionais (ARES/UNA-SUS).	10%	90%

4. Resultados Alcançados:

- Para a execução das atividades pela equipe de produção foi proposto um plano de trabalho, desenhado a partir das etapas de produção;

- Como parte da primeira etapa do planejamento e com intuito de dar continuidade ao desenvolvimento do projeto pedagógico do curso (PPC) foi realizada reunião web em 10/07/2026;

- Foi elaborado o documento "**Extrato_Entregas_Conteudistas**" que reúne, de forma sistematizada, o conjunto de produtos que se espera receber dos conteudistas que serão contratados para a produção dos módulos do curso;

- Elaborado o documento "**Requisitos e elementos visuais**" , que apresenta os requisitos e as orientações mínimas para a implementação dos elementos visuais do Programa de Especialização em Saúde Bucal no AVA da UNA-SUS.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **Kellen Cristina da SIlva Gasque**, **Pesquisadora em Saúde Pública**, em 20/07/2026, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6454342** e o código CRC **5E9E8ACA**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025