Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25067.000583/2025-91

Subunidade/Unidade: Casa de Oswaldo Cruz

Contrato nº: 001/2026 (5800170)

Vigência do contrato: De 16/01/2026 até 16/01/2030

Projeto Fiotec: COC - 001 - FIO - 26

Coordenador(a) Geral do contrato: DIEGO VAZ BEVILAQUA SIAPE 1585555

Valor total do contrato: R$ **5.478.610,80** (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos), com vigência de 48 meses

Período deste relatório: De fevereiro/2026 a Abril/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto **“Preservo Fiocruz II: Complexo de Acervos da Fiocruz - integração, preservação e acesso”.**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: O objetivo geral do projeto "**Preservo Fiocruz II: Complexo de Acervos da Fiocruz - integração, preservação e acesso"** é consolidar e expandir as ações do Preservo, promovendo ações de digitalização, de preservação digital e de acesso público e gratuito aos diferentes acervos sob guarda da Fiocruz.

2.2. Específicos

Objetivos específicos:

- Prosseguir na avaliação e seleção, observando as normativas e legislações nacionais e institucionais, os itens das coleções biológicas e do acervo arquivístico, bibliográfico, museológico e arquitetônico e urbanístico para digitalização e disponibilização na Internet;
- Continuar a realizar o tratamento técnico dos itens selecionados; e digitalizar os itens selecionados de acordo com as orientações do Manual de Digitalização da Fiocruz;
- Disponibilizar os itens digitalizados em bases de dados institucionais;
- Prosseguir na preservação dos itens digitalizados de acordo com as orientações do Programa de Preservação Digital de Acervos da Fiocruz.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	**EXECUÇÃO FÍSICA**	
	% REALIZADO	**% A REALIZAR**
1. Meta 1: Planejamento de atividades e formalização de termos.	100%	0%

2. Meta 2: Continuidade das ações de gestão documental, digitalização, preservação e disponibilização de documentos do acervo arquivístico em base de dados on-line do	2%	98%
3. Meta 3: Prosseguimento das ações de conservação, digitalização e disponibilização de documentos do acervo arquivístico em base de dados on-line	2%	98%
4. Meta 4 – Ações de continuidade para elaboração de um plano ou protocolo de preservação digital de acervo arquivístico	0%	100%
5. Meta 5: Prosseguimento da digitalização e disponibilização de itens do acervo da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde (BHCS) em bases de dados on-line	2%	98%
6. Meta 6: Continuidade das ações de digitalização, preservação e disponibilização de itens do acervo museológico do Museu da Vida Fiocruz em base de dados on-line	2%	98%
7. Meta 7: Prosseguimento das ações de digitalização, preservação e disponibilização de itens do acervo bibliográfico da Rede de Bibliotecas da Fiocruz	2%	98%

8. **Meta 8 – Ações de digitalização, preservação, promoção de acesso e difusão do acervo audiovisual videográfico da VideoSaúde Distribuidora**	0%	100%
9. **Meta 9 – Prosseguimento da digitalização, preservação e disponibilização de espécimes de coleções biológicas em base de dados on-line e avaliação do projeto**	2%	98%

4. Resultados Alcançados: Foi possível estruturar cada meta, detalhando os produtos analíticos, prazos, definindo responsáveis e fluxos de tomada de decisão

Foram selecionados os bolsistas de acordo com o perfil definido para atuação nas atividades do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO VAZ BEVILAQUA**, **Vice-diretor(ª) de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica**, em 14/04/2026, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6101841** e o código CRC **4F83014B**.

Referência: Processo nº 25067.000583/2025-91 SEI nº 6101841

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025