Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25430.000386/2025-87
Subunidade/Unidade: LATEC/EPSJV
Instrumento Jurídico Emenda Parlamentar nº 14680013 - Deputado Chico Alencar
Contrato nº: 010/2025
Vigência do contrato: 07/10/2025 a 07/10/2026
Projeto Fiotec: EPSJV-004-FIO-25
Coordenador(a) Geral do contrato: Marcelo Meuser Batista
Valor total do contrato: R$ 199.999,98
Período deste relatório: 07/10/2025 a 21/11/2025

1. Objeto da contratação:
Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "Portfólio Virtual de Tecnologias para o Ensino de Ciências na Educação Básica"

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:
2.1. Geral:
Fortalecer o ensino de ciências na educação básica através da elaboração de um portifólio virtual de atividades práticas a serem desenvolvidas em escolas públicas brasileiras, priorizando aquelas localizadas em regiões periféricas, em que educandos se encontram em situações de vulnerabilidade social.
2.2. Específicos:
1) Desenvolver metodologia de aprendizagem e aplicação de procedimentos para o ensino de ciências na educação básica
2) Promover a vivência científica no ensino básico por meio de atividades práticas, criativas e participativas
3) Articular a iniciação científica com o desenvolvimento tecnológico e a inovação no ensino de ciências na educação básica através das aulas práticas ministradas nos cursos técnicos de Análises Clínicas e Biotecnologia da EPSJV para a formação de técnicos para o SUS.

3. Execução
O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Identificação e Validação do conteúdo para elaboração do portfólio	10%	90%	**71.579,50**	0,00	**71.579,50**

2 - Desenvolvimento das metodologias que serão usadas no portfólio	0,00%	100%	**27.933,84**	0,00	**27.933,84**
3 - Identificação de potencial de desenvolvimento tecnológico acessível para escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social	0,00%	100%	**50.243,32**	0,00	**50.243,32**
4 - Desenvolvimento de estratégias de inovação.	0,00%	100%	**16.747,77**	0,00	**16.747,77**
5 - Desenvolvimento de conteúdo para redes sociais, bem como a construção de site, para promoção de divulgação científica, através do portfólio, em território nacional.	0,00%	100%	**33.495,55**	0,00	**33.495,55**

4. Resultados Alcançados: Foi estabelecido o cronograma de atividades da meta 01 - Identificação e Validação do conteúdo para elaboração do portfólio.

5. Considerações Gerais
Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Coordenador do Projeto
Marcelo Meuser Batista

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Meuser Batista**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 26/11/2025, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5669039** e o código CRC **1D80E64F**.

Referência: Processo nº 25430.000386/2025-87 SEI nº 5669039

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025