Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.006890/2025-23
Subunidade/Unidade: Coordenadoria de Cooperação Social - CCPS/PR -
Instrumento Jurídico: Emenda/LOA
Contrato nº: 196/2025
Vigência do contrato: 31/12/2025 a 31/12/2026
Projeto Fiotec: PRES-001-FIO-26
Coordenador(a) Geral do contrato: Adriana Sotero Martins - Matrícula SIAPE: 1355591
Valor total do contrato: R$ 300.000,00 (Trezentos reais)

Período deste relatório: 26/02/2026 – 13/05/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Raízes do Lins: Educação Ambiental e Tecnologias Sociais em Saúde e Saneamento no Complexo do Lins**."

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: O projeto tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida e condições de saúde da população e colaborar na preservação dos rios situados no Complexo do Lins drenantes à bacia hidrográfica do canal do Cunha.

2.2. Específicos

Desenvolver e instalar uma bacia de evapotranspiração - tecnologia social em saneamento e saúde - como parte do processo educativo e de formação dos educadores;

2. Constituir grupo de educadores populares em meio ambiente e audiovisual no Complexo do Lins;

3. Elaborar materiais de educomunicação a partir das oficinas em meio ambiente e audiovisual relacionada a bacia hidrográfica do Canal Cunha, saneamento e saúde.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Desenvolver e instalar uma bacia de evapotranspiração - tecnologia social em saneamento e saúde - para contribuir na diminuição do despejo de esgoto in natura nos rios da região e que vai contribuir para o processo educativo e de formação dos educadores;	0	0
2 - Constituir grupo de 20 educadores populares em meio ambiente e audiovisual no Complexo do Lins;	45	55
3 - Elaborar 10 materiais de educomunicação a partir das oficinas em meio ambiente e audiovisual relacionada a bacia hidrográfica do Canal Cunha, saneamento e saúde.	5	95

4. Resultados Alcançados: Não houve resultados alcançados no período.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA SOTERO MARTINS**, **Coordenador(ª) de Projetos Especiais**, em 28/05/2026, às 22:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6263210** e o código CRC **35A3F3A8**.

Referência: Processo nº 25380.006890/2025-23 SEI nº 6263210

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025