FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.004274/2025-38

Subunidade/Unidade: Canal Saúde/Presidência

Instrumento Jurídico : TED 02/2023

Contrato nº: 92/2025

Vigência do contrato: 01/09/2025 a 01/09/2026

Projeto Fiotec: PRES-039-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marcia Correa e Castro, coordenadora geral, CPF 012.901.497-47, SIAPE 2310579, marcia.castro@fiocruz.br

Valor total do contrato: R$ 176.398,30 (cento e setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos)

Período deste relatório: 05/10/2025 – 04/02/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "Construção e lançamento da Campanha Nacional de Combate à Desertificação – Fase 2".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Aprofundar a disseminação ampla de informações sobre o processo de desertificação no Brasil, suas causas, consequências e contextos.

2.2. Específicos

- Produzir conteúdos sobre causas e consequências da desertificação no Brasil, bem como acerca das possibilidades de convivência com o semiárido brasileiro.
- Disseminar amplamente e em nível nacional os conteúdos produzidos sobre desertificação no Brasil.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR

1 – Desenvolver e disseminar 12 conteúdos audiovisuais sobre o processo de desertificação no Brasil.	68%	32%

4. Resultados Alcançados:

Alcance de pelo menos 3 milhões de espectadores com conteúdos sobre enfrentamento da desertificação.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA CORREA E CASTRO**, **Coordenador(ª) Geral**, em 13/02/2026, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5888720** e o código CRC **68C57B5B**.

Referência: Processo nº 25380.004274/2025-38 SEI nº 5888720

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025