FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.003828/2025-80

Subunidade/Unidade: PR/DE

Instrumento Jurídico (TED) nº: 03/2025

Contrato nº: 81/2025

Vigência do contrato: 05/08/2025 a 05/08/2027

Projeto Fiotec: DIREX-011-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Claudia de Souza Ferreira Martins - Coordenadora do projeto - COGEPLAN - claudia.martins@fiocruz.br - SIAPE 1555766 - CPF: 879.***.***-20

Valor total do contrato: R$ 67.850.139,15 (Sessenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e trinta e nove reais e quinze centavos)

Período deste relatório: Setembro/2025 a Dezembro/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Soluções Sociotécnicas para Adaptação Climática Inclusiva de Populações Vulneráveis em Favelas e Periferias Urbanas**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Contribuir na redução das vulnerabilidades socioambientais, promovendo a resiliência das populações vulneráveis às mudanças climáticas e fortalecendo o protagonismo comunitário na identificação, análise e enfrentamento dos riscos climáticos locais

2.2. Específicos

·Apoiar na elaborar Planos Comunitários de Redução de Riscos e Adaptação Climática para comunidades periféricas suscetíveis a elevados riscos climáticos;

·Contribuir na estruturação do processo de implementação dos Planos Comunitários de Risco e Adaptação Climática (PCRA) e fomentar a participação de agentes populares de comunidades periféricas suscetíveis a riscos climáticos;

·Promover a formação de agentes populares para diagnóstico e desenvolvimento de ações de adaptação climática em comunidades periféricas;

·Promover o desenvolvimento de ações táticas para prevenir e mitigar os riscos climáticos em comunidades periféricas;

·Promover o fortalecimento da governança local e o protagonismo comunitário nas ações de adaptação climática;

·Apoiar na divulgação das diretrizes nacionais sobre o processo de elaboração de Planos Comunitários de Riscos e Adaptação Climática e a implementação das ações resultantes desses planos.

·Compartilhar a experiência e os conhecimentos desenvolvidos ao longo do projeto, buscando a replicabilidade em outros territórios.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: **Contribuir na Coordenação da Elaboração dos Planos Comunitários de Redução de Riscos e Adaptação Climática (PCRA) em 100 comunidades de favelas e periferias urbanas**

Atividade Fiocruz 1.1: Apoiar na estruturação das 100 Coordenações Locais nas comunidades de favelas e periferias urbanas;

Atividade Fiocruz 1.2: Contribuir na Coordenação das Ofertas de Formação dos Agentes Populares;

Atividade Fiocruz 1.3: Apoiar no monitoramento da elaboração/execução dos Planos Comunitários de Redução de Riscos e Adaptação Climática (PCRA)

Atividade Fiocruz 1.4: Promover a realização de Oficinas Sociotécnicas;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 1.5: Atividades de Iniciação/contratação do Projeto.

Atividade Fiotec 1.6: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.7: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.8: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.9: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 1.10: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Meta 02: **Promover a Formação de Agentes Populares e Realizar Mobilização Comunitária em 100**

favelas e periferias urbanas.

Atividade Fiocruz 2.1: Realizar reuniões técnicas voltadas ao alinhamento da proposta pedagógica dos cursos de Formação de Agentes Populares;

Atividade Fiocruz 2.2: Produção de material didático para o Programa de Formação de Agentes Populares;

Atividade Fiocruz 2.3: Construção de Ambiente Virtual para oferta de Módulos Educacionais;

Atividade Fiocruz 2.4: Desenvolvimento das etapas de seleção para oferta do Programa de Formação de Agentes Populares;

Atividade Fiocruz 2.5: Oferta de Módulos Educacionais para o Programa de Formação de Agentes Populares;

Atividade Fiocruz 2.6: Promover a realização de oficinas participativas para identificar riscos, vulnerabilidades e potencialidades de cada território, para elaboração de diagnósticos;

Atividade Fiocruz 2.7: Promover a elaboração dos Planos Comunitários de Redução de Riscos e Adaptação Climática (PCRA) em 100 comunidades de favelas e periferias urbanas;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 2.8: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.9: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.10: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.11: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 2.12: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 2.13: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do Programa de Formação

Atividade Fiotec 2.14: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 03: Realizar Oficinas Sociotécnicas com Ações Táticas de Adaptação Climática como estratégia de Educação Continuada dos Agentes Populares e Implementação das Ações de Adaptação Climática em 100 comunidades de favelas e periferias urbanas.

Atividade Fiocruz 3.1: Realizar reuniões técnicas voltadas ao alinhamento das temáticas das oficinas e cronograma de execução;

Atividade Fiocruz 3.2: Produção de material teórico para as Oficinas Sociotécnicas Temáticas;

Atividade Fiocruz 3.3: Promover a realização de Oficinas Sociotécnicas

Atividade Fiocruz 3.4: Realizar processo de avaliação e consolidação das melhores práticas e soluções aplicadas, a partir dos dados coletados através relatórios de campo, feedbacks das comunidades e análises das ações implementadas;

Atividade Fiocruz 3.5: Realizar a sistematização dos resultados da elaboração dos PCRA, Formação dos Agentes Populares e Oficinas Sociotécnicas para estabelecimento e Publicação de Diretrizes Nacionais que nortearão a implementação da Política Pública

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 3.6: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.7: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.8: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.9: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 3.10: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 3.11: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do Programa de Formação

Atividade Fiotec 3.12: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 04: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.

Atividade Fiocruz 4.1: Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto.

Atividade Fiocruz 4.2: Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto.

Atividade Fiocruz 4.3: Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 4.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.6: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 4.7: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 4.8: Aquisição de software para execução da meta.

Atividade Fiotec 4.9: Contratação de pessoa jurídica na área de tecnologias educacionais para execução da meta.

Atividade Fiotec 4.10: Contratação de pessoa jurídica para diagramação de materiais técnicos e criação de conteúdos digitais

Atividade Fiotec 4.11: Prestação de contas do Projeto.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR	VALOR DA META R$	VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Contribuir na Coordenação da Elaboração dos Planos Comunitários de Redução de Riscos e Adaptação Climática (PCRA) em 100 comunidades de favelas e periferias urbanas	20%	80%	**R$ 12.466.171,20**	**R$ 2.493.234,24**	R$ 9.972.936,96
2 - Promover a Formação de Agentes Populares e Realizar Mobilização Comunitária em 100 favelas e periferias urbanas.	20%	80%	**R$ 13.438.825,60**	**R$ 2.687.765,12**	R$ 10.751.060,48

3 - Realizar Oficinas Sociotécnicas com Ações Táticas de Adaptação Climática como estratégia de Educação Continuada dos Agentes Populares e Implementação das Ações de Adaptação Climática em 100 comunidades de favelas e periferias urbanas.	18%	82%	**R$ 38.895.410,82**	**R$ 7.252.844,00**	R$ 31.642.566,82
4 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.	0%	100%	**R$ 3.049.731,54**	**R$ 0,00**	R$ 3.049.731,54

4. Resultados Alcançados:

Os resultados alcançados até o momento englobam os direcionamentos para estruturação e seleção de equipes Nacional, Regional e local, alinhamento metodológico, estimativa de custos, planejamento e execução das atividades previstas na execução do projeto.

Os resultados estão alinhados com o planejamento do projeto e as atividades realizadas buscaram o alcance das metas para o volume de recurso e tempo disponíveis.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS**, **Coordenador(ª) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 30/12/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5779233** e o código CRC **1258DA37**.

Referência: Processo nº 25380.003828/2025-80 SEI nº 5779233

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025