FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25430.000400/2025-42
Subunidade/Unidade: Núcleo de Tecnologias Educacionais / EPSJV
Instrumento Jurídico Emenda nº: 14680013
Contrato nº: 06/2025
Vigência do contrato: 16/09/2025 a 16/09/2026
Projeto Fiotec: EPSJV-006-FIO-25
Coordenador(a) Geral do contrato: Cynthia Macedo Dias SIAPE 1958913
Valor total do contrato: R$ 307.349,99 (trezentos e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove reais)
Período deste relatório: 15/11 a 04/12/2025

Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: Dignidade menstrual, um direito de todos - Produção e distribuição pela FIOCRUZ do jogo de tabuleiro Ciclo do Poder para discussão e ensino sobre o ciclo menstrual em escolas do Estado do Rio de Janeiro"**

Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Geral:

Fornecer ferramenta de ensino para ampliar o diálogo sobre ciclo e dignidade menstrual nas escolas do Estado do Rio de Janeiro.

Específicos

1. Desenvolver guia didático complementar sobre Ciclo menstrual
2. Produzir o jogo Ciclo do Poder e o guia didático
3. Realizar oficinas para formação de professores e profissionais da atenção básica em saúde no uso do jogo e discussão sobre o tema da dignidade menstrual
4. Distribuir o jogo Ciclo do Poder aos participantes da oficina
5. Comunicar os resultados do projeto

Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1-Elaboração e Produção de Guia Didático Educacional.	25%	75%	**R$ 22.808,26**	R$ 0,00	R$ 22.808,26
2- Produzir e disponibilizar jogos educativos impressos, acompanhados de seus respectivos guias didáticos.	0%	100%	**R$ 176.658,07**	R$ 0,00	R$ 176.658,07
3 - Formação de mediadores	0%	100%	**R$ 83.829,78**	R$ 0,00	R$ 83.829,78
4 - Divulgação de resultados do projeto	0%	100%	**R$ 23.053,88**	R$ 0,00	R$ 23.053,88

Resultados Alcançados:

Testes e divulgação do jogo em eventos de divulgação científica.
Conteúdo do Guia – aprimorado.
Projeto submetido ao CEP para validação do Guia.
Ajustes realizados nos componentes do jogo para futura impressão.

Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Referência: Processo nº 25430.000386/2025-87 SEI nº 5533992

Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA MACEDO DIAS**, **Coordenador(a) do Núcleo de Tecnologias Educacionais**, em 05/12/2025, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5704665** e o código CRC **5BC76521**.

Referência: Processo nº 25430.000400/2025-42 SEI nº 5704665

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025