Relatório de Execução Física

Nº do Processo SEI: 25380.006789/2025-72

Subunidade/Unidade: Diretoria Executiva

Instrumento Jurídico TED nº: 102/2026

Contrato nº: 187/2025

Vigência do contrato: 31/12/2025 a 30/11/2030

Projeto Fiotec: DIREX-001-FIO-26

Coordenadora Geral do contrato: Ana Paula Morgado Carneiro, SIAPE 1210211 , *ana.carneiro@fiocruz.br*

Valor total do contrato: R$ 62.872.000,00 (Sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais)

Período deste relatório: 31/12/2025 – 23/03/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Promover o aprimoramento institucional de instâncias de controle social, fortalecendo os processos de monitoramento, avaliação e transparência na gestão do SUS".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Promover a cultura de inovação e aprimoramento institucional na gestão e governança de controle social, fortalecendo os processos de monitoramento, avaliação e transparência da SECNS.

2.2. Específicos

Qualificar a equipe da Secretaria Executiva do CNS.

Promover a inovação e produção de conhecimentos sobre o controle social do SUS.

Estabelecer estratégias para ampliação e fortalecimento do monitoramento, avaliação e transparência no SUS.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
META 1 – Aprimorar a gestão e transparência institucional no âmbito do controle social da saúde	10	90
Meta 02: Fortalecer a capacidade institucional por meio da estruturação de um Sistema Integrado de Monitoramento, Avaliação e Transparência, que promova a eficiência, a inovação e a corresponsabilidade na gestão	35	65
Meta 03: Capacitar em ferramentas e metodologias de inovação na gestão para incentivar a construção/compartilhamento de projetos	35	65

4. Resultados Alcançados:

Reuniões, conferências e oficinas realizadas, OKR´s definidos.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA MORGADO CARNEIRO**, **Diretor(a) Adjunto(a)**, em 08/04/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6084490** e o código CRC **59DBA3D9**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025