Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: Nº 25380.005011/2024-65

Subunidade/Unidade: Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde/Icict/Fiocruz

Instrumento Jurídico : TED **nº:** 86/2024

Contrato nº: 30/2025

Vigência do contrato: 27/01/2025 a 27/01/2027

Projeto Fiotec: ICICT-001-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: DALIA ELENA ROMERO MONTILLA - SIAPE 1555400

Valor total do contrato: R$ 974.900,24 (novecentos e setenta e quatro mil e vinte e quatro centavos)

Período deste relatório: 27/02/2025 a 27/06/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: Estudo e pesquisa sobre a saúde da pessoa idosa com foco na análise e divulgação de informações sobre a Saúde da Pessoal Idosa.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Analisar e divulgar informações relativas à saúde da pessoa idosa, especialmente grupos populacionais vulneráveis, como subsídio à pesquisa, à gestão, à vigilância, ao controle social- e à implementação efetiva da

PNSPI

2.2. Específicos:

1. Promover a execução e o monitoramento de ações concretas para divulgação de informações qualificadas sobre a saúde da pessoa idosa.

2. Desenvolver e divulgar instrumento de vigilância da saúde da pessoa idosa para monitoramento da situação de saúde dessa população.

3. Analisar as potencialidades e lacunas das fontes de informação sobre grupos vulneráveis na população idosa tais como portadores de demências, LGBTQIAPN+, povos tradicionais, grupos étnico-raciais, população idosa de campos, residentes em ILPI, florestas e águas, de acordo com a disponibilidade das fontes.

4. Elaborar um conjunto de estratégias que subsidiem a melhoria da informação sobre saúde da pessoa idosa de grupos vulneráveis.

5. Identificar e aprimorar instrumentos de vigilância da saúde da pessoa idosa em situações de enfrentamento de crises humanitárias (climáticas, migratórias internacionais e emergências com impacto nos sistemas de saúde).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

	EXECUÇÃO FÍSICA			**EXECUÇÃO FINANCEIRA**	
META	**% REALIZADO**	**% A REALIZAR**	**VALOR DA META R$**	**VALOR EXECUTADO R$**	**VALOR A EXECUTAR R$**
1 Desenvolver 01 (um) planejamento metodológico e operacional para acompanhamento da execução das atividades propostas pelo Projeto, validado pela COPID.	10	90	R$ 39.750,00	0,00	R$ 39.750,00
Meta 02 - Desenvolver 1 (um) Observatório de Saúde e Envelhecimento	5	95	R$ 331.029,89	0,00	R$ 331.029,89

Meta 3 – Realizar 1 (um) diagnóstico situacional de informações, dados e indicadores relacionados à vigilância da saúde da pessoa idosa de grupos vulneráveis, tais como LGBTQIAPN+, povos tradicionais, grupos étnico-raciais, população idosa de campos, residentes em ILPI, florestas e águas.	5	95	R$ 156.000,00	0,00	R$ 156.000,00
Meta 4 - Produzir 1 (um) relatório com proposta de recomendações para reduzir lacunas de informação potenciais para cada grupo de pessoa idosa vulnerável, tais como LGBTQIAPN+, povos tradicionais, grupos étnico-raciais, população idosa de campos, residentes em ILPI, florestas e águas.	0	100	R$ 182.400,00	0,00	R$ 182.400,00
Meta 5 – Produzir 1 (um) relatório com proposta de estratégias de vigilância e gestão de dados efetiva, para apoio e enfrentamento a situações de crises humanitárias, desastres, epidemias, pandemias.	0	100	R$ 163.200,00	0,00	R$ 163.200,00

4. Resultados Alcançados:

Foi realizada Revisão bibliográfica e recomendações para vigilância. Reuniões de planejamento para seleção de bolsistas. Seleção dos temas para os informes, tais como: Quedas, Cuidados e pé diabético; foram levantadas informações sobre populações vulneráveis. Discussões sobre os dados disponíveis, as lacunas e as recomendações para reduzir as lacunas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **Dalia Elena Romero Montilla**, **Pesquisadora Sênior**, em 09/07/2025, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5179353** e o código CRC **8B7E5122**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025