IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.
Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25388.000766/2025-84

Subunidade/Unidade: ENSP

Instrumento Jurídico: Emenda Parlamentar
Contrato nº: 10/2025

Vigência do contrato: 23/09/2025 – 23/03/2027

Projeto Fiotec: ENSP 017 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Hermano Albuquerque de Castro
SIAPE: 0463868

Valor total do contrato: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

Período deste relatório: dezembro/2025 a março/2026

---

1. Objeto da Contratação

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e de gestão financeira do projeto “Territórios Vivos: Diagnóstico Participativo das Periferias de São Paulo com foco em saúde, educação e bem-estar”.

---

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto

O projeto “Territórios Vivos: Diagnóstico Participativo das Periferias de São Paulo com foco em saúde, educação e bem-estar” tem como objetivo realizar o diagnóstico integrado e participativo das condições socioambientais e de saúde em comunidades periféricas da Região Metropolitana de São Paulo.

2.1 Objetivos Específicos

I. Mapear, de forma participativa, os riscos ambientais, as infraestruturas precárias e os recursos comunitários;
II. Documentar e integrar ao diagnóstico os saberes e interpretações locais;
III. Capacitar lideranças comunitárias e grupos de juventude em técnicas de mapeamento participativo;
IV. Avaliar níveis de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN);
V. Analisar determinantes socioambientais e de saúde;
VI. Georreferenciar áreas de risco climático;
VII. Mapear infraestruturas críticas;
VIII. Avaliar impactos das mudanças climáticas na saúde coletiva.

---

3. Execução

O projeto vem sendo executado em conformidade com as metas e atividades pactuadas no contrato, respeitando o Plano de Trabalho aprovado.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
Meta 1 – Produção de cartografia social participativa relacionada ao diagnóstico de Saúde, socioambiental e de Segurança Alimentar e Nutricional de periferias em São Paulo e região metropolitana com a formação de lideranças comunitárias e grupos de jovens.	40%	60%	R$ 1.100.000,00	R$ 910.000,00	R$ 190.000,00

Observação técnica:
A execução financeira corresponde a aproximadamente **82,73%** do valor total da meta, enquanto a execução física alcança **40%**, considerando a conclusão integral da Atividade Fiocruz 1.3 e a previsão de execução das etapas subsequentes (Atividades 1.4 e 1.5). A diferença entre os percentuais decorre do cronograma de desembolso e da estruturação inicial do projeto.

---

4. Resultados Alcançados

Meta 1 – Produção de cartografia social participativa...

Atividade Fiocruz 1.3 – Elaboração de metodologia/proposta técnica para a construção da cartografia social participativa e dos diagnósticos.

No período de 19/12/2025 a 23/03/2026, foi integralmente desenvolvida e concluída a Atividade Fiocruz 1.3, conforme previsto no Plano de Trabalho.

As ações realizadas contemplaram reuniões técnicas entre a coordenação e as equipes responsáveis pelos eixos do projeto, resultando na elaboração e consolidação da metodologia para execução dos diagnósticos.

Foram estruturadas propostas metodológicas para os eixos de cartografia social, diagnóstico socioambiental e Segurança Alimentar e Nutricional, conforme detalhado nos anexos.

Destaca-se a realização de reunião ampliada em 20 de março de 2026, com toda a equipe do projeto, ocasião em que a metodologia consolidada foi apresentada, analisada quanto à sua viabilidade e validada para implementação, juntamente com a caracterização dos territórios de atuação.

Como resultado, foi formalizada a metodologia integrada que orientará a execução das atividades de campo, garantindo alinhamento técnico entre os eixos do projeto.

Adicionalmente, a participação no evento “Prêmio Periferia Viva” contribuiu para o fortalecimento da articulação institucional e aproximação com os territórios.

Dessa forma, considera-se que a Atividade 1.3 foi concluída com êxito, viabilizando o início das Atividades Fiocruz 1.4 e 1.5.

---

5. Considerações Gerais

Declara-se, para os devidos fins, que as ações executadas no período estiveram voltadas ao cumprimento das metas e ao alcance dos objetivos do projeto, em conformidade com o Plano de Trabalho.

A execução observou os princípios da administração pública, assegurando a adequada aplicação dos recursos e a conformidade técnica das atividades desenvolvidas.

Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO**, **Coordenador(ª) de Pesquisa**, em 26/03/2026, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6040256** e o código CRC **2E67A860**.

Referência: Processo nº 25388.000766/2025-84 SEI nº 6040256

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025