Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.005200/2025-19
Subunidade/Unidade: Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict)
Contrato nº: 08/20205
Vigência do contrato: 09/10/2025 a 09/10/2027
Projeto Fiotec: ICICT-003-FIO-25
Coordenador(a) Geral do contrato: Marilyn Anderson Alves Bonfim - SIAPE: 1899104
Valor total do contrato: R$ 3.010.000,00 (Três milhões e dez mil reais)
Período deste relatório: 09/10/2025 e 16/10/2025

1. Objeto da contratação:
Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "SUS NAS ESCOLAS"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:
2.1. Geral: Estimular o conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde e o interesse de crianças e adolescentes por temas da ciência e da sociedade atual.
2.2. Específicos:
Distribuir kits SUS nas Escolas para escolas públicas;
Realizar formação pedagógica para professores da Educação Básica e/ou profissionais da saúde do Programa Saúde na Escola;
Produzir materiais de comunicação sobre o SUS adequados ao público infanto-juvenil.
3. Execução
O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

1 – Implementar o SUS nas Escolas em diferentes regiões do Brasil, levando materiais de comunicação com potencial pedagógico para Escolas Públicas, fortalecendo o Programa Saúde nas Escolas (PSE).	1%	99%	R$3.010.000,00	R$300.000,00	R$2.710.000,00

4. Resultados Alcançados:

Os resultados alcançados no período supracitado foram:
1) Planejamento da 1ª Oficina de Trabalho do Projeto, com objetivo de organizar em um guia para os professores das escolas, a potencialidade educacional dos materiais de divulgação científica produzidos pelo Icict. Destaca-se que a primeira versão so guia será validada e recerá contribuições de professores de duas escolas, para então termos a versão final de dsitribuição do kit SUS nas Escolas.
2) Foi iniciada a curadoria dos materiais de divulgação científica desenvolvidos no Instituto, para compor cada Eixo do Projeto: 1) Audiovisual; 2) Jogos off-line; e 3) Literatura infanto-juvenil.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que orientam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **MARILYN ANDERSON ALVES BONFIM**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 16/10/2025, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5533422** e o código CRC **D62890A9**.

Referência: Processo nº 25380.006634/2025-36 SEI nº 5533422

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025

FIOCRUZ

ANEXO 5.4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARCIAL E FINAL

Informações gerais do projeto

ID:	ICICT-003-FIO-25
Contrato:	08/2025
Vigência:	09/10/2025 a 09/10/2027
Título:	SUS NAS ESCOLAS

Número e Valor da Parcela

Parcela 1 – R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

Metas/Atividades realizadas do projeto principal

Meta 1: Implementar o SUS nas Escolas em diferentes regiões do Brasil, levando materiais de comunicação com potencial pedagógico para Escolas Públicas, fortalecendo o Programa Saúde nas Escolas (PSE).

Atividades realizadas:

- Início da curadoria e elaboração do material pedagógico a partir de jogos off-line, recursos audiovisuais e literatura infanto-juvenil, sobre saúde e ciência.

- Planejamento da Primeira Oficina de Trabalho (Anexo 1)

Resultados alcançados

No início do processo de curadoria o projeto foi estruturado em 3 eixos de atuação:

- Jogos off-line: jogos com potencial educativo, como: Imune e Trajetórias negras, vão compor o kit

- Literatura: obras como “Histórias para inspirar futuras cientistas” e “Maria Rosa e as Vacinas”

- Audiosivual: vídeos sobre determinação social de saúde, com acessibilidade, foram selecionados.

Uma nova produção de cada eixo será produzida, visto o reconhecimento da ausência de materiais para o público infanto-juvenil sobre o SUS.

Foram definidos ainda as atividades dos futuros bolsistas que atuarão em cada eixo e na articulação entre eles para produzir um kit com potencial pedagógico.

Houve publicação de produção técnico-científica? NÃO SE APLICA

Considerações Gerais

A prestação de serviços realizada pela FIOTEC ocorreu em observância dos princípios públicos que orientam a correta utilização do recurso.

Anexos/Evidências

1 - Planejamento da Primeira oficina do Projeto

Marilyn Anderson Alves Bonfim
Matrícula SIAPE: 1899104

Documento assinado eletronicamente por **MARILYN ANDERSON ALVES BONFIM**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 13/10/2025, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Angela Pires Esteves**, **Analista de Gestão em Saúde**, em 15/10/2025, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5520654** e o código CRC **B8FB2E91**.

Referência: Processo nº 25380.006634/2025-36

SEI nº 5520654